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Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet tweede kwartaal 2007 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Hierbij treft u de rapportage Groot Onderhoud over het eerste kwartaal van 2007. 
Aanleiding is de motie ingediend door het kamerlid Van Hijum c.s. (TK, nr 30 300 A 
26; begrotingsbehandeling Verkeer en Waterstaat op 7 december 2005). Deze 
rapportage is een vervolg op de voortgangsrapportages in 2006 alsmede over het 
eerste kwartaal 2007 26 april 2007. Met name wordt de periode 1 april t/m  
30 juni 2007 belicht. 
Belangrijkste conclusie is dat in deze periode het percentage van de fileoverlast als 
gevolg van wegwerkzaamheden iets meer is dan in voorgaande jaren.  
 
Ik ga achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: 

• Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden; 
• Planning werkzaamheden;  
• Flankerende maatregelen; 
• Beleving door weggebruikers; 
• Communicatie. 

 
Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden 
In genoemde motie wordt de minister verzocht de extra fileoverlast als gevolg van Groot 
Onderhoud te beperken tot 5%, waarmee het maximaal aandeel fileoverlast door 
werkzaamheden 10% wordt (dus een verdubbeling van het gemiddelde percentage in 
voorgaande jaren). 
 

Postadres Postbus 20901, 2500 EX  Den Haag 

Bezoekadres Plesmanweg 1-6, 2597  JG Den Haag
 

Telefoon 070 351 61 71 

Fax 070 351 78 95 

bereikbaar met tram 9 (station hs en cs) en bus 22 (station cs) 

 



  RWSCD 2007/21108/52456 

 2 

                                                    

De totale filezwaarte bedroeg in de eerste 25 weken van 2007 7,8 mln kilometer-
minuten. Dit betekent een algemene stijging van 17% ten opzichte van dezelfde 
periode in 2006. De zwaarste files door werkzaamheden stonden in het tweede 
kwartaal op de omleidingroutes van de weekendafsluitingen op de A2 vanwege 
werkzaamheden aan de Maasbrug in juni. 
 
Uit een analyse van de gegevens van de files in de periode januari t/m 23 juni 2007 blijkt 
dat het percentage filezwaarte1 met als oorzaak wegwerkzaamheden 4,7% is ten opzichte 
van de totale filezwaarte. Dit is ruim 2% meer dan in 2006 en 1% meer dan het 
gemiddelde van de voorgaande jaren. 
 
In het tweede kwartaal stijgt het percentage filezwaarte door werkzaamheden naar 6,4%. 
Dat is 3% meer dan in de overeenkomstige periode van 2006 en 1% meer dan het 
gemiddelde van voorgaande jaren. 
 
Deze stijging in de files door wegwerkzaamheden wordt veroorzaakt door de omvang en 
aard van de werkzaamheden die dit jaar worden opgepakt en stemt overeen met 
voorspellingen die zijn gemaakt in 2005. Rijkswaterstaat verwacht dat de filezwaarte voor 
heel 2007 een geringe stijging ten opzichte van 2006 zal laten zien, maar wel binnen de 
door de Tweede Kamer gestelde grens blijft van 10% files als gevolg van 
wegwerkzaamheden. 
 
Bovengenoemde cijfers zijn gebaseerd op registratie door het Verkeerscentrum 
Nederland (VCNL) alsmede op analyses en onderzoeken door de Adviesdienst Verkeer 
en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat. Inbegrepen zijn alle wegwerkzaamheden in het 
kader van MIT, ZSM en Variabel Onderhoud. 
 
Het aandeel filezwaarte door wegwerkzaamheden ten opzichte van de totale 
filezwaarte is in onderstaand figuur uitgesplitst per kwartaal. 

 
  
 
 

 
  
 
 

 

 

 

 
1 Filezwaarte wordt uitgedrukt in de eenheidkilometer minuten, dat wil zeggen de sommatie van het 
aantal minuten dat er file van een bepaalde lengte staat. Een file van 5 kilometer gedurende één uur 
betekent een filezwaarte van 60 minuten maal 5 kilometer is 300 kilometerminuten. 
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Planning werkzaamheden  
Onderstaand de belangrijkste trajecten waarop grootschalige 
onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2007: 
• A2 Grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de Maasbrug; 
• A2 Echt-St. Joost plaatsen dwarsliggers viaduct; 
• A12 Den Haag-Gouda bij Waddinxveen zijn de rijbanen op hun definitieve plaats 

gelegd, na verbreding viaduct over de N456; 
• A16 Moerdijkbrug, vervangen deklaag op de brug; 
• A20 Maasdijk-Vlaardingen, onderhoud asfaltverharding; 
• A27 Grootschalig onderhoud aan de viaducten in de knooppunten Rijnsweerd, 

Everdingen en Eemnes, dit loopt door in 3e kwartaal. 
 
Belangrijkste werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2007 aan het hoofdwegennet: 
• A1 Grootschalige asfaltoverlaging van Amersfoort naar Baarn; 
• A2 Plaatsen dwarsliggers viaduct t.h.v. Maarssen, als onderdeel van verbreding A2 

tussen Utrecht en Amsterdam; 
• A2 Randweg Den Bosch; 
• A2 Sloop viaduct Veldhoven-knooppunt Ekkerswijer, als onderdeel van Randweg 

Eindhoven; 
• A2 Born-Kerensheide, grootschalig onderhoud aan het asfalt; 
• A4 Vervangen brugdek van de Brug over de Oude Rijn; 
• A9 Knooppunt Holendrecht tot Velsen, grootschalig onderhoud, grootste hinder is 

tijdens zomervakantie; 
• A10 Asfalteringswerkzaamheden tussen knooppunt Amstel en knooppunt 

Watergraafsmeer en tussen Hemweg en knooppunt Coenplein; 
• A12 Voorbereidende werkzaamheden spitsstrook t.h.v. Waddinxveen; 
• A12 Grootschalige asfalteringswerkzaamheden Malieveld tot Prins Clausplein; 
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• A16 bij Rotterdam, grootschalig onderhoud kunstwerken; 
• A27 Onderhoudswerkzaamheden Merwedebrug; 
• A28 Onderhoudswerkzaamheden viaducten tussen de Uithof en Den Dolder. 
 
Flankerende maatregelen 
Ook dit kwartaal is ingezet op het aanbieden van openbaar vervoer tegen 
gereduceerd tarief tijdens wegwerkzaamheden. Hiermee wordt bereikt dat bij 
grootschalige wegwerkzaamheden de filedruk vermindert doordat minder 
automobilisten de weg opgaan. Bovendien heeft de automobilist een 
keuzemogelijkheid: hij kan tegen gereduceerd tarief gebruik maken van een alternatief 
vervoersmiddel of hij neemt het risico in de file terecht te komen. Het zogenaamd 
vanAnaarBeter-kaartje is verkrijgbaar bij de NS-kaartautomaat of het NS-loket voor 
€ 2,-. Dit is geldig op trajecten waar wegwerkzaamheden plaatsvinden conform 
afspraken tussen RWS en NS en Connexxion (verkrijgbaar in de bus). 
 
Het OV-alternatief is in het tweede kwartaal bij een negental Groot Onderhoud 
locaties ingezet: 
 
Periode Regio  Locatie 
27/28/29 april, 11/12/13 mei, 

18/19/20 mei, 25/26/27 mei 

Gelderland Waalbrug Nijmegen 

30 april – 6 juli Overijssel Wilhelminabrug Deventer 

12/13 mei, 19/20 mei, 2 juni t/m 

1 juli alle weekenden 

Noord-Holland A9 Knooppunt Zaandam 

17/20 mei en 26/27 mei Noord-Holland A9 Knooppunt Zaandam 

April (marathon Rotterdam) Zuid-Holland A15 Ridderkerk 

4 weekenden in juni Noord Brabant A2 Maasbrug 

1 juni 20.00 – 4 juni 5.00 Flevoland A6 Lelystad – Almere 

2/3 juni Utrecht/Noord-Brabant/Noord-Holland/ 

Flevoland 

A2 corridor 

16/17 juni Utrecht A2 Lage Weijde 

 
 
Beleving door weggebruikers 
Door middel van belevingsonderzoeken wordt vanaf 2006 ieder kwartaal de mate van 
tevredenheid van automobilisten en vrachtwagenchauffeurs gemeten over de wijze 
waarop Rijkswaterstaat werken uitvoert. Ook in het tweede kwartaal van 2007 is er 
weer een belevingsonderzoek gedaan. De resultaten zijn vergeleken met de 
overeenkomstige periode van 2006. 
 
Een ruime meerderheid van de weggebruikers is tevreden met de manier waarop de 
hinder beperkt wordt bij wegwerkzaamheden (62%), een kleiner deel (10%) is hier 
ontevreden over. Dit is een beter resultaat dan in vorig jaar in de vergelijkbare periode 
toen 60% tevreden was, en 12% ontevreden. 
 



  RWSCD 2007/21108/52456 

 5 

Aangaande de informatie over werkzaamheden voorafgaand aan het passeren van 
werkzaamheden is 71% van de weggebruikers tevreden, 17% van de weggebruikers 
is hier ontevreden over. Vorig jaar in de vergelijkbare periode was 66% van de 
weggebruikers tevreden, en 20% van de weggebruikers ontevreden. Over informatie 
ter plaatse van de werkzaamheden is 82% van de weggebruikers tevreden en 9% van 
de weggebruikers ontevreden. Sinds de start van Groot Onderhoud in 2006 neemt de 
tevredenheid over deze informatie ter plaatse steeds toe. 
 
De belangrijkste oorzaken van ontevredenheid voor de weggebruiker zijn 
snelheidsbeperkingen terwijl er niet gewerkt wordt achter de afzettingen en vervelend 
rijgedrag van andere weggebruikers. 
 
Communicatie 
Vanaf april is de communicatie in de massamedia toegenomen. Begin april is de eerste 
Top 10 advertentie van 2007 geplaatst in de landelijke dagbladen, in de Metro en in 
de nieuwe wekelijkse gratis uitgave van de ANWB, ANWB-auto. 
Tegelijkertijd is in april het Postbus 51-roulement van start gegaan. Ook werden 
weggebruikers via twee verschillende radiospots geïnformeerd. 
Vervolgens zijn nog twee Top 10 advertenties verschenen met de belangrijkste werken 
in mei en juni. In de maand juni is de boodschap van Groot Onderhoud subtiel 
teruggekomen in drie afleveringen van het populaire RTL-programma Bestemming 
Nederland. 
 
Naast het uitdragen van de specifieke boodschap ‘Ga voorbereid op reis, kijk op 
vanAnaarbeter.nl’, zijn net als vorig jaar in zogenaamde doelgroepmagazines, thema-
advertenties geplaatst. Deze thema-advertenties met thema’s als ‘werken achter 
pylonen’, ‘veiligheid wegwerkers’ en ‘werken in de nacht’, gaan in op de maatregelen 
die Rijkswaterstaat treft om de hinder te beperken. Nieuw is de advertentie 
OV-maatregel die informeert over reizen met de bus of trein tegen gereduceerd tarief. 
 
Per maand bezochten gemiddeld ruim 60.000 unieke bezoekers de website 
vanAnaarBeter.nl; meer dan de helft heeft de kaart met werkzaamheden geopend. 
Opvallend is dat het aantal bezoekers duidelijk toeneemt op de dag voorafgaand aan 
het weekend. De landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 kreeg het 
tweede kwartaal ruim 14.000 meldingen (telefoontjes, e-mail, via Postbus 51, etc.). 
Circa een derde van deze meldingen (37%) hadden betrekking op Groot Onderhoud. 
 
Hoogachtend, 
 
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
 
 
 
 
 
 
Camiel Eurlings  
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