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Inleiding 
Het ‘Battlefield Management System’ (BMS) verbetert de informatievoorziening en de 
commandovoering (C2) van de operationele eenheden van het Commando landstrijdkrachten 
(CLAS) op bataljonsniveau en lager. Het BMS wordt geplaatst in voertuigen van het CLAS. 
De bemanningen van deze voertuigen krijgen hierdoor een actueel en integraal beeld van de 
situatie in het operatiegebied. De introductie van het BMS draagt bij aan de verhoging van de 
operationele inzetbaarheid. Het past tevens bij de versterking van de operationele 
inlichtingenketen en de vergroting van het vermogen op te treden in netwerken (‘Network 
Enabled Capabilities’). De verbeterde informatievoorziening draagt direct bij aan de 
verbetering van de bescherming van het eigen personeel.  
 
Eind maart 2006 heb ik u, middels kamerbrief 27830, nr. 37, geïnformeerd over de resultaten 
van de studiefase (DMP C-fase) van het project BMS en de direct daaraan gerelateerde 
behoeftestelling voor datatransmissiecapaciteit (project Data Communicatie Mobiel Optreden, 
DCMO). Beide projecten worden uitgevoerd binnen één programma. De hardware van dit 
programma wordt geleverd door de industrie. Defensie ontwikkelt de software en integreert 
de systemen. 
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Met voorliggende brief informeer ik u over de resultaten van de 
verwervingsvoorbereidingsfase (DMP D-fase) van de gecombineerde projecten BMS en 
DCMO. 
 
Operationele behoefte  
Zoals vermeld in de DMP C-brief beperkt de invoering van BMS en DCMO zich tot de meest 
essentiële elementen. Dit betreft:  
 

− alle voertuigen van de gevechtseenheden, waaronder het infanteriegevechtsvoertuig 
en de lichte verkennings- en bewakingsvoertuigen (Fennek); 

 
− voertuigen van de vuursteunketen, waaronder de PzH-2000; 

 
− commandovoertuigen van gevechtseenheden en van eenheden voor gevechtssteun 

en gevechtslogistiek; 
 

− voertuigen die frequent zelfstandig door het operatiegebied verplaatsen, zoals 
genietanks en brugleggende tanks.  

 
De voertuigen van het CLAS zullen met BMS en DCMO worden uitgerust in de periode 2008 
– 2012. 
 
Naar aanleiding van de maatregelen uit de brief ‘Wereldwijd dienstbaar’, kamerbrief 31200 X, 
nr. 3, is de kwantitatieve BMS-behoefte met circa 200 verminderd tot 1872 stuks. Voor de 
datacommunicatie zullen bestaande FM9000-radio’s worden gebruikt en worden 1243 
dataradio’s en 320 satellietterminals aangeschaft. Hierin is een defensiebrede pool van 120 
BMS-systemen opgenomen. 
 
Resultaten verwervingsvoorbereiding 
In samenwerking met de NIID (Stichting Nederlandse Industriële Inschakeling 
Defensieopdrachten) is een industriedag georganiseerd over BMS en DCMO. Potentiële 
leveranciers, inclusief buitenlandse, konden op die dag contacten leggen met de 
Nederlandse industrie.  
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Voor de behoefte aan BMS-apparatuur en de dataradio’s is een Uitnodiging Tot Prijsopgave 
(UTP) verzonden aan respectievelijk acht en vijf bedrijven. Voor de BMS-apparatuur waren 
dat: 
 

− DRS Tactical Systems Ltd (Verenigde Staten / Verenigd Koninkrijk); 
 

− Elbit Systems Ltd (Israel); 
 

− EADS (European Aeronautic Defence & Space) (Frankrijk); 
 

− KMW (Krauss-Maffei Wegmann) (Duitsland); 
 

− SAAB Aerotech (Zweden); 
 

− Thales Land & Joint Systems (Nederland); 
 

− Rheinmetall Defence Electronics GmbH (Duitsland); 
 

− Siemens Nederland N.V. (Nederland). 
 
Er zijn offertes ontvangen van DDVS (Dutch Defence Vehicle Systems, de Nederlandse 
dochter van Krauss-Maffei Wegmann), Elbit Systems Ltd, SAAB Aerotech, Thales Land & 
Joint Systems samen met DRS Tactical Systems Ltd en Rheinmetall Defence Electronics. De 
offertes zijn geëvalueerd op technische en commerciële aspecten. Op basis daarvan gaat de 
voorkeur voor de levering van de BMS-terminals uit naar de firma Elbit Systems Ltd omdat 
hun product aan de gestelde eisen voldoet, de kleinste risico’s herbergt, de kortste levertijd 
heeft en de laagste levensduur- en investeringskosten kent. Het voorziene contract omvat de 
levering van 1872 stuks BMS-apparatuur, opleidingen, documentatie, reservedelen en het 
hoger onderhoud gedurende vijf jaar. De benodigde militaire ‘Global Positioning System’ 
(GPS)-ontvangers worden aangeschaft in de Verenigde Staten via de ‘Foreign Military Sales’ 
(FMS)-procedures.  
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De UTP voor dataradio’s is verzonden aan de vijf onderstaande fabrikanten: 
 

− Tadiran (Israel); 
 

− Rhode & Schwartz (Duitsland); 
 

− Harris Corporation (Verenigde Staten); 
 

− Thales Land & Joint Systems (Nederland); 
 

− ITT (International Telegraph and Telephone) Defence Limited (Verenigd Koninkrijk). 
 
Er zijn offertes ontvangen van ITT Defence Limited, Thales Land & Joint Systems en Harris 
Corporation. Op basis van de evaluatie van de offertes gaat de voorkeur voor de levering van 
de dataradio’s uit naar de firma Thales Land & Joint Systems omdat hun product aan de 
gestelde eisen voldoet en de laagste levensduur- en investeringskosten heeft. Het voorziene 
contract omvat de levering van 1243 dataradio’s, opleidingen, documentatie, reservedelen en 
het hoger onderhoud gedurende vijf jaar.  
 
Compensatie 
De potentiële leveranciers hebben bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) voorstellen 
ingediend voor compensatie van de orders. Deze voorstellen stemmen tot tevredenheid. De 
opdrachten voor de BMS-apparatuur en de dataradio’s zullen voor 100% worden 
gecompenseerd bij de Nederlandse industrie. Hiertoe zal het ministerie van EZ 
overeenkomsten afsluiten met de firma’s Elbit Systems Ltd en Thales Land & Joint Systems.  
 
Risico’s 
In de DMP D-fase is een risicoanalyse uitgevoerd. Daaruit blijkt een aanvaardbaar technisch 
risico voor de systeemintegratie en de systeemprestaties. Voor het beheersen van dit risico 
worden specifieke maatregelen getroffen, zoals systeemtesten en het stapsgewijs realiseren 
van de behoefte.  
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Gerelateerde projecten 
Het gecombineerde project BMS/DCMO is gerelateerd aan andere projecten. Het betreft met 
name projecten ter verwerving van voertuigen en wapensystemen waarin het BMS moet 
worden geïnstalleerd, zoals de Fennek, de PzH-2000, de nieuwe genie- en doorbraaktank, 
het nieuwe infanteriegevechtsvoertuig (IGV/CV-90) en de Boxer.  
 
Interoperabiliteit 
Binnen de Navo stijgt de behoefte aan interoperabele nationale C2-systemen. De Navo 
wenst daarom gestandaardiseerde interfaces op deze systemen toe te passen. Voor de 
grondgebonden C2-systemen wordt daarvoor in internationaal verband de ‘Multilateral 
Interoperability Program’ (MIP)-standaard ontwikkeld. Nederland past deze standaard toe bij 
de ontwikkeling van de gemeenschappelijke software van de landgebonden C2-systemen, 
zoals ISIS (‘Integrated Staff Information System’) en het BMS. Voor de lange termijn, naar 
verwachting na 2015, is in dit verband de ontwikkeling van ‘Software Defined Radio’ (SDR)-
technologie van belang. Deze technologie maakt volledige interoperabiliteit van de 
transmissiemiddelen mogelijk. Interfaces zijn dan niet langer nodig.  
 
Ook andere Navo- en EU-landen hebben behoefte aan BMS-achtige systemen. Er zijn echter 
geen directe mogelijkheden voor gezamenlijke verwerving daarvan. Deze landen bevinden 
zich namelijk in een andere fase van het verwervingstraject of hebben een dergelijk systeem 
al deels of volledig ingevoerd. Daarbij heeft men zich veelal gericht op nationaal 
georiënteerde systemen, geproduceerd door de eigen industrie.  
 
Het NIMCIS (Nieuw Mariniers Communicatie en Informatie Systeem) heeft binnen het Korps 
Mariniers een soortelijke functie als het BMS van het CLAS. NIMCIS is volledig interoperabel 
met het Engelse BOWMAN-systeem. De reden hiervoor is de nauwe samenwerking van het 
Korps Mariniers met de Britse Mariniers in de ‘UK/NL Amphibious Landing Force’. De 
interoperabiliteit van NIMCIS en BMS komt stapsgewijs tot stand, middels een korte, 
middellange en lange termijn aanpak. Via koppelingen wordt eerst spraakinteroperabiliteit 
gerealiseerd. Vervolgens wordt – afhankelijk van de ontwikkelingen van BOWMAN – voor 
NIMCIS de MIP-standaard geïmplementeerd voor de overdracht van informatie. Voor de 
lange termijn draagt de SDR-technologie bij aan volledige interoperabiliteit tussen NIMCIS en 
BMS. 
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Financiële aspecten 
De totale kosten van het project BMS vallen binnen de bandbreedte van € 50 miljoen tot € 
100 miljoen. De totale kosten voor de het project DCMO vallen binnen de bandbreedte van € 
25 miljoen tot € 50 miljoen.  
 
De exploitatiekosten voor BMS worden geraamd op € 22 miljoen voor tien jaar. Voor DCMO 
bedragen deze kosten € 18 miljoen voor vijftien jaar.  
 
Tevens is sprake van gebruikskosten voor lange-afstand transmissie, zoals via een satelliet. 
De omvang van deze kosten is direct afhankelijk van de daadwerkelijke inzet bij operaties.  
 
Mede met het oog op de onderhandelingspositie van Defensie wordt gedetailleerde financiële 
informatie in een afzonderlijke commercieel vertrouwelijke bijlage opgenomen. 
 
Personele en infrastructurele gevolgen 
Het project leidt niet tot een personele meer- of minderbehoefte. Er zijn geen infrastructurele 
consequenties.  
 
Milieuaspecten 
Er zijn geen afwijkingen ten aanzien van de vigerende milieuwet- en regelgeving. 
 
Afsluiting 
Ik ben voornemens de realisatiefase van het gecombineerde project BMS/DCMO te starten 
door het aangaan van een contract voor de levering van BMS apparatuur met de firma Elbit 
Systems Ltd en een contract voor de levering van dataradio’s met de firma Thales Land & 
Joint Systems. 
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