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NoordZuidlijn Amsterdam 
 
 
Geachte Voorzitter, 
 
Hiermee beantwoord ik de vragen die het lid Roemer (SP) heeft gesteld over uitspraken 
van een voormalige Amsterdamse wethouder over de NoordZuidlijn te Amsterdam. 
 
1 Wat is uw mening over de uitspraak van de voormalige Amsterdamse wethouder 

Dales dat het Rijk de gemeente Amsterdam heeft belazerd ten aanzien van de 
financiële risico’s van de Noord-Zuidlijn?  (Het Parool, 17 april 2008) 

 
1 Deze uitspraak is niet terecht omdat de risico’s nadrukkelijk met de stadsregio 

Amsterdam zijn besproken. In de beschikking is bovenop de gebruikelijke 10% 
onvoorzien een extra bijdrage van 10% (€ 85 miljoen) opgenomen voor de 
afkoop van alle risico’s. Dit is tot stand gekomen op basis van de inschatting van 
de risico’s (mogelijke mee- en tegenvallers) en door Amsterdam aanvaard. 

 
2 Deelt u de mening van de voormalig wethouder dat de Noord-Zuidlijn landelijk 

van groot belang is? 
 
2 De NoordZuidlijn is een regionaal/lokaal project. Vanwege de samenhang tussen 

het decentrale verkeer- en vervoerbeleid en het landelijke verkeer- en 
vervoerbeleid zijn in het algemeen de grote decentrale projecten mede van belang 
voor het op landelijk niveau. Dit vormt de motivering voor een rijksbijdrage aan 
grote regionale/lokale projecten. Dit neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid 
en bijbehorende risico’s voor de projecten bij de decentrale overheden ligt. 
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bereikbaar met tram 9 (station hs en cs) en bus 22 (station cs)  
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3 Kunt u aangeven waarom er voor gekozen is om het risico van de Noord-Zuidlijn 
geheel bij de gemeente te leggen? Gebeurt dit bij andere grote infrastructurele 
werken ook? 

 
3 De verantwoordelijkheid voor de regionale/lokale projecten ligt bij de decentrale 

overheden. Zij ontwikkelen de projecten en geven leiding aan de uitvoering 
(inclusief opdrachtgeversfunctie). De regio kan daarmee als enige invloed 
uitoefenen op de bouw van het project, op mogelijke extra kosten (vanwege 
duurdere uitvoering of anderszins), en de wijze van aanbesteden en het 
realisatietempo. De rol van het rijk is beperkt tot mede financier door middel van 
een vantevoren vastgelegd subsidiebedrag. 
De beheersing van het saldo van de risico’s (mee- en tegenvallers) is aan de 
decentrale overheid, met de extra bijdrage van € 85 miljoen in de beschikking 
heeft het Rijk zijn  aandeel in de risico’s afgekocht. 
Ook bij andere grote regionale/lokale projecten liggen de uitvoeringsrisico’s bij de 
betreffende opdrachtgever; V&W stelt een vast, lumpsum, bedrag beschikbaar als 
bijdrage in de aanlegkosten van het project.    

 
4 Aan de hand van welke criteria wordt bekeken wanneer het risico geheel bij een 

gemeente, stadsregio of provincie komt te liggen? 
 
4 Zoals bij antwoord 3 al is aangegeven, is voor alle regionale/lokale projecten de 

betreffende decentrale overheid de opdrachtgever, en daarmee risicodragend. 
V&W kan voor grote projecten op basis van het Besluit Infrastructuurfonds een 
vaste bijdrage beschikbaar stellen voor de aanlegkosten, de risico’s liggen daarbij 
altijd volledig bij de aanvrager van de subsidie. Hiervoor bestaan geen expliciete 
criteria.  

    
5 Bent u er van op de hoogte dat de gemeente Amsterdam moeite heeft om de 

risico’s goed te kunnen inschatten en voorkomen? Speelt dit ook bij andere 
gemeenten? 

 
5 De aanleg van de Noord-Zuidlijn is een complex project dat in een complexe 

omgeving moet worden gerealiseerd. Hiervoor is een aantal innovatieve 
technieken gekozen, die ieder weer hun eigen risico’s in zich hebben. Na 
uitgebreid overleg met de stadsregio Amsterdam, en de toevoeging van 10% 
extra bijdrage als risico-afkoop bovenop de 10% onvoorzien, heeft de regio de 
risico’s aanvaard. Het is vervolgens aan de opdrachtgever om de risico’s  binnen 
het project te beheersen. 
De situatie ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor het beheersen van de 
risico’s in een groot project is in alle regio’s hetzelfde. Als recent voorbeeld kan 
Randstadrail worden genoemd. 

  
6 Bent u bereid gemeenten in dergelijke gevallen te helpen met het 

risicomanagement? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke voor manier biedt u 
hulp aan? 
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6 Zoals ook bij de Noord-Zuidlijn is gebeurd ben ik te allen tijde bereid de 

deskundigheid van de Bouwdienst Rijkswaterstaat beschikbaar te stellen om te 
helpen bij het risicomanagement.  

 
 
Hoogachtend, 
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
 
 
 
 
J.C. Huizinga-Heringa 
 
 
 
  


