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> Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Binnenhof 4 
2513 AA  DEN HAAG 
 

 

 

Datum 27 april 2009 
Onderwerp baanvak Maastricht-Visé 
 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
In het Algemeen Overleg over de stand van zaken moties en toezeggingen op 2 
april 2009 heb ik toegezegd uw Kamer schriftelijk te informeren over de planning 
van de aanleg van het treinbeïnvloedingssysteem Krokodil tussen Maastricht 
Randwijck en de Belgische grens. Hieronder licht ik toe op welke wijze de 
besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden en wat dat betekent voor de 
planning van deze aanleg. 
 
In 2005 had ProRail de intentie om op de grensbaanvakken richting België het 
treinbeïnvloedingssysteem Krokodil aan te leggen. Bij een consultatie van 
vervoerders bleek echter dat een deel van het Nederlandse materieel hiermee niet 
compatibel is. Hierdoor was een nieuwe afweging tussen de voor- en nadelen van 
verschillende treinbeïnvloedingssystemen nodig om te komen tot een 
systeemkeuze.  
Mijn ambtsvoorganger heeft uw Kamer hierover op 12 december 2006 
geïnformeerd bij de beantwoording van vragen van het lid Gerkens1. Daarbij is op 
basis van informatie van ProRail de verwachting aangegeven dat in 2007 een 
systeemkeuze gemaakt zou worden en dat de realisatie ook in 2007 zou 
plaatsvinden. Mijn ambtsvoorganger heeft uw Kamer daarover geïnformeerd in 
het Algemeen Overleg op 20 december 20062.  
 
Naar aanleiding van de vraag van uw Kamer over de stand van zaken3 heeft 
ProRail mij op 26 juni 2008 geïnformeerd dat de vervoerders geconsulteerd zijn 
over het voornemen om alsnog Krokodil aan te leggen. Zij hebben aangegeven 
hier geen bezwaar tegen hebben. Op 8 juli 2008 heb ik uw Kamer hierover 
schriftelijk geïnformeerd4. Ik heb daarbij ook aangegeven dat deze systeemkeuze 
helaas langer heeft geduurd dan verwacht, omdat ProRail de wens heeft om dit 
grensbaanvak met hetzelfde systeem uit te rusten als het grensbaanvak 
Roosendaal-Belgische grens en omdat overleg met verschillende vervoerders 
nodig was. 

 
1 Brief “Kamervragen”, kenmerk IVW/TER/C11.008.033  
2 Kamerstuk 22589, nr. 282 
3 Brief “Treinvak Maastricht-Visé”, 13 juni 2008, kenmerk 08-VW-B-128 
4 Brief “Treinvak Maastricht-Visé”, kenmerk VenW/DGP-2008/6292 
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 Op 10 juli 2008 heb ik aan ProRail gevraagd mij te informeren wanneer dit 
systeem aangelegd zal zijn. Op 3 november 2008 heeft ProRail mij geïnformeerd 
dat dit in 2010 gerealiseerd zal zijn.  
Zoals aangegeven in mijn brief van 8 juli 2008 en in de brief van mijn 
ambtsvoorganger van 19 december 20065 naar aanleiding van vragen van de 
leden Gerkens en Roemer, is het veiligheidsrisico dat gepaard gaat met het 
ontbreken van een treinbeïnvloedingssysteem op dit traject acceptabel. De latere 
realisatie heeft geen consequenties gehad voor de treindienst op dit baanvak.       
  
Hoogachtend, 
 
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
 
 
 
 
 
ir. Camiel Eurlings 
 
 
 

                                               
5 Brief “Vragen van de kamerleden Gerkens en Roemer over de beveiliging op het traject 
Maastricht-Visé”, kenmerk IVW/TER/C11.008.037 


