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Inleiding 
De Algemene Rekenkamer (ARK) heeft op mijn verzoek onderzoek gedaan naar de 
ICT bij de politie. Ik stel vast dat in het ARK rapport lessen uit het verleden zijn 
getrokken en dat heldere aanbevelingen voor de toekomst zijn gedaan. In deze 
brief geef ik mijn eerste reactie op de conclusies van het ARK rapport. Dit doe ik in 
samenhang met de rapporten en reviews die ik heb ontvangen in het kader van de 
overdracht van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Voorziening tot     
samenwerking Politie Nederland(vtsPN) door de korpsbeheerders aan mij per         
1 mei jl. 
De Rekenkamer heeft mij hedenochtend geïnformeerd over de uitkomsten van het 
onderzoek en heeft mij, conform de gebruikelijke procedure, eerder de gelegenheid 
geboden om te reageren op het conceptrapport. Gelet op het belang en de urgentie 
van dit onderzoek heb ik gemeend U heden mijn eerste reactie te doen toekomen.    
 
Rapport “ICT Politie 2010” Algemene Rekenkamer 
Eind negentiger jaren heeft de toenmalige minister van BZK het initiatief genomen 
om één landelijke informatiehuishouding bij de Nederlandse politie te realiseren 
binnen het regionale politiebestel. Sindsdien zijn er diverse plannen gemaakt en 
uitgevoerd om één informatiehuishouding te realiseren, zoals het Bestek ICT politie 
en het Wenkend Perspectief. Deze stappen zijn gezet binnen het regionale bestel 
onder de primaire verantwoordelijkheid van de korpsbeheerders en korpschefs.  
 
Het ARK rapport laat zien dat het doel van één informatiehuishouding nog niet is 
bereikt. De oorzaken van het slechts gedeeltelijk slagen van de bovengenoemde 
plannen zijn nog onvoldoende weggenomen. Mijn inzet is gericht op het realiseren 
van één landelijke informatiehuishouding bij de politie ten behoeve van het verbe-
teren van de prestaties van de recherche, alsmede de werkzaamheden van de poli-
tieman en –vrouw op straat. Er moet nog een aanzienlijk aantal stappen worden 
gezet, totdat de ICT-ondersteuning van de taakuitvoering adequaat is. De beschik-
bare informatie moet kunnen worden gedeeld en dezelfde systemen moeten wor-
den gebruikt die ook maximaal gebruiksvriendelijk zijn, waarmee het politiewerk 
ook echt ondersteund en effectief wordt gemaakt. De agent en zijn of haar werk 
moet in de ICT ondersteuning centraal komen te staan, zoals ook de Rekenkamer 
zegt. 
 
Door de ARK wordt in haar rapport aangegeven dat de problematiek bij de politie 
ten aanzien van de ICT niet toe te delen is aan één of een beperkt aantal verant-
woordelijke partijen. Ieder heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid. Zoals uit 
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de conclusies van de ARK blijkt, zijn er echter teveel partijen betrokken en heeft 
het collectief van verantwoordelijken gefaald. Ik deel deze conclusie van de ARK en 
onderschrijf deze ook ten aanzien van de in het rapport benoemde toezichthouden-
de rol van de minister. De conclusies van de ARK zijn juist, maar wel inherent aan 
het huidige bestel.  De conclusies uit het ARK rapport maken duidelijk dat de stu-
ring onvermijdelijk op een andere wijze dient te worden vormgegeven. Het regiona-
le bestel heeft zich overleefd. Het decentrale bestel met 26 autonome korpsen is 
zelf één van de belangrijke oorzaken van het falen van de ICT-ontwikkeling gewor-
den.  
 
Als de nationale politie tot stand is gekomen zal de sturing van het ICT-dossier de 
primaire en eenduidige verantwoordelijkheid worden van de nationale korpsleiding. 
De landelijk CIO zal daar onderdeel van uitmaken. De ervaringen met de functie 
van landelijk CIO zijn tot nu toe positief, zoals door de ARK wordt aangegeven. De 
landelijk CIO wordt gepositioneerd binnen de korpsleiding van de Nationale Politie, 
en zijn staf, de zogenaamde CIO-office, wordt verder uitgebreid. 
Het ARK rapport maakt mijns inziens duidelijk dat de vorming van de nationale 
politie een belangrijke voorwaarde is voor het kunnen realiseren van één uniforme 
informatiehuishouding. Het standaardiseren van de werkprocessen is een vereiste 
hiervoor. De voor het politiewerk noodzakelijke informatievoorziening en ICT-
infrastructuur kunnen bij de vorming van nationale politie vanuit één visie op de 
politieorganisatie onder centrale regie worden gerealiseerd.  
 
Nationale Politie is echter niet het antwoord op alle ICT vragen. Ik onderschijf de 
opvatting van de Algemene Rekenkamer dat ook verandering van de cultuur nodig 
is. Het laten prevaleren van het gezamenlijke belang boven het individuele belang 
is ook een belangrijke voorwaarde. Ik beschouw de realisatie van één informatie-
huishouding als een ingrijpende technische, organisatorische en culturele verande-
ring. Ik kies met de ARK bij de voorbereiding van deze verandering voor zorgvul-
digheid boven snelheid. Het is belangrijk nu het pad van de zorgvuldigheid te kie-
zen, opdat de politieman en -vrouw op een adequate wijze door de informatievoor-
ziening en bijbehorende ICT–infrastructuur wordt ondersteund in zijn/haar werk-
zaamheden. De agent zal nadrukkelijk betrokken worden bij de besluitvorming rond 
de ICT, waarbij hij/zij de verbetering ook daadwerkelijk gaat merken. De analyse 
van de ARK ten aanzien van de besluitvorming over de invoering van de basisvoor-
zieningen maakt dit duidelijk.  
 
Om de problemen met de ICT op te lossen is zowel een korte als een lange termijn 
aanpak nodig. Tot de korte termijn maatregelen behoren maatregelen die de be-
staande voorzieningen direct stabieler en gebruiksvriendelijker maken. Zo zullen 
agenten op korte termijn gebruik kunnen maken van een sterk vereenvoudigde 
versie van de 16 meest gebruikte formulieren in de Basisvoorziening Handhaving.  
 
Niet alle problemen kunnen echter op korte termijn worden opgelost. Een meerjari-
gen aanpak gericht op vernieuwing van de informatievoorziening is onvermijdelijk. 
Het Aanvalsprogramma vernieuwing informatievoorziening politie 2011-2014 zal ik 
u na de zomer aanbieden. Het programma zal uit twee sporen bestaan, waarbij de 
prioriteit in eerste instantie dient te worden gelegd bij stabilisatie en borging van de 
huidige ICT-infrastructuur en van waaruit vervolgens gewerkt wordt aan de ver-
nieuwing en vervanging van basisvoorzieningen, ICT-infrastructuur en –organisatie. 
Het aanvalsprogramma zal in nauwe samenwerking met de kwartiermaker voor de 
nationale politie worden opgesteld. Een belangrijke voorwaarde voor een beter 
werkende informatiehuishouding is namelijk de standaardisatie van de bedrijfspro-
cessen bij de politie. In het aanvalsprogramma zal ik alle conclusies en aanbevelin-
gen van de Algemene Rekenkamer verwerken.  
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De belangrijkste aanbevelingen zijn naar mijn opvatting: 
• doorzetten van de overgang van zeven verzorgingsgebieden naar één  

centraal verzorgingsgebied; 
• versterken van de positie van de landelijk CIO ten aanzien van het ICT-budget 

en de aansturing van de aanbodorganisatie; 
• vasthouden aan een heldere strategische koers; 
• de hand houden aan landelijke kaders en principes en inperken van de  

mogelijkheden voor ongeleide initiatieven; 
• vaststellen van architectuurprincipes en zo veel mogelijk aansluiten op werk-

processen, ketenpartners en standaarden; 
• harmoniseren en standaardiseren van de werkprocessen. 
 
Per 1 mei jl. heb ik met instemming van de korpsbeheerders de volledige regie over 
de ICT bij de politie aan mij getrokken. Daartoe heb ik op 22 februari afspraken 
met het Korpsbeheerdersberaad (Kbb) gemaakt als onderdeel van de afspraken 
over de transitie van regionale naar nationale politie. Ik heb U hierover geïnfor-
meerd bij brief van 31 maart jl, kamerstuk 29628 nr 241. Een van deze Transitie-
afspraken betrof de overdracht van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 
vtsPN  op 1 mei. Sindsdien draag ik als minister van Veiligheid en Justitie en als 
beheerder van het Korps Landelijke Politie Diensten de bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid voor de vtsPN en de aansturing van de recent door de korpsbeheerders 
aangewezen landelijk CIO van de politie. Zoals ook aangegeven in het ARK rapport 
is de aanstelling van een landelijk CIO per 1 oktober jl. een belangrijke stap ge-
weest om de vraag naar ICT beter te articuleren en prioriteiten te stellen. 
 
Ik heb eveneens gevraagd om opnieuw onderzoek te doen naar de mogelijke effec-
ten van de invoering van BVH op de criminaliteitsstatistieken, in vervolg op het 
eerdere onderzoek van de Inspectie OOV. De ARK geeft in haar rapport aan dat zij 
aanwijzingen heeft dat BVH in het gebruik wordt vermeden of dat incidenten lichter 
worden geclassificeerd, zodat geen registratie in het systeem hoeft plaats te vin-
den. De effecten van het gebruik van het systeem zijn volgens de ARK echter moei-
lijk in kwantitatieve termen uit te drukken. De ARK geeft aan dat uit haar analyse 
kan worden afgeleid dat de invoering van BVH mogelijk effect heeft gehad, maar 
dat vermoedelijk ook andere factoren hierbij een rol spelen. 
Ik constateer derhalve op basis van ARK- en Inspectie OOV rapport dat absolute 
zekerheid over de betrouwbaarheid van de statistische gegevens niet valt te geven. 
Er zijn echter ook onvoldoende aanwijzingen om te twijfelen dat deze gegevens 
onjuist zouden zijn.  
Voor de toekomst is het van cruciaal belang dat de databestanden compleet zijn om 
de benodigde informatie te kunnen genereren. Het gebruiksgemak als gevolg van 
de verbeteringen aan de BVH zal daaraan bijdragen.  
 
Overdracht vtsPN 
Het Kbb heeft voor de overdracht van de bestuurlijke verantwoordelijkheid op 1 
mei een overdrachtsdocument opgesteld waarin is aangegeven wat er tot dat mo-
ment bereikt is in het kader van het “huis op orde” brengen bij de vtsPN en welke 
acties nog nodig waren. Verder is afgesproken dat het Kbb door een bureau een 
risicoanalyse van de financiële bedrijfsvoering zou laten maken en dat de Departe-
mentale Accountant Dienst (DAD) hierover een second opinion zou geven. Daar-
naast heeft de DAD, door middel van een quick-scan ICT, op mijn initiatief de risi-
co’s van de ICT-systemen die door de vtsPN worden beheerd, geïnventariseerd. 
Tevens heeft een externe review door het HEC plaatsgevonden naar de verzor-
gingsgebieden vtsPN en heeft de ARK haar rapport “ICT Politie 2010” afgerond. 
Hierbij stuur ik uw Kamer, zoals toegezegd, de stukken van de bovengenoemde 
onderzoeken toe: 
- rapport ‘Overdrachtsdocument - Bestuurlijke rapportage’ van het Kbb;  
- review HEC “Onderzoek verzorgingsgebieden VtsPN” 
- rapport ‘vtsPN – Overdrachtsdocument financiële bedrijfsvoering’ van  

PriceWaterhouseCoopers (PWC),  
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- brief van het Kbb als reactie op het (concept) rapport van de DAD; 
- rapport ‘Second opinion overdrachtsdocument vtsPN’ door de Departementale 

Accountant Dienst (DAD), waaronder de quick-scan ICT door de DAD; 
 
De ARK constateert dat de directie van de vtsPN er onvoldoende in is geslaagd om 
een gezonde ICT-organisatie in te richten en professioneel in te spelen op de diver-
se vraag vanuit de korpsen en andere opdrachtgevers. Na het aantreden van een 
nieuw bestuur in 2009 en directiewisselingen bij vtsPN zijn verbeteringen bereikt in 
de bedrijfsvoering, maar problemen zijn omvangrijk en hardnekkig. 
Die conclusie deel ik. Zowel ten aanzien van de ICT-taakuitvoering als de interne 
bedrijfsvoering van de vtsPN moeten nog stappen gezet worden. Verder zijn de 
financiële risico’s bij de vtsPN bekend, maar nog onvoldoende gekwantificeerd.  
De maatregelen die het Kbb heeft gestart zal ik krachtig voortzetten. In het vervolg 
van deze brief informeer ik uw Kamer over de stand van zaken bij de vtsPN, aan-
vullende onderzoeken en reviews en de aanvullende maatregelen die ik tref om de 
risico’s van de vtsPN te beheersen. 
 
Voortraject 
In 2009 heeft het Kbb risico’s in de bedrijfsvoering en de ICT-taakuitvoering van de 
vtsPN geconstateerd. Er is een groot aantal – soms ingrijpende maatregelen geno-
men. Zo is de verhouding tussen vast personeel en  externen fors verbeterd van 
70% vs 30% naar een verhouding intern- en extern personeel van 93% vs 7%. De 
norm die de vtsPN zichzelf gesteld heeft is 10% (hetgeen overigens overeenkomt 
met de Rijksbrede norm van 10%, zoals in de brief van de minister van Binnen-
landse Zaken, nummer 2011-2000138096, kamerstuk 32504, aan uw Kamer is 
aangegeven). In de periode 1 augustus 2010 tot 1 mei 2011 is het aantal externen 
toegenomen met 45 fte. Ik vind dit ook zorgwekkend. Weliswaar blijft de vtsPN 
binnen de gestelde norm, maar ik streef ernaar de vtsPN ruim onder deze norm te 
houden.  
In 2010 is het verbetertraject ‘Huis op orde’ gestart dat tot de volgende interven-
ties heeft geleid: 
- stabiliseren van de bedrijfszekerheid van de verzorgingsgebieden; 
- versnellen van de al voorziene beheersverbeteringen; 
- versterken van de projectbeheersing; 
- beperken en beheersen van het licentiegebruik; 
- verminderen van de ICT-kosten van leveranciers; 
- verbeteren van de (interne) bedrijfsvoering 
Het Algemeen Bestuur heeft destijds ook besloten om de directie van de vtsPN te 
vervangen en te versterken met een directeur Dienstverlening en een directeur 
Bedrijfsvoering. 
 
Actuele stand van zaken ICT-taakuitvoering en bedrijfsvoering vtsPN 
 
Interne bedrijfsvoering 
In de bedrijfsvoering van de vtsPN is als gevolg van de genomen maatregelen in-
middels een aantal substantiële verbeteringen gerealiseerd. De organisatie komt 
qua bedrijfsvoering meer ‘in control’, maar op basis van bovengenoemde rapporten 
constateer ik dat het werk nog niet af is. De ingezette verbetertrajecten worden nu 
structureel geborgd in de organisatie. Ik zal hier stevig op sturen. 
 
ICT-taakuitvoering 
Het Kbb heeft, naar aanleiding van het onderzoek van Het Expertisecentrum (HEC) 
naar de verzorgingsgebieden van de vtsPN, vastgesteld dat de ICT-problematiek 
urgenter is dan eerder werd verondersteld. Het grootste risico is discontinuïteit van 
de operationele ICT-dienstverlening van de vtsPN aan de korpsen. Dit betekent dat 
in eerste instantie prioriteit moet worden gegeven aan stabilisatie. 
 
Het Kbb heeft mij inzake de overdracht van de ICT portefeuille tevens geadviseerd 
de ICT bij de politie ingrijpend  te vernieuwen. Hierover heb ik uw Kamer eerder 
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geïnformeerd (Tweede Kamer, 2010-2011, 29628, nummer 40). In deze brief heb 
ik aangegeven dat ik eerst de uitkomst van het ARK-onderzoek wilde afwachten, 
alvorens beslissingen te nemen. Tevens heb ik toegezegd om uw Kamer na de zo-
mer te informeren over de aanpak van de vernieuwing van de ICT. Met betrekking 
tot het Actieprogramma vernieuwing informatievoorziening politie 2011-2014 ver-
wijs ik naar hetgeen ik hier eerder over in deze brief heb vermeld. 
 
Stand van zaken verzorgingsgebieden vtsPN 
In haar rapport geeft het HEC de uitkomsten van het onderzoek bij de verzorgings-
gebieden weer. Hierbij komt het beeld naar voren dat grootschalige en structurele 
vernieuwing vanuit de huidige Verzorgingsgebieden geen optie is. Een haalbare 
optie is om de huidige Verzorgingsgebieden zich te laten concentreren op het be-
heer en continuïteit van de dienstverlening voor de komende jaren. Daarnaast dient 
gescheiden de vernieuwing in gang te worden gezet. 
Vooruitlopend op de vernieuwing van ICT zijn door de vtsPN direct maatregelen 
getroffen om de verzorgingsgebieden te stabiliseren en de continuïteit van de ope-
rationele ICT-dienstverlening te waarborgen.  
 
Financiële risico’s 
De financiële gevolgen van het op orde brengen van de ICT-taakuitvoering en de 
interne bedrijfsvoering van de vtsPN kunnen door hun aard nog niet helemaal wor-
den gekwantificeerd. Wel is bekend op welke gebieden er financiële risico’s worden 
gelopen. 
De kosten van de korte termijnmaatregelen voor het borgen van de continuïteit van 
de operationele ICT-dienstverlening zijn reeds opgenomen in de begroting van de 
vtsPN. De kosten van de duurzame stabilisatie en de structurele vernieuwing van 
de ICT en de vervanging van de basisvoorzieningen zijn nog onbekend. Deze kos-
ten zullen worden gekwantificeerd in het Aanvalsprogramma vernieuwing informa-
tievoorziening politie 2011-2014 dat ik na de zomer aan uw Kamer zal sturen en 
dan worden opgenomen in de begroting.  
 
In de bovengenoemde rapporten zijn daarnaast in de interne bedrijfsvoering van de 
vtsPN de volgende financiële risico’s onderkend: 
- achterblijvende vraag naar ICT-producten en diensten buiten basiskader van 

politiekorpsen en ketenpartners; 
- niet-geplande activiteiten van de vtsPN ten opzichte van het ICT-jaarplan;  
- onvoldoende stijging van de productiviteit van het personeel van de vtsPN; 
- te weinig besparing op de ICT-kosten van de vtsPN; 
- kosten samenhangend met mogelijke aanpassingen in de organisatie van de 

vtsPN; 
- versnelde eventuele afschrijving van door de vtsPN ontwikkelde systemen, met 

name de Basisvoorziening Handhaving (BVH); 
- ontoereikend licentiebeheer door de korpsen en de vtsPN. 
 
De mogelijk versnelde afschrijving van de BVH, de omvang en tempo van de even-
tuele organisatie aanpassing van de vtsPN en het ontoereikende licentiebeheer 
behelzen de grootste financiële risico’s. Deze risico’s kunnen pas volledig gekwanti-
ficeerd worden als er inhoudelijke keuzes zijn gemaakt over bijvoorbeeld de ver-
vanging van BVH, het tempo waarin deze vervanging plaatsvindt, de omvang en 
het tempo van de eventuele organisatorische aanpassingen, de benodigde licenties 
etc. 
 
Ambitie en aanpak 
De vtsPN is een cruciale schakel in het functioneren van de Nederlandse politie. Het 
verder verbeteren van de vtsPN is dus noodzakelijk en urgent. Gegeven de hiervoor 
genoemde rapporten en de adviezen van het Kbb kies ik voor een drieledige aan-
pak: 
1. de continuïteit van de operationele ICT-dienstverlening waarborgen; 
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2. de interne bedrijfsvoering zo spoedig mogelijk te verbeteren om de overgang 
van (onderdelen van) de vtsPN naar de nationale politie soepel te laten verlo-
pen; 

3. de financiële risico’s zo veel mogelijk te beheersen en beperken. 
 
Ad 1. Waarborgen continuïteit ICT-dienstverlening 
Om de continuïteit van de operationele ICT-dienstverlening te waarborgen zijn en 
worden in 2011 diverse maatregelen getroffen. De al in gang gezette interventies 
voor het stabiliseren van de bedrijfszekerheid van de verzorgingsgebieden en het 
versnellen van de beheersverbeteringen worden conform planning dit jaar afgerond 
en geborgd. Nu het bovengenoemde onderzoek van het HEC naar de verzorgings-
gebieden is afgerond, zullen de verzorgingsgebieden verdergaand worden geüni-
formeerd en de bestaande ICT-systemen worden gesaneerd. Ook worden de lopen-
de interventies voor het verlagen van de ICT-kosten van leveranciers en voor het 
beperken en het beheersen van het licentiegebruik krachtig voortgezet. Ten aan-
zien van de aanbevelingen blijf ik bij mijn standpunt zoals ik dit in mijn brief van 29 
maart jl., kenmerk 2011-2000112362, op basis van de tussenrapportage heb ge-
schreven.  
 
De DAD constateert in de quick-scan ICT dat de sturing, financiering en eigendom 
van ICT-systemen complex, hybride en ontoereikend is. De acties die het Kbb en de 
directie van de vtsPN in gang hebben gezet ten aanzien van de geconstateerde 
tekortkomingen zullen onverkort verder worden uitgevoerd. De constateringen van 
de DAD over de kwaliteit en techniek van de bestaande systemen zijn voor mij 
aanleiding om het proces sanering krachtig door te zetten.  
 
De vtsPN kan effectiever en efficiënter voldoen aan de behoeften van de korpsen in 
het geval van gemeenschappelijke behoeftestelling. De landelijk CIO is een zeer 
belangrijke actor om de nog steeds uiteenlopende behoeftestelling naar de vtsPN te 
bundelen en beperken.  

Ad 2. Verbeteren interne bedrijfsvoering 
Op het terrein van bedrijfsvoering worden de lopende interventies op het gebied 
van de bekostiging en bedrijfsvoeringprocessen conform planning afgerond en 
daarna structureel verankerd. De Landelijke Producten- en Diensten Catalogus van 
de vtsPN wordt vereenvoudigd. Ook worden de bedrijfsvoeringprocessen geborgd 
en geoptimaliseerd ten behoeve van de implementatie in de nationale politie. Ver-
der wordt de verwerving en het beheer van softwarelicenties gecentraliseerd. Ten  
aanzien van de verwerving van licenties wordt samenwerking gezocht met de CIO 
Rijk om gezamenlijk als één partij in de richting van de markt op te trekken. Naast 
deze korte termijn acties moeten ook de volgende aspecten worden verbeterd: 
managementinformatie, inkoopproces (en Europese aanbesteding) en capaciteits-
management.  
 
De directie van de vtsPN heeft in het nabije verleden, in de context van het huidige 
bestel, voorstellen gedaan voor de reorganisatie van de vtsPN. Deze voorstellen zijn 
niet geheel opportuun meer in het licht van de vorming van de nationale politie. Ik 
zal echter niet aarzelen om uit het oogpunt van de continuïteit van de operationele 
ICT-dienstverlening, de verbetering van de bedrijfsvoering en de beperking van de 
financiële risico’s kleinschalige en specifieke organisatorische wijzigingen door te 
voeren.  
 
Ad 3. Beheersen financiële- en ict risico’s 
Om beter inzicht in de risico’s te krijgen zal ik de bekende risico’s nauwkeuriger 
kwantificeren en waar nodig aanvullende risicoanalyses van de ICT-taakuitvoering, 
waaronder bestaande systemen, en bedrijfsvoering laten verrichten. Ook heb ik 
voor het toezicht een klein team binnen het directoraat-generaal Politie samenge-
steld met expertise op het terrein van beheer, financiële – en ICT risico’s van de 
vtsPN. Hierdoor wordt het voor mij mogelijk risico’s tijdig te onderkennen, aan te 
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pakken en maatregelen te treffen om kostenstijging te voorkomen. De frequentie 
van financiële rapportages is hiertoe verhoogd. 
 
Financiën  
Het spreekt voor zich dat zowel voor mogelijke financiële risico’s alsmede voor 
noodzakelijke incidentele investeringen de nodige extra financiële middelen nodig 
zijn. De ICT uitgaven moeten echter op termijn, gezien het hoge percentage dat in 
de normvergoeding wordt toebedeeld aan ICT (13%), structureel binnen de be-
schikbare middelen kunnen worden opgevangen. De financiering van de benodigde 
middelen kan en zal slechts binnen de begroting van de Politie (Hfdst VI VenJ) 
plaats kunnen vinden. De oplossing voor de ICT-problematiek zal niettemin onder 
geen beding ten koste gaan van de sterkte van de politie. 
De genoemde incidentele extra middelen kunnen in de eerste plaats via de reserves 
van de vtsPN worden opgevangen. Voor investeringen kan een beroep worden ge-
daan op de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën. Daarnaast heb ik in de 
maart circulaire reeds aan de korpsen verzocht om in hun begroting een voorzie-
ning te treffen voor de mogelijke extra kosten, verband houdende met de ICT-
problematiek.   
 
De Minister van Veiligheid en Justitie, 
 

I.W. Opstelten 


