Projectnaam
AH-64D zelfbescherming (ASE)

Projectfase
In planning, B -fase

Wel/niet gemandateerd
Komt in aanmerking voor mandatering

Instroom van-tot
Oorspronkelijke planning: 2009-2013
Huidige planning: 2013-2016

Behoeftestelling

Defensie levert een kwalitatief en technolo-
gisch hoogwaardige bijdrage aan inter-
nationale operaties in alle delen van het
geweldsspectrum. De Nederlandse Apache-
helikopters vormen daarvan een belangrijke
component. Geavanceerde elektronische
zelfbeschermingsmiddelen tegen lucht- en
grondgebonden luchtverdedigingssystemen
dragen in belangrijke mate bij aan de ope-
rationele bewegingsvrijheid en vergroten
de overlevingskansen van het toestel en

de bemanning. Effectieve zelfbescherming
is derhalve mede bepalend voor succesvol
en langdurig optreden. Bij de aanschafvan
de Apache-gevechtshelikopter in de jaren
negentig van de vorige eeuw konden de
toestellen nog niet worden voorzien van
een geintegreerd zelfbeschermingssysteem
tegen verschillende typen luchtafweersys-
temen. De apparatuur van de Apache bood
toen slechts bescherming tegen oudere
radargeleide luchtafweersystemen. Voor

de operaties in Irak en Afghanistan zijn als
tijdelijke oplossing dertien Apache Modular
Aircraft Survivability Equipment (AMASE-)syste-
men aangeschaft tegen infraroodgeleide
luchtdoelraketten. Met het project AH-64D
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zelfbescherming (ASE) krijgen de Apaches
een geintegreerd zelfbeschermingsysteem
tegen verschillende en moderne typen
luchtafweersystemen.

Samenhang met het beleid

Dit project draagt bij aan het beleid om

de operationele inzetbaarheid van de
krijgsmacht verder te verbeteren. Het past
binnen het streven om te voorzien in betere
bescherming van ingezette eenheden, de
effectiviteit van de hoofdwapensystemen
verder te vergroten en op te kunnen treden
in het gehele geweldsspectrum. Het project
draagt bij aan de volgende operationele ca-
paciteiten van militair vermogen: effectieve
inzet en veiligheid en bescherming.

Gerelateerde projecten

+ AH-64D MTADS (Modernised Target Acquisition
and Designation Sight)

+ AH-64D upgrade

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig
jaar

De Kamer is inmiddels geinformeerd over
de voorstudiefase (B-fase) van dit project.

Relevante Kamerstukken

» Brief voorstudiefase DMP (B-brief) d.d.
01-07-2011 (Kamerstuk 27 830, nr. 89).

« Brief modificeren vijf reservetoestellen
d.d. 29-05-2008 (Kamerstuk 27 830 X nr.
54)

+ Brief DMP A-fase (A-brief) d.d. 04-01-2008
(Kamerstuk 31 200 X nr 83)

« Brief modernisering Apache-helikopters
(A/B/C/D-brief) d.d. 21-11-2003 (Kamerstuk
29200 X nr. 52)
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* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.
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** Vanwege het verlaagde projectbudget komt het project in aanmerking voor mandatering, daarnaast is het projectbudget vanwege herschikkingen bij Defensie geherfaseerd.
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