
Jaar	 Project-		  Raming uitgaven in € mln			   Fasering tot	 Raming 		

	 volume	 t/m 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016		  exploitatielasten		

Oorspronkelijk**	 99,0								        2005	

2011 	 n.v.t.								        2013	 100-250*

2012	 125,6	 118,8	 2,2		 4,6				    2013	 100-250*

* Geschatte levensduur: 2008-2033.

** Na de oorspronkelijke behoeftestelling is de Shorad Shooter Capacity (SSC) toegevoegd, waardoor het projectvolume is aangepast (Kamerstuk 29 221 nr. 1).

Financiën

Projectnaam
Army Ground Based Air Defence System (AGBADS)
(voorheen: Future Ground Based Air Defence 
System (FGBADS)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2005
Huidige planning: 2013

Behoeftestelling
Dit project betreft de invoering van bevel-
voering- en communicatievoorzieningen 
alsmede lanceersystemen voor de luchtver-
dediging voor middellange en korte afstand 
(SHORAD en STINGER) voor het Commando 
Landstrijdkrachten. Hiermee wordt een 
gecontroleerde en gecoördineerde inzet van 
de verschillende grondgebonden luchtver-
dedigingssystemen mogelijk. 

Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past binnen 
het streven om op te kunnen treden in het 
gehele geweldsspectrum en er wordt invul-
ling gegeven aan de voorgenomen moderni-
sering van de grondgebonden luchtverdedi-
ging. Voorts past het binnen het streven om 
op te kunnen treden in netwerken (Network 
Enabled Capabilities) en de effectiviteit van de 
hoofdwapensystemen verder te vergroten. 

Dit project draagt bij aan de volgende opera-
tionele capaciteiten van militair vermogen: 
effectieve (wapen)inzet en hoogwaardige 
commandovoering. 

Gerelateerde projecten 
•	Battlefield Management System (BMS) en 

Datacommunicatie Mobiel Optreden 
(DCMO)

•	Patriot vervanging COMPATRIOT

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Met de beleidsbrief wordt de luchtverdedi-
gingscapaciteit van de landstrijdkrachten 
gehalveerd. De consequenties voor het 
project worden onderzocht.

Relevante Kamerstukken
•	Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1)

•	Brief over de resultaten van de 
verwervingsvoorbereidingsfase van deel 1 
fase 2, BMC4I FOC en deel 2, SSC (D-brief ) 
d.d. 05-10-2006 (Kamerstuk 29 221 nr. 5)

•	Brief over het project FGBADS (B/C-brief ) 
d.d. 19-09-2003 (Kamerstuk 29 221 nr. 1)

•	Brief inzake de resultaten van de 
voorstudiefase van het project TICCS 
(B-brief ) d.d. 27-02-1998 (Kamerstuk 25 917 
nr. 1) 

•	Brief over de behoefte aan een 
Command & Control systeem voor de 
luchtverdediging bij de Koninklijke 
Landmacht (A-brief ) d.d. 13-06-1995 
(Kamerstuk 23 900 X nr. 82)
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