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Type							       Huidig aantal

Lichte vrachtauto 5/7,5/10/12 kN 								       3700

Vrachtauto 30, 40 en 50 kN								       3800

Vrachtauto 100 and 120 kN								        350

Trekkers									         50

Shelters (o.a. commandovoering, verbindingen, kantoor, 

werkplaats, magazijn)								       2200

Het toekomstige wielvoertuigenbestand zal 
gaan bestaan uit een licht, een middelzwaar 
en een zwaar type vrachtauto. De middel-
zware en zware typen vrachtauto’s worden 
containerdragers. De voertuigen zullen 
afhankelijk van de behoefte worden voor-
zien van een laadbak/container met huif of 
containers met de benodigde functionaliteit 
(commandovoering, verbindingen, kantoor, 
werkplaats, magazijn, brandstoftransport 
en gewondentransport). Hiermee wordt een 
grote mate van flexibiliteit bereikt bij opera-
ties en in de bedrijfsvoering. De vrachtauto’s 
die zijn bestemd voor expeditionaire inzet 
zullen zijn voorbereid voor montage van 
beschermingsmiddelen. Ten behoeve van 
de bescherming zal binnen dit project een 
minimaal noodzakelijk aantal ballistische 
pakketten en wapensystemen worden ver-
worven. Omdat kwalitatief hoogwaardige 
militaire voertuigen kostbaar zijn, zal - waar 
verantwoord, gelet op de opleiding en trai-
ning van personeel en eenheden - een aan-
tal van de huidige wielvoertuigen worden 
vervangen door onbeschermde vrachtauto’s 
in een meer civiele uitvoering.

Projectnaam
Defensiebrede vervanging operationele 
wielvoertuigen

Projectfase
In planning, B-fase

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: 2010-2018
Huidige planning: 2012-2019

Behoeftestelling
De defensiebrede behoefte omvat de ver-
vanging van de operationele wielvoertuigen 
van Defensie, die voor het merendeel zijn 
ingevoerd tussen 1980 en 2000. Deze wiel-
voertuigen vormen de basismobiliteit van 
nagenoeg alle expeditionaire, nationale, 
opleidings- en overige eenheden van alle 
operationele commando’s. Bij aanvang van 
dit project in 2012 zal Defensie beschikken 
over ongeveer 8.400 te vervangen wielvoer-
tuigen. Het betreft de volgende typen:
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Jaar	 Project-		  Planning DMP				    Fasering 	 Raming 		

	 volume	   2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016		  exploitatielasten*

Oorspronkelijk	 >250	      D  (10)							       2010-2018	

2011	 >250	      B	 C		  D				    2009-2019	

2012	 >250	      B	 C		  D				    2009-2019	

	

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deelt uit van het DMP. 

Planning

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past in het 
streven om de beschikbaarheid en inzet-
baarheid van ondersteunende systemen te 
vergroten. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair ver-
mogen: tijdige beschikbaarheid, ontplooi-
baarheid en mobiliteit, adequate com-
mandovoering, effectieve inzet en adequate 
logistieke ondersteuning.

Gerelateerde projecten 
•	Kwantitatieve versterking 

mariniersbataljons (manoeuvrebataljons 
Korps Mariniers)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
De herijking van het project is vertraagd als 
gevolg van de maatregelen in de beleids-
brief. Daarom vergt de B-fase meer tijd dan 
voorzien. Naar verwachting zal Defensie de 
lichte vrachtauto als eerste verwerven. 

Relevante Kamerstukken
•	Project Defensiebrede Vervanging 

Operationele Wielvoertuigen d.d. 31-05-
2012 (Kamerstuk 26 396 nr. 92)

•	Antwoorden op vragen over het project 
Defensiebrede Vervanging Operationele 
Wielvoertuigen, deelproject voertuig 7,5 
kN.  d.d. 03-11-2011 (Kamerstuk 26 396 nr. 
89)

•	Kamerbrief over de Defensiebrede 
Vervanging Operationele Wielvoertuigen. 
Deelproject ‘voertuig 7,5 kN’ d.d. 23-09-
2011 (Kamerstuk 26 396 nr. 88)

Prinsjesdag 2011 
•	Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1)

•	Brief over de herijking en vertraging van 
het project d.d. 26-08-2010 (Kamerstuk 26 
396 nr. 82)

•	Brief over de voortgang van het project 
Defensiebrede vervanging operationele 
wielvoertuigen d.d. 03-05-2010 
(Kamerstuk 26 396 nr. 80)

•	Antwoorden op vragen over A-brief d.d. 
23-09-2008 (Kamerstuk 26 396 nr. 73)

•	Brief behoeftestelling (A-brief ) d.d. 18-08-
2008 (Kamerstuk 26 396 nr. 72)

•	Antwoorden op vragen over brief 
conceptuele samenhang tactische 
voertuigen d.d. 27-11-2006  (Kamerstuk 26 
396 nr. 65)

•	Brief conceptuele samenhang tactische 
voertuigen d.d. 04-10-2006 (Kamerstuk 26 
396 nr. 62)
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