
Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past binnen 
het streven om de effectiviteit van de hoofd-
wapensystemen verder te vergroten en te 
voorzien in de bescherming van ingezette 
eenheden. Daarnaast past het in het streven 
op te kunnen treden in het gehele gewelds-
spectrum. Verder worden met dit project 
bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van 
nieuw beleid op het gebied van onderhoud.
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: ontplooibaarheid en mobiliteit, 
veiligheid en zelfbescherming en effectieve 
(wapen)inzet.

Gerelateerde projecten 
•	Battlefield Management System (BMS) en 

Datacommunicatie Mobiel Optreden 
(DCMO)

•	Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer)
•	Tactical Indoor Simulation (TACTIS)
•	Verwerving CE-paketten IGV

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
De modificatie van de in 2007 en 2008 
geleverde voertuigen naar de actuele confi-
guratie is door de leverancier uitgevoerd in 
de periode tot begin 2011 (retrofit). Midden 
2011 zijn alle voertuigen aangeboden. Naar 
verwachting zullen de laatste retrofitactivi-
teiten in 2012 door de leverancier worden 
voltooid.
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Projectnaam
Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV), productie 
en training

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2011
Huidige planning: 2012

Behoeftestelling
Naast de Fennek (MRAT en AD versie) en het 
Groot Pantserwielvoertuig is dit het derde 
deelproject van het overkoepelende project 
Vervanging pantservoertuigen. Dit deelpro-
ject betreft de vervanging van de technisch 
en operationeel verouderde YPR-PRI 25 mm 
door een nieuw infanteriegevechtsvoertuig. 
Eind 2004 is het contract voor levering van 
de IGV (CV-90) getekend. Volgens de huidige 
planning zal de serielevering medio 2011 
en de invoering bij de eenheden eind 2012 
worden voltooid. 
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Relevante Kamerstukken 
•	Antwoorden op vragen over de 

13e jaarrapportage Vervanging 
Pantservoertuigen M577 en YPR  d.d. 25-
05-2012 (Kamerstuk 26 396 nr. 93)

•	13e jaarrapportage “Vervanging 
pantservoertuigen M577 en YPR” d.d. 30-
03-2012  (Kamerstuk 26 396 nr. 91)

Prinsjesdag 2011
•	Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 

	 (Kamerstuk 32 733 nr. 1)
•	Lijst van vragen en antwoorden over de 

twaalfde jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 07-06-2009 

	 (Kamerstuk 26 396 nr. 87)
•	Twaalfde jaarrapportage van het project 

Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 21-04-2010 

	 (Kamerstuk 26 396 nr. 86) 
•	Lijst van vragen en antwoorden over 

de elfde jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 15-04-2009 

	 (Kamerstuk 26 396 nr. 81)
•	Elfde jaarrapportage van het project 

Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 27-04-2010 

	 (Kamerstuk 26 396 nr. 79) 
•	Lijst van vragen en antwoorden over de 

tiende jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 15-04-2009 

	 (Kamerstuk 26 396 nr. 75)

•	Tiende jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 15-04-2009 

	 (Kamerstuk 26 396 nr. 74)
•	Lijst van vragen en antwoorden over de 

negende jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 20-06-2008 

	 (Kamerstuk 26 396 nr. 71)
•	Negende jaarrapportage van het project 

Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 08-04-2008  

	 (Kamerstuk 26 396 nr. 69)
•	Brief over de resultaten van 

de gecombineerde studie- en 
verwervingsvoorbereidingsfase 
(C/D-fase) van het project Infanterie 
Gevechtsvoertuig (IGV) (C/D-brief ) d.d. 
09-11-2004 (Kamerstuk 26 396 nr. 40)

•	Brief over de reductie van het aantal 
kandidaat-leveranciers voor het Infanterie 
Gevechtsvoertuig (IGV) d.d. 06-11-2002 
(Kamerstuk 26 396 nr. 15)

•	Brief over de voorstudieresultaten van het 
project Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV) 
(B-brief ) d.d. 18-03-2002 

	 (Kamerstuk 26 396 nr. 11)
•	Brief over vervanging pantservoertuigen 

M-577 en YPR (basisbeschrijving groot 
project) d.d. 05-02-1999 

	 (Kamerstuk 26 396 nr. 1)
•	Brief inzake de noodzaak tot vervanging 

van de pantserrups commandovoertuigen 
type M-577 en pantservoertuigen YPR 
(A-brief ) d.d. 18-04-1997 

	 (Kamerstuk 25 000 X nr. 74)

Jaar	 Project-		  Raming uitgaven in € mln			   Fasering tot	 Raming 		

	 volume	 t/m 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016		  exploitatielasten		

Oorspronkelijk**	 610,0								        2011	

2011	 1136,9	 1120,4	 16,5					     2012	 >250*

2012	 1118,1***	 1085,5	 32,6					     2012	 >250*

* 	 Geschatte levensduur: 30 jaar.

** 	 Product- en projectvolume vergelijking ten opzichte van de initiële behoefte is niet goed mogelijk omdat er gedurende de lange looptijd van het project verschillende 

	 aanpassingen zijn geweest. Dit is toegelicht in bovengenoemde kamerstukken en in jaarrapportage nummer twee, zes en twaalf. 

***Projectvolume is verlaagd als gevolg van prijspeilaanpassingen.

Financiën
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