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Inleiding

Het nationale Deltaprogramma staat voor een veilig en aantrekkelijk Nederland, nu 
en morgen. In de rapportage Opgaven en werkproces, stand van zaken 2011 – 
Deltaprogramma 2012 geeft het Deltaprogramma Rivieren inzicht in de stand van 
zaken van dit moment en het werkproces van 2011/2012. Dit naar aanleiding van 
het verschijnen van het tweede Deltaprogramma, het DP 2012. Dit DP 2012 is tot 
stand gekomen in samenwerking met alle betrokken partijen op nationaal en 
regionaal niveau, onder regie en op voorstel van de deltacommissaris1 en 
vastgesteld door het kabinet. 

Jaarlijks wordt, met de rijksbegroting, de voortgang van het werk aan de delta in 
het Deltaprogramma vastgelegd, met daarin een planning van de maatregelen en 
voorzieningen die nodig zijn2. Naast de lopende programma’s en projecten ligt de 
komende jaren tot 2014-2015 de nadruk in het Deltaprogramma op de 
deltabeslissingen. Deze (politiek te nemen) beslissingen zijn structurerend voor de 
toekomst van onze delta, geven richting aan het werk vanaf 2015 (‘de deltawerken 
van de toekomst’) en volgen op de huidige lopende uitvoeringsprogramma’s. Het 
Deltaprogramma ontwikkelt zich naar een steeds concretere programmering voor 
veiligheid en zoetwatervoorziening. 

Vorig jaar stond de jaarlijkse rapportage over het Deltaprogramma (DP 2011) in het 
teken van plannen van aanpak voor de periode tot 2015. Het accent ligt nu op de 
analyse van de opgaven en dit neemt dan ook een prominente plaats in, in de 
onderliggende rapportage van het Deltaprogramma Rivieren (hoofdstuk 1). In 
hoofdstuk 2 wordt het werkproces van 2011/2012 kort uiteen gezet. 

In de periode 2010-2015 werkt het Deltaprogramma Rivieren aan 
beleidsalternatieven en een voorkeursstrategie voor de lange termijn. De wereld 
staat natuurlijk niet stil. Langs de rivieren ontplooien diverse partijen initiatieven 
voor ruimtelijke projecten en maatregelen. In hoofdstuk 3 wordt stilgestaan bij de 
wijze waarop de korte- en de lange termijn verbonden worden en wordt een 
terugmelding gegeven van de vijf initiatieven die de stuurgroep in dit verband voor 
het jaar 2011 vaststelde. In hoofdstuk 4, tenslotte, geeft het Deltaprogramma 
Rivieren aan op welke wijze de verbinding wordt geborgd met de overige 
deelprogramma’s en de deltabeslissingen. 

Volgend jaar (DP 2013) zullen de mogelijke oplossingsrichtingen centraal staan in 
het derde Deltaprogramma. Die worden uitgewerkt in voorkeurstrategieën in het DP 
2014 en tot voorstellen voor de deltabeslissingen in het DP 2015. Waar mogelijk en 
nodig worden tussentijds conclusies getrokken, waarmee richting wordt gegeven. 

1 Instellingsbesluit deltacommissaris, Staatscourant 2010 nr. 1574 – 1 februari 2010; zie ook wetsvoorstel 32 304 
“Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening” 

2 In het ontwerp van de Deltawet is vastgelegd dat in het jaarlijkse Deltaprogramma voor de eerste zes jaren zo 
gedetailleerd als redelijkerwijs mogelijk is beschreven staat welke maatregelen en voorzieningen uitgevoerd gaan 
worden en welke middelen daarvoor nodig zijn. Voor de periode van de daarop volgende twaalf jaren worden de 
benodigde maatregelen en voorzieningen en middelen indicatief beschreven.
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1	 Doel & analyses opgave

Het Deltaprogramma Rivieren heeft als doel het formuleren van een integrale lange 
termijnaanpak, voor de Maas en voor de Rijntakken, waarin de integrale 
(ruimtelijke) opgaven en oplossingsrichtingen voor het rivierengebied voor de lange 
termijn (2100) benoemd zijn en de sleutelkeuzes voor de inrichting vastgelegd.  
Waterveiligheid en afvoerverwachtingen van 18.000 m3/s voor de Rijntakken en 
4.600 m3/s voor de Maas zijn hierbij randvoorwaardelijk. 

1.1	 Analyse huidige opgave

1.1.1	 Huidig beleid
Het huidig beleid voor het rivierengebied, zoals ondermeer vastgelegd in Nationaal 
Waterplan en de Nota Ruimte en de streekplannen van de provincies, vormt het 
uitgangspunt voor het waterveiligheids- en het ruimtelijk/economisch beleid. De 
basis voor vergunningverlening, voor buitendijkse ontwikkelingen, ligt in de 
Beleidslijn Grote Rivieren. 

1.1.2	 Huidige opgave
Uitgangspunt bij de probleemanalyse is dat de huidige waterveiligheidsprogramma’s 
PKB Ruimte voor de Rivier en Maaswerken (Zandmaas I en Grensmaas) conform 
planning worden afgerond. 

De dijken zijn recent in ronde 3 getoetst. De resultaten hiervan zullen in 2011 
worden geconfronteerd aan de knelpunten, die vanuit de waterveiligheidsopgave 
worden benoemd.

1.2	 Analyse toekomstige opgave

In onderliggende paragraaf wordt een indicatie van de opgave gegeven, uitgedrukt 
in waterstandverhoging, vanuit de deltabeslissingen en verschillende beleidskeuzes. 
De knikpunten in de waterveiligheidsopgave worden in 2011 in beeld gebracht en 
zijn nu nog niet bekend. Wel kan een eerste doorkijk gegeven worden naar de wijze 
waarop de waterveiligheidsopgave verandert, in verschillende scenario’s voor de 
toekomst. Ook wordt een eerste inschatting gegeven van de laagwateropgave.

Voor de waterveiligheid in het rivierengebied zijn er, in termen van verhoging van de 
maatgevende waterstanden, drie potentiële oorzaken die tot een opgave leiden:

    a. De huidige opgave (voldoen aan de huidige veiligheidsnormen, derde toetsing 
en nieuwe technische inzichten);

    b.	De opgave die volgt uit zeespiegelstijging, bodemdaling en mogelijke 
verandering van de rivierafvoeren (deltabeslissingen, lange termijn veiligheid);

    c.	 De opgave die volgt uit de mogelijke actualisering van de 
waterveiligheidsnormen.
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1.2.1	 A Huidige opgave
Uit de derde Toetsing op Veiligheid zal naar verwachting een aanvullende opgave 
komen. De resultaten van de derde toetsing komen naar verwachting in 2011 
beschikbaar.

 
1.2.2	 B Deltabeslissingen, lange termijn veiligheid

Op nationaal niveau worden vijf Deltabeslissingen voorbereid. De deltabeslissingen 
van de programma’s Veiligheid (normering), IJsselmeer (peilbesluit), Zoetwater 
(laagwater en watervoorziening) en Rijnmond Drechtsteden (open of dicht) zijn 
bepalend voor de opgave van het Deelprogramma Rivieren, bovenop de opgave als 
gevolg van een toename van de afvoerverwachting. Om te kunnen voorzien in lange 
termijn veiligheid krijgt het gehele rivierengebied te maken met een extra opgave. 
Primair wordt dit veroorzaakt door de hogere piekafvoeren en de hogere zeespiegel. 
Uitgedrukt in verhoging/verlaging van de waterstand betekent dit:

1.2.2.1	 Rijnmond Drechtsteden
Het effect van de afsluiting van de Rijn-Maasmonding leidt zowel op de Maas als op 
de Waal tot een hogere opgave. Langs de Waal werkt deze door tot aan Nijmegen. 
Het effect van de afsluiting van de Rijn-Maasmonding werkt door tot aan 
Ravenstein.

Het westelijke deel van de Rijn-Maasmonding is, bij maatgevende omstandigheden 
op zee, waterbergend. Hogere zeespiegelstanden vertalen zich direct door in hogere 
waterstanden, waardoor een groot deel van de huidige dijken niet meer zal voldoen.
In het oostelijke deel van de Rijn-Maasmonding zorgen vooral de hogere 
rivierafvoeren voor hogere waterstanden. 

1.2.2.2	 IJsselmeer
Een stijging van het IJsselmeerpeil zorgt voor een verzwaring van de opgave op het 
benedenstroomse deel van de IJssel. Uit eerdere verkenningen blijkt dat het 
maximale scenario met een peilopzet van 150 cm een verhoging van de 
maatgevende waterstanden aan benedenstroomse rand van de IJssel van ruim 60 
cm geeft. Deze invloed is ver bovenstrooms van Zwolle merkbaar.

1.2.2.3	 Zoetwater
Uit de knelpuntenanalyse van het Deltaprogramma Zoetwater blijkt dat de 
knelpunten voor inlaat en scheepsvaart door lage rivierstanden toenemen langs de 
Nederrijn-Lek, de Maas en de Brabantse kanalen).

De huidige rivierafvoerverdeling tussen de Rijntakken kan in de toekomst mogelijk 
leiden tot inflexibiliteit in het systeem. In samenhang met de Deltaprogramma’s 
IJsselmeer, Zuidwestelijke Delta en Rijnmond Drechtsteden wordt in 2011 een 
verkenning uitgevoerd naar de kansen en bedreigingen van wijziging van de 
afvoerverdeling, in relatie tot de lange termijn opgaven.

1.2.2.4	 Veiligheid
Het doel van de actualisering van de waterveiligheidsnormen is om de komende 
decennia een beschermingsniveau te realiseren dat beter dan het huidige 
beschermingsniveau past bij de toename van het aantal mensen en de toename van 
de economische waarde achter de dijken. Naar verwachting wordt eind 2011 een 
standpunt bepaald over de actualisering van de waterveiligheidsnormen. Dit 
principebesluit normering heeft naar verwachting gevolgen voor de opgave van de 
diverse gebiedsprogramma’s .
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De richtinggevende afvoeren in 2100 van respectievelijk 18.000 m3/s voor de 
Rijntakken en 4.600 m3/s voor de Maas betreffen fysieke maxima.

 
1.2.3	 Opgave vanuit diverse beleidskeuzes

Voor de Maas vanaf de Belgische grens tot aan Mook, de zogenoemde onbedijkte 
Maas, beïnvloeden de kades in Limburg de waterstanden bij een afvoer boven de 
maatgevende afvoer van 1/250ste per jaar. Boven dit niveau stroomt het water op 
dit moment over de kades en overstroomt het gebied daarachter. Het water krijgt de 
ruimte, met waterstandverlaging als resultaat. Wanneer de bekade gebieden niet 
zouden overstromen wordt 28% van de ruimte aan het rivierbed ontrokken, met 
waterstandsverhogende effecten tot gevolg. Dit heeft consequenties voor de lange 
termijn opgave. Voor de gebiedsprocessen voor de lange termijn is daarom een 
bewuste omgang met de bekade gebieden essentieel.

Een verhoogde zijdelingse toestroom kan leiden tot een grotere opgave. Gezien de 
vele regionale watersystemen die uitmonden op de IJssel en de Maas speelt dit met 
name langs deze rivieren. De concrete opgave die hieruit kan volgen wordt nog in 
beeld gebracht.

Natuurontwikkeling zorgt op de Rijntakken en de Maas voor verruwing van het 
winterbed. Dit kan leiden tot  hogere waterstanden, met verzwaring van de opgave 
tot gevolg. 

Specifiek voor de IJsseldelta verzwaart de opgave door een toename van de 
stormduur met extra stijging van de waterstand tot gevolg. 

De inzet van het Rijnstrangengebied als retentiegebied leidt tot een reductie van de 
waterstanden op alle Rijntakken.

Het is niet vanzelfsprekend dat de Nederlands lange termijn opgave door 
maatregelen in het buitenland opgelost kunnen worden. De (resterende) 
mogelijkheden bovenstrooms zijn beperkt en/of beperkt effectief en ingrijpend. Wel 
wordt er in de internationale overleggen altijd gezocht naar nieuwe geschikte 
maatregelen en vindt afstemming plaats om afwenteling te voorkomen.
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1.2.4	 Opgave vanuit laagwater 
Op de lange termijn dalen de zomeraanvoeren van de rivieren en zullen deze ook 
vaker extreem laag  zijn. Dit heeft gevolgen voor de Biesbosch, Hollands Diep, 
Haringvliet, Gouda en de zoetwaterlenzen, die de centrale gebieden vormen in de 
watervoorraad van West Nederland. De inflexibiliteit in het systeem als gevolg van 
beperkte en/of het ontbreken van alternatieven voor de watervoorraad leidt ook tot 
problemen voor inlaatpunten, door lage rivierstanden langs de Nederrijn-Lek en 
voor scheepvaart langs de Maas en de Brabantse kanalen. Dit kan een extra opgave 
voor Deltaprogramma Rivieren betekenen, evenals potentiële problemen in de 
beschikbaarheid van koelwater voor de energievoorziening langs de Maas, Amer, 
Amsterdam Rijnkanaal en Noordzeekanaal. De mogelijkheden de laagwaterverdeling 
in de praktijk te sturen en de consequenties ervan, zullen door het Deltaprogramma 
Rivieren in beeld worden gebracht. Daarbij is een samenhangende aanpak van 
hoogwater en laagwater van belang, waarbij in de afweging met betrekking tot de 
strategie een robuuste oplossing voor beide opgaven het uitgangspunt is.
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2	 Werkproces 2011/2012 

In 2011 neemt het Deltaprogramma Rivieren de volgende stappen, onderweg naar 
haar advies voor beleidsbeslissingen in 2014:

2.1	 2011: definiëren integrale gebiedsopgave

Doel van het deelprogramma Rivieren is te komen tot een integrale aanpak van de 
opgave vanuit waterveiligheid en zoetwater. Daartoe worden deze opgaven waar 
mogelijk gecombineerd met de doelen en ambities voor andere functies in het 
rivierengebied. Voor het bepalen van de lange termijn opgave van het 
Deltaprogramma Rivieren worden vanuit iedere sectorale invalshoek met een 
ruimtelijke claim op het rivierengebied de doelen in beeld gebracht. In 2011 ligt 
eerst het accent op het nu vigerende beleid en de gedocumenteerde visies zoals de 
Quickscan Maas, IVM2, Waalweelde en Klimaatbestendige IJssel. 

De in paragraaf 3 benoemde aangrijpingspunten voor de waterveiligheidsopgave 
krijgen een plaats in de integrale gebiedsopgave. Op basis van de beschikbare 
kennis en expertise wordt in 2011 gedefinieerd wat de knelpunten en kansen zijn, 
als de waterveiligheidsopgave wordt geconfronteerd aan de doelen en ambities voor 
andere functies in het rivierengebied. 

2.2	 2011: eerste definitie zoekrichtingen en beleidsalternatieven

In de beleidsalternatieven wordt de integrale gebiedsopgave in meer of mindere 
mate en op verschillende manieren opgelost. Sturend voor de beleidsalternatieven 
zijn de zoekrichtingen. Deze spannen de assen van het speelveld van waterveiligheid 
en de integrale aanpak op: ‘grote gebaren’, ruimte voor de rivier plus’, ‘doe meer 
met de dijken’ en ‘anders kijken naar water’. In 2011 worden de beleidsalternatieven 
gedefinieerd, op basis van de zoekrichtingen.

2.3	 2011: regionale detaillering deltascenario’s

In 2011 zijn de deltascenario’s specifiek gemaakt voor het rivierengebied. De 
scenario’s schetsen een bandbreedte van uiteenlopende toekomsten. De scenario’s 
ondersteunen het afwegingsproces naar de beleidsbeslissingen, door ze te gebruiken 
als ‘spiegel’. De wenselijkheid en/of gevoeligheid, van een keuze of 
oplossingsrichting voor het te realiseren beleid, wordt onderzocht door deze in een 
toekomstscenario te projecteren.

Daarmee ondersteunen de scenario’s tevens de besluitvorming met betrekking tot 
het aspect robuustheid. Ofwel: omdat de toekomst onzeker is gaat de voorkeur uit 
naar oplossingsrichtingen die bij zo veel mogelijk klimaat- en socio-economische 
veranderingen voldoen. 
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Uit een eerste confrontatie van de deltascenario’s en de waterveiligheidsopgave 
blijkt dat in de scenario’s stoom en vol de ruimtedruk door verstedelijking en 
intensivering van het landbouwkundig gebruik sterk toeneemt. Dit verhoogt de 
complexiteit bij het realiseren van de wateropgave: het is lastiger om de fysieke 
ruimte te vinden voor ruimtevragende oplossingen en grondprijzen zullen hoog zijn. 
Ook is er meer menselijk en materieel kapitaal om te beschermen. In de scenario’s 
warm en rust is minder concurrentie om grond, maar met de krimpende bevolking 
en stagnerende economie zullen ook de middelen voor de wateropgave onder druk 
staan. Ook bestaat de kans dat uiterwaarden zullen verruigen als landbouwkundig 
gebruik extensiveert of wegvalt, waardoor hoogwaterveiligheidsproblemen kunnen 
optreden.
 

2.4	 2011: plan van aanpak gebiedsprocessen

In 2011 werkt het Deltaprogramma Rivieren in nauwe samenwerking met de 
regiopartners aan een gedeelde aanpak van de gebiedsprocessen, die in 2012 en 
2013 zullen plaatsvinden. Met de vaststelling van het plan van aanpak wordt de 
opdracht gedefinieerd van de verschillende gebiedsprocessen: het beoogde resultaat 
(nationaal, regionaal en lokaal). Hierbij wordt ook relatie gelegd met de inzichten en 
ontwikkelingen binnen andere deelprogramma’s zoals Veiligheid, Zoetwater, 
IJsselmeer en Rijnmond Drechtsteden en Nieuwbouw en Herstructurering. Belangrijk 
aspect is ook de rolverdeling tussen de verschillende overheden, besluitvorming, de 
status en wijze van verankering van het resultaat: in welke (ruimtelijke) 
beslissingen slaan de resultaten neer.

Onder gebiedsproces verstaat het Deltaprogramma Rivieren:
Een lokaal samenwerkingsproces van overheden, maatschappelijke organisaties, 
bedrijfsleven en mogelijk burgers, die samen problemen, kansen en oplossingen 
voor riviertrajecten in beeld brengen. 
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3	 Verbinden korte- en lange termijn 

In de periode 2010-2015 werkt het Deltaprogramma Rivieren aan 
beleidsalternatieven en een voorkeurstrategie voor de lange termijn. De wereld 
staat ondertussen natuurlijk niet stil. Langs de rivieren ontplooien diverse partijen 
initiatieven voor ruimtelijke projecten en maatregelen. Veel van deze initiatieven 
omvatten een (deel)opgave voor hoogwaterveiligheid, die we graag willen benutten. 
Deze verbinding van de korte- en lange termijn komt op twee manieren tot stand: in 
de periode 2010-2013 identificeren de stuurgroepen jaarlijks een beperkt aantal 
projecten, die al op korte termijn een gebiedsgerichte invulling kunnen geven van 
de lange termijn opgave. In deze paragraaf wordt ingegaan op de vijf initiatieven die 
de stuurgroep in 2010 voor het jaar 2011 vaststelde.

De tweede route start vanaf 2013, als de voorkeursstrategie voor de 
beleidsbeslissing bekend is. De Deltaprogramma Rivieren verkent dan welke 
maatregelen en integrale projecten op korte termijn uitvoerbaar zijn en binnen de 
voorkeursstrategie passen. 

3.1	 WaalWeelde: De concrete invulling van een ideaal

De Waal is een doorgaande scheepvaartroute, een rivier met gevarieerde natuur en 
landschappen, landbouw en andere economische bedrijvigheid. WaalWeelde heeft 
dan ook niet tot doel een lijst met losse projecten op te leveren, maar een 
doordachte aanpak van alles wat met de rivier te maken heeft. Elk project en elk 
onderdeel dient het hogere doel: de Waal en haar oevers tot in lengte van jaren 
mooier, veiliger, natuurlijker en economisch sterker maken.

WaalWeelde is gestoeld op multi-governance tussen de provincie Gelderland, 15 
Waalgemeenten, waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, DLG, de ministeries van 
ELenI, IenM, maar ook met belangenorganisaties, bedrijven en omwonenden.

Onder regie van de provincie Gelderalnd wordt gewerkt aan de Structuurvisie voor 
Waalweelde west en wordt voorgesorteerd op Waalweelde midden. Ook zijn er 
diverse initiatiefnemers buiten deze trajecten waarin nagedacht wordt over het 
realiseren van initiatieven, die zowel veiligheid als andere belangen dienen. De 
samenwerking heeft het karakter van een symbiose. Het Deltaprogramma maakt 
gebruik van de bestuurlijke structuur, Gelderland haakt aan bij het Deltaprogramma, 
met als ultiem doel veiligheid mooi te maken.

Door het Deltaprogramma Rivieren is met Gelderland een 
samenwerkingsovereenkomst voorbereid. Nadat het nieuwe College van 
Gedeputeerde Staten is aangetreden zal deze het fundament vormen voor de 
samenwerking tussen Gelderland en het Deltaprogramma.

De bestaande WaalWeelde organisatie, werkt in het kader van de lange termijn 
opgave van het Deltaprogramma Rivieren, concrete producten uit. Daarmee wordt 
verbinding gelegd tussen de zaken die nu spelen en de lange termijn. WaalWeelde 
werkt in regionale clusters. Deze schaal leent zich ervoor om samen met 
gemeenten, bedrijven en burgers gebiedsgerichte, integrale plannen uit te werken. 
Door onderling de beschikbare middelen bij elkaar te brengen wordt er voor gezorgd 
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dat zelfs in deze tijd waarin de middelen schaars zijn, toch projecten in uitvoering 
gaan.

Waalweelde streeft naar opname in het MIRT. Bestuurlijk is afgesproken dat dit 
nader bekeken wordt. Dit werk wordt uitgevoerd door een samenwerking van alle 
betrokken partijen. Hierbij staan de doelen en de financierbaarheid centraal. Het 
resultaat hiervan wordt medio 2011 verwacht.
De ruimtelijke verankering zal afgetrapt worden met een structuurvisie voor 
Waalweelde west. De structuurvisie voor Waalweelde midden volgt kort daarop.

3.2	 Gebiedsontwikkeling Maasplassen - Maas

De gemeenten in Midden-Limburg en de provincie Limburg zijn in 2008 gestart met 
een regionale gebiedsontwikkeling. Deze heeft tot doel samen met private partijen 
de gewenste ontwikkelingen in Midden-Limburg vorm te geven. Eén van deze 
programmalijnen is de Maasplassen.
Het doel van de verdere ontwikkeling van de Maasplassen is het optimaal en 
duurzaam benutten van het economisch potentieel van de Maasplassen en het in 
balans brengen van de verschillende functies (afvoer van water, transport over 
water, natuur en landschap, wonen, bedrijvigheid en recreatie). In april 2010 is het 
Vlekkenplan Maas en Meer vastgesteld. Dit vlekkenplan is gebaseerd op een blauwe 
visie, een groene visie, een quickscan bedrijvigheid en een quickscan leisure. 
Vervolgens is het Vlekkenplan uitgewerkt in een Masterplan, dat in 2011 wordt 
vastgesteld. De maatregelen uit het Masterplan zijn een verfijning van de lange 
termijn veiligheidsdoelen uit de studie Integrale Verkenning Maas (IVM). Hiermee 
wordt het grootste deel van de lange termijn veiligheidsopgave ingevuld. Het project 
Maasplassen streeft naar een ruimtelijke reservering voor de toekomst, zodat de 
benodigde ruimte voor lange termijn hoogwaterveiligheid is gegarandeerd. In 2011 
worden nadere afspraken gemaakt met betrekking tot het vervolgproces: of 
detaillering plaatsvindt in een intergemeentelijke structuurvisie of anderszins en op 
welke wijze de uitvoering geborgd wordt. 

3.3	 Ooijen Wanssum - Maas

Tussen de dorpen Ooijen en Wanssum in Noord Limburg ligt een 10 kilometer lange 
oude Maasarm. De rivier de Maas heeft hier een natuurlijke bypass gevormd die van 
oorsprong tijdens hoogwater meestroomde. De oude Maasarm speelde een cruciale 
rol bij de afvoer van hoogwaters op de Maas, maar is in 1995 tijdelijk door dijken 
afgedamd in afwachting van duurzame rivierkundige oplossingen. Het gebied wordt 
door de tijdelijke kades onvoldoende beschermd tegen hoogwater. Daarnaast is het 
gebied achter de kades in de greep van strenge wetten en regels, die economische 
ontwikkelingen in het gebied nagenoeg onmogelijk maken. De oplossing ligt volgens 
alle partijen in het opnieuw mee laten stromen van de oude Maasarm, in combinatie 
met dijkaanleg op de juiste plekken. Bescherming waar het moet, ruimte voor de 
rivier waar het kan. 
In combinatie met de aanleg van de hoogwatergeulen bij Ooijen en Wanssum leidt 
de gebiedsontwikkeling bij hoogwater tot ruim 40 cm waterstanddaling ter plekke en 
ruim 20 cm waterstanddaling in Venlo. De effecten zijn tot 46 kilometer 
stroomopwaarts meetbaar. Dit is nodig voor hogere rivierafvoeren in de toekomst en 
biedt tevens ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
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Door de rivierkundige maatregelen in een keer te nemen en te combineren met 
regionale ambities en particuliere initiatieven ontstaan grote synergievoordelen, 
tegelijk met een optimale rivierkundige inrichting. De regio draagt ruim 50 miljoen 
Euro bij, vanuit het Rijk zou een bijdrage van 130 miljoen Euro nodig zijn voor de 
veiligheid op de korte en voor een groot gedeelte voor de lange termijn. 
Momenteel loopt de voorbereiding, om over te gaan van de fase MIRT- onderzoek 
naar MIRT verkenning. 

  
Haven Wanssum op 12 januari 2011     Brugstraat Wanssum op 12 januari 2011
				           met blik naar zuiden 

3.4	 Waterfront Ravenstein - Maas

In 2008 is Visie Waterfront Ravenstein door de gemeenteraad van Oss vastgesteld. 
Deze kwam tot stand in samenspraak met Rijkswaterstaat, Prorail, 
Natuurmonumenten, provincie Noord Brabant, het waterschap Aa en Maas en met 
bewoners en belangengroepen. Aanleiding voor de visie waren stank en 
verkeersoverlast van mengvoederfabriek De Heus, de wens voor natuurontwikkeling 
langs de Maas, de wens Ravenstein meer vestingstad aan de Maas te laten zijn en 
het vinden van ruimte voor recreatie en toerisme als nieuwe economie. Uit de 
Integrale Verkenning Maas kwam naar voren dat de fabriek en de buitendijkse 
spoordijk nautische knelpunten in de Maas zijn. 
De plannen voor Waterfront Ravenstein kenmerken zich door het samenbrengen van 
kansen en belangen op verschillende schaalniveaus en beleidsterreinen. Lokaal 
speelt onder meer leefbaarheid en cultuurhistorie, regionaal zijn met name 
spoorinfrastructuur, natuur en ruimtelijke kwaliteit van belang. Op nationaal nivo 
gaat het vooral om waterveiligheid en spoorinfrastructuur. Geen van deze opgaven is 
op zichzelf urgent, maar bundeling biedt mogelijkheid tot integrale 
gebiedsontwikkeling en synchroniseren van de rijksopgaven en -middelen: 
spoorverdubbeling en verbetering van waterveiligheid voor zowel de korte als de 
lange termijn. Het rivierkundige knelpunt van de spoordijk kan in de toekomst met 
de spoorverdubbeling worden opgeheven, echter tot nu toe is vanuit DG Mobiliteit 
een spoorverdubbeling niet geagendeerd. In 2011 is door de gemeente Oss gestart 
met de aanleg veerverbinding en verbetering van de jachthaven. Momenteel wordt 
verkend welke stappen en organisatie nodig zijn om de vervolgfasen 2 en 3, waarin 
fabriek, de rivier Maas en spoorverbinding betrokken zijn, te kunnen plaatsen in een 
duurzaam, gedragen en renderend integraal project. 
  
�
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Grensmaas nabij “Aan de Maas” voor en na het hoogwater van januari 2011

3.5	 IJsselsprong Zutphen - IJssel

In 2009 deed de regio (provincie Gelderland, gemeenten Brummen, Voorst en 
Zutphen, waterschap Veluwe) aan de staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat het 
voorstel voor de gebiedsontwikkeling IJsselsprong met de variant “Alles in één keer 
goed ”. Deze gebiedsontwikkeling bestaat uit vier samenhangende opgaven. In de 
blauwe opgave, de rivierverruiming, worden de dijkverleggingen Cortenoever en 
Voorsterklei ,uit de PKB Ruimte voor de Rivier, gecombineerd met de aanleg van een 
buitendijkse geul in de Tichelbeeksewaard. 

De gebiedsontwikkeling beoogt met de combinatie van maatregelen uit de variant 
“Alles in één keer goed” voldoende afvoercapaciteit voor de lange termijn te 
realiseren. De regio heeft de wens geuit de, in de PKB opgenomen binnendijkse 
reservering voor de lange termijn, te schrappen zodat de gebiedsontwikkeling 
IJsselsprong doorgang kan vinden. Wat betreft de regio vergt de uitvoering van de 
gebiedsontwikkeling, met name vanuit de samenhang tussen de infrastructurele 
opgave (grijs) en de groene en rode opgave, dat de reservering geschrapt wordt. De 
combinatie van de maatregelen Cortenoever, Tichelbeeksewaard en Voorsterklei 
treden, wat betreft de regio, in de plaats van de reservering voor de hoogwatergeul, 
om gezamenlijk te voorzien in de opgave voor de lange termijn. 

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat nam in december 2009 het besluit de 
reservering voor de hoogwatergeul nog niet te schrappen. Aangezien de variant 
“Alles in één keer goed” een afvoer corresponderend met 18.000m3/sec bij Lobith 
mogelijk net kan afvoeren, gaf de staatssecretaris aan eerst te willen onderzoeken 
welke robuustheid voor de lange termijn nodig is en of de regiovariant hierin 
voorziet. Inmiddels is uit de resultaten van de robuustheidstoets gebleken dat:

(combinaties van) aanvullende maatregelen denkbaar zijn die, samen met de 
Tichelbeeksewaard, een robuuste invulling kunnen geven aan de lange termijn 
opgave. De dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei zijn zeker nodig. De 
aanvullende maatregelen zijn te onderscheiden in maatregelen in of bij de 
flessenhals van Zutphen en maatregelen zowel boven- als benedenstrooms van de 
flessenhals bij Zutphen. Geconstateerd moet worden dat een fors aantal aanvullende 
maatregelen nodig is om, in combinatie met de Tichelbeeksewaard, een robuuste 
invulling van de lange termijn opgave te realiseren. Een groot deel van deze 
maatregelen ligt in de directe omgeving van Zutphen. 



Opgaven en werkproces Deltaprogramma Rivieren, stand van zaken 2011 - DP2012

Pagina 17 van 22

De meeste aanvullende maatregelen zijn ingrijpend. Denk bijvoorbeeld aan de 
noodzakelijke infrastructurele ingrepen zoals aanpassing van bruggenhoofden en 
taluds, dijkteruglegging in het stedelijk gebied van Zutphen en vergravingen in 
uiterwaarden met hoge LNC-waarden. 

Naar verwachting neemt de staatssecretaris dit jaar een besluit over de 
Tichelbeeksewaard en over het al dan niet doen vervallen van de ruimtelijke 
reservering voor de Hoogwatergeul Zutphen.

Kaart 1: Ruimtelijke initiatieven – verbinden korte/lange termijn
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4	 Verbinden met andere deelprogramma’s en deltabeslissingen

4.1	 A. Deltaprogramma Rivieren in relatie tot Ruimte voor de Rivier en 
Maaswerken

Het Deltaprogramma Rivieren hanteert het uitgangspunt dat de huidige 
waterveiligheidsprogramma’s PKB Ruimte voor de Rivier en Maaswerken (Zandmaas 
I en Grensmaas) conform planning worden afgerond. Het Deltaprogramma Rivieren 
stemt structureel af met het Programmabureau Ruimte voor de Rivier, om te leren 
en ervaringen uit te wisselen.

4.2	 B. Samenhang en afspraken met andere deelprogramma’s

4.2.1	 IJsselmeer
De provincie Overijssel voert de regie over het gebiedsproces IJssel-Vechtdelta. In 
het gebied IJssel-Vechtdelta komen verschillende opgaven samen:  
zeespiegelstijging, toename piekafvoer van de IJssel en vanuit een eventuele 
peilstijging van het IJsselmeer. Afstemming tussen de deelprogramma’s 
IJsselmeergebied en Rivieren is dan ook noodzakelijk. Daarnaast bestaat vanuit de 
verkenning Klimaatbestendige IJsselvallei de behoefte om de ruimtelijke functies in 
de IJsselvallei aan te passen aan de opgave van Deltaprogramma Rivieren en 
klimaatverandering in het algemeen. Deze verkenning is uitgevoerd in 2010 door de 
provincies Gelderland en Overijssel. 
In het project IJssel-Vechtdelta worden drie opgaven aan elkaar gekoppeld in één 
gezamenlijk gebiedsproces. Tevens vindt afstemming plaats met de andere 
(generieke) deelprogramma’s van het Deltaprogramma, zoals Zoetwater en 
Nieuwbouw & Herstructurering. 

4.2.2	 Zoetwater
Tussen de programma’s Zoetwater en Rivieren zijn afspraken gemaakt over 
werkverdeling. Zoetwater richt zich op de laagwaterproblematiek in de rivieren en 
op de gebruiksfuncties. Nu de knelpuntenanalyse er in eerste ronde ligt worden 
afspraken gemaakt over samenwerking bij strategie-ontwikkeling en inzet in 
gebiedprocessen. Ook wordt de informatie op bestuurlijk niveau gedeeld. 

In samenhang met de Deltaprogramma’s IJsselmeer, Zuidwestelijke Delta en 
Rijnmond Drechtsteden wordt in 2011 een verkenning uitgevoerd naar de kansen en 
bedreigingen van wijziging van de afvoerverdeling, in relatie tot de lange termijn 
opgaven. Hierbij worden bestaande studies als uitgangspunt genomen.
De mogelijkheden deze laagwaterverdeling in de praktijk te sturen en de 
consequenties ervan, zullen door het Deltaprogramma Rivieren in beeld worden 
gebracht.

4.2.3	 Rijnmond Drechtsteden en Zuidwestelijke Delta
De gezamenlijke inhoudelijke opgave van de drie deelprogramma’s Rijnmond 
Drechtsteden, Rivieren en Zuidwestelijke Delta vraagt om een gezamenlijk proces 
op het niveau van de Rijn-Maasdelta beslissing. Drie deelprogramma’s met vier 
stuurgroepen en eigen klankbordgroepen, participatieprocessen en uitvoerende 
teams werken gezamenlijk toe naar één deltabeslissing. 
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Het afgelopen jaar heeft de focus gelegen op het werk in de deelprogramma’s. 
Geleidelijk aan start het gezamenlijke proces richting de overkoepelende 5 
deltabeslissingen. Hiervoor is het nodig om de inhoudelijke werkzaamheden op 
elkaar af te stemmen en om de diverse betrokkenen en bestuurders mee te nemen 
in dit denken op het niveau van het Rijn-Maasdelta systeem.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door medewerkers van de drie 
deelprogramma’s. De drie programmadirecteuren zijn samen verantwoordelijk voor 
de onderlinge samenhang en afstemming. 
Werkconferenties, zowel ambtelijk als bestuurlijk, zullen de gelegenheid bieden om 
af te stemmen op het niveau van het Rijn-Maasdelta. In september 2011 wordt een 
ambtelijke werkconferentie georganiseerd, ter voorbereiding van een bestuurlijke 
conferentie in december. Doel van de conferentie op het niveau van de Rijn-
Maasdelta de gezamenlijke input richting de stuurgroep Deltaprogramma en 
adviezen over de Deltabeslissing Rijn-Maasdelta voor te bereiden, af te stemmen en 
vast te stellen. 

 

4.2.4	 Nieuwbouw en Herstructurering 
Het werkprogramma van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructuring richt 
zich op met name op de Deltabeslissing over Sturinginstrumenten voor Nieuwbouw 
en Herstructurering. Het gaat dan niet alleen om instrumenten in relatie tot 
hoogwaterveiligheid, maar ook over (binnendijkse) wateroverlast of toenemende 
hittestress in de steden. Of en in welke mate deze sturingsinstrumenten bij de 
rivieren ingezet moeten worden zal mede afhangen van de keuzes die gemaakt 
worden in het Deltaprogramma Rivieren, in samenhang met het Deltaprogramma 
Veiligheid. Ondermeer zal dit een rol gaan spelen bij het uitdenken van een 
beleidsalternatief voor rivieren waar de strategie van meerlaagsveiligheid een rol 
speelt (Anders kijken naar Water). 
Afstemming vindt doorlopend plaats over de uitkomsten van onderzoeken en 
verkenningen (2011/2012) en de toepassing van sturingsinstrumentarium voor 
nieuwbouw en herstructurering in relatie tot te ontwikkelen beleidsalternatieven en 
de Deltabeslissingen (2013/2014).
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Deltaprogramma Rivieren

St. Annastraat 261
6525 GR Nijmegen

T	 024 - 35 22 854
E	 deltaprogramma-rivieren@rws.nl
I	 www.delta-programma.nl

Deltaprogramma | Rivieren
Het Deltaprogramma is een nationaal programma.  
Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen  
werken hierin samen met inbreng van de maatschappelijke  
organisaties. Het doel is om Nederland ook voor de  
volgende generaties te beschermen tegen hoogwater  
en te zorgen voor voldoende zoetwater. 

Het Deltaprogramma kent negen deelprogramma’s:
• 	 Veiligheid
• 	 Zoetwater
• 	 Nieuwbouw en herstructurering
• 	 Rijnmond-Drechtsteden
• 	 Zuidwestelijke Delta
• 	 IJsselmeergebied
• 	 Rivieren
• 	 Kust
• 	 Waddengebied

Het Deltaprogramma staat onder regie van  
de deltacommissaris, regeringscommissaris voor  
het Deltaprogramma.

www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma


