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Geachte voorzitter, 

Conform de Regeling Grote Projecten, bied ik u hierbij de vierendertigste 

Voortgangsrapportage (VGR 34) HSL-Zuid aan. Deze voortgangsrapportage 

behandelt de verslagperiode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013. In 

deze aanbiedingsbrief ga ik kort in op de financiële risico’s van het HSL-Zuid 

project en op de gerealiseerde kwaliteit van het dienstenaanbod op de HSL-Zuid. 

 

Risicoreservering HSL-Zuid project 

Aan het einde van de verslagperiode was in de risicoreservering nog een bedrag 

beschikbaar van € 29 mln. De resterende claim (50%-waarde) op de 

risicoreservering bedroeg op datzelfde moment circa € 38 mln. Deze verwachte 

meerkosten kennen een onzekerheid van plus € 16 mln en minus € 15 mln. De 

omvang van het risicoprofiel is voor mij aanleiding om de risicoreservering op dit 

moment nog ongewijzigd aan te houden. 

 

Kwaliteit van het dienstenaanbod 

HSA dient op grond van de vervoerconcessie voor het hogesnelheidsnet onder 

meer te voldoen aan kwaliteitsnormen op het gebied van punctualiteit en 

uitgevallen treinen. HSA voldoet, net als in de vorige verslagperiode, niet aan de 

norm voor het aan HSA toerekenbare uitvalspercentage van treinen. Ik zal uw 

Kamer voor het zomerreces informeren over de wijze waarop ik hier mee om zal 

gaan, vanuit het oogpunt dat deze prestaties in de toekomst moeten verbeteren.  

 

 

Hoogachtend, 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

Wilma J. Mansveld 

 

 


