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Ons kenmerk  

DGETM-EM / 14108972  

Uw kenmerk 

2014Z11321 

 

Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij bied ik u mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) de 

antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Mulder 

(CDA) over het 380 kV hoogspanningstracé Borssele-Rilland. Deze vragen werden 

ingezonden op 18 juni 2014, met kenmerk 2014Z11321. 

 

1 

Bent u bekend met het bericht ‘Haast met hoogspanningslijn’?1 

 

Antwoord 

Ja. 

 

2 

Is de capaciteitsuitbreiding van het traject Borssele-Rilland nodig ten behoeve 

van het realiseren van de uitbreiding van de interconnectiecapaciteit met België? 

 

Antwoord 

In eerste instantie is de capaciteitsuitbreiding van Borssele naar Tilburg (waar het 

traject Borssele-Rilland het eerste deel van is) bedoeld voor de uitbreiding van 

elektriciteitstransport van Borssele naar de ‘landelijke ring’, het deel van het 

380kV hoogspanningsnet in Nederland dat in een ringvorm aaneengesloten is.  

 

Er is inmiddels ook behoefte aan vergroting van de mogelijkheid om elektriciteit te 

transporteren tussen Nederland en België ('interconnectiecapaciteit'). Half april is 

dit door TenneT bij de minister van EZ aangeven. Dit is mede gebaseerd op 

internationale afspraken met België en de huidige ontwikkelingen op de Belgische 

elektriciteitsmarkt. Om dit mogelijk te maken is er bij Rilland een koppelstation 

nodig. Voor het benodigde inpassingsplan van dit koppelstation is inmiddels de 

Rijkscoördinatieregeling opgestart.  

 
  

                                                

 
1 PZC, ‘Haast met hoogspanningslijn’, 8-5-2014 
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3 

Bent u van mening dat capaciteitsuitbreiding van de transportleidingen voor 

elektriciteit, gezien de huidige energiebehoefte en bijgestelde toekomstplannen 

voor energieproductie, onder andere bestaande uit uitstel of zelfs afstel van de 

bouw van een tweede kerncentrale, nog steeds noodzakelijk is? 

 

Antwoord 

De bestaande 380 kV verbinding van Borssele naar de landelijke 380 kV ring bij 

Geertruidenberg is vol. Dat betekent dat er geen onderhoud mogelijk is zonder 

het terug regelen van centrales. Daarmee voldoet TenneT, als beheerder van het 

landelijke hoogspanningsnet, niet aan de eisen die gesteld zijn in de 

Elektriciteitswet. De noodzaak voor een nieuwe verbinding is groter geworden 

door het faillissement van Zalco en Thermfors (twee grote energieverbruikers in 

Zeeland). Deze energie moet nu ook afgevoerd worden naar buiten de regio. 

Daarnaast is er ook capaciteitsuitbreiding nodig om ruimte te hebben voor nieuwe 

initiatieven voor productiecapaciteit.  

 

4 

De reden die voor de versnelde realisatie van de capaciteitsuitbreiding van het 

tracé Borssele-Rilland wordt gegeven, is de aanleg van een windmolenpark voor 

de kust van Walcheren; klopt het dat de Structuurvisie Windenergie op 

Zee, waarin de planning van windenergiegebieden wordt geregeld, nog niet 

definitief is en nog moet worden voorgelegd aan de Kamer? 

 

Antwoord 

Er is geen sprake van een versnelde realisatie van het traject Borssele-Rilland. 

Aanvankelijk was de planning dat de ruimtelijke procedure voor het project in 

2014 zou zijn afgerond en met de bouw zou kunnen worden gestart. Het is echter 

een zeer omvangrijk en complex project en door verschillende redenen heeft het 

project vertraging opgelopen. Het besluit van TenneT voor de bouw van het 

nieuwe 380kV station Rilland maakt het mogelijk het project procedureel te 

splitsen. Daarmee is realisatie van het deel tot Rilland op kortere termijn mogelijk 

dan als het project als geheel was gerealiseerd. Zo kan sneller een oplossing 

worden geboden voor het traject Borssele-Rilland.  

 

Met het vigerende Nationaal Waterplan 2009-2015 is het windenergiegebied 

Borssele aangewezen. Het gebied Borssele ligt buiten de 12-mijlszone.  

De Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee betreft de aanwijzing van de 

windenergiegebieden Hollandse kust, en ten noorden van de Waddeneilanden.  

De definitieve Rijksstructuurvisie zal, zoals toegezegd tijdens het Verzamel AO 

Energie d.d. 26 juni 2014, na de zomer aan de Tweede Kamer worden 

aangeboden. 
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5 

Kunt u, gelet op het nog niet definitief zijn van de inplanning van 

windenergiegebieden op zee, aangeven waarom het tracé Borssele-Rilland 

versneld gerealiseerd zou moeten worden?  

 

Antwoord 

Zie het antwoord op vraag 4. Het eerder afronden van de procedure voor het 

traject Borssele-Rilland maakt het mogelijk ook eerder de feitelijke bouw ter hand 

te nemen dan het geval is als het project als één geheel in procedure wordt 

gebracht. Dit is van belang omdat door het beschikbaar zijn van het deel 

Borssele-Rilland het risico op uitval als gevolg van onvoldoende transportcapaciteit 

voor productie beperkt wordt. Daarmee wordt ook de kans op het optreden van 

congestie(kosten) beperkt. Verder wordt het huidige onderhoudsknelpunt beperkt 

en wordt de beschikbaarheid van interconnectiecapaciteit beter gewaarborgd. 

 

6 

Bent u er zeker van dat, in het geval dat er een windenergiegebied voor de 

Zeeuwse kust zou komen, dit park dan met het land verbonden zou worden via 

het tracé Borssele-Rilland? 

 

Antwoord 

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 3 is de huidige 380 kV verbinding vol. 

Dat betekent dat er geen onderhoud mogelijk is zonder het terug regelen van 

centrales. Daarmee voldoet TenneT, als beheerder van het landelijke 

hoogspanningsnet, niet aan de eisen die gesteld zijn in de Elektriciteitswet. 

Daarnaast is er ook capaciteitsuitbreiding nodig om ruimte te hebben voor nieuwe 

initiatieven voor productiecapaciteit. Gezien het potentiële vermogen van één of 

meer windparken in het aangewezen windenergiegebied Borssele, is extra 

transportcapaciteit op land noodzakelijk voor de afvoer van de opgewekte 

elektriciteit naar de landelijke hoogspanningsring. De nieuwe 380 kV verbinding 

van Borssele naar Tilburg voorziet in die extra capaciteit en ligt dan als verbinding 

het meest voor de hand.  

 

7 

Kunt u toelichten in hoeverre het gekozen tracé rekening houdt met onrust ten 

aanzien van gezondheidsrisico’s? 

 

Antwoord 

Bij het komen tot tracés voor nieuwe hoogspanningsverbindingen wordt 

nadrukkelijk rekening gehouden met het geldende voorzorgsbeleid uit 2005. Dit 

beleid vraagt om zo veel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen dat nieuwe 

gevoelige bestemmingen (huizen, scholen, kinderdagverblijven, crèches) ontstaan 

in de magneetveldzone van de nieuwe verbinding. Het beleid wordt ook toegepast 

bij het project Zuid-West 380 kV.  
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Helaas is het niet volledig te voorkomen dat er mensen in de magneetveldzone 

van de nieuwe verbinding komen met hun woning. In het gebied van de nieuwe 

verbinding is sprake van veel verspreid liggende bebouwing. Voor de mensen met 

een woning in de magneetveldzone van de nieuwe verbinding is er de 

mogelijkheid om door TenneT uitgekocht te worden. TenneT heeft hiervoor een 

zgn. schadegids ontwikkeld.  

Mensen in de specifieke magneetveldzone hebben de keuze uit de mogelijkheid 

voor een schadevergoeding (en te blijven wonen in hun woning) of de 

mogelijkheid voor uitkoop met volledige schadeloosstelling (verhuizen). In 

Zeeland is TenneT inmiddels gestart met verkennende gesprekken. Overigens is 

met diverse bewoners die dit betreft al eerder contact geweest. 

 

8 

Kunt u toelichten in hoeverre er alternatieve routes zijn bekeken voor het gekozen 

tracé? 

 

Antwoord 

In het kader van de procedure voor de milieueffectrapportage moeten realistische 

alternatieven worden onderzocht op milieueffecten. Dat is ook het geval voor het 

project Zuid-West 380 kV. Bij de keuze voor het voorgenomen tracé zijn de 

verschillende onderzochte alternatieven tegen elkaar afgewogen op verschillende 

aspecten (milieu-aspecten, (net)techniek, kosten en draagvlak). Voor het project 

Zuid-West 380 kV is de keuze voor het voorgenomen tracé in maart 2011 

gemaakt door de toenmalige ministers van EZ en IenM. Hierbij is ook rekening 

gehouden met de regionale bestuurlijke voorkeur. In Zeeland was de voorkeur het 

tracé dat in 2011 is gekozen. Dit tracé wordt sindsdien tot in detail uitgewerkt ten 

behoeve van de formele procedurele stappen. Voor het deel Borssele-Rilland is de 

verwachting dat het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen eerste 

helft 2015 ter inzage gaan. 

 

 

 

 

 

 

(w.g.) H.G.J. Kamp 

Minister van Economische Zaken  


