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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA DEN HAAG 

 

  
Datum 13 oktober 2014 

Betreft sluis Eefde 

  
 

Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu 

Plesmanweg 1-6 

2597 JG  Den Haag 

Postbus 20901 

2500 EX  Den Haag 

T 070-456 0000 

F 070-456 1111 

Ons kenmerk 

IENM/BSK-2014/217076 

 

Bijlage(n) 

1 

 

 

Geachte voorzitter, 

In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 

(MIRT) heb ik op 18 juni 2014 (AO) en 3 juli 2014 (VAO) met uw Kamer 

gesproken over de locatie van de nieuwe sluiskolk van sluis Eefde. Ik heb toen, op 

uw verzoek, toegezegd met de regio te zullen overleggen over de locatie  

Midden-Noord als alternatief voor de huidige voorkeurslocatie Noord bij een 

gelijkblijvende rijksbijdrage. Ik heb aangegeven de regio de gelegenheid te geven 

voor 1 september 2014 met een voorstel te komen het verschil van € 13 miljoen 

te overbruggen tussen voorkeurslocatie Noord en de alternatieve locatie  

Midden-Noord. Ook heb ik aangegeven dat er naast het kostenverschil tevens drie 

jaar vertraging bij wijziging van de locatiekeuze ontstaat en dat dit zou moeten 

worden meegewogen. 

 

In een bestuurlijk overleg op 18 augustus jl. is vanuit IenM aan de bestuurders 

van betreffende provincies en de gemeente uitgebreide toelichting gegeven op de 

kostenverschillen tussen beide locaties. Om locatie Midden-Noord mogelijk te 

kunnen maken is het namelijk nodig om één van de twee pompgebouwen, 

inclusief gemalen, te slopen en opnieuw te bouwen. Het verschil in kosten is 

voornamelijk (maar niet uitsluitend) hieraan toe te schrijven. Rijkswaterstaat 

heeft dit toegelicht aan de deelnemers van het bestuurlijk overleg. Bestuurlijk was 

daar opnieuw brede steun voor de eerder genomen voorkeurslocatie.  

 

Op 28 augustus jl. is de situatie vervolgens besproken in de gemeenteraad van 

Lochem. Op basis daarvan heeft het college van B&W per brief (d.d. 1 september 

2014) bevestigd dat de regio er niet in is geslaagd het verschil van € 13 miljoen  

te overbruggen. In diezelfde brief heeft het college van B&W mij, op verzoek van 

de gemeenteraad, wel gevraagd of ik bereid was voor 22 september 2014 een 

kort haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de technische en financiële 

mogelijkheden tot plaatsing van de totale pompcapaciteit in het monumentale 

gebouw uit 1933. Met mijn bijgevoegde brief van 15 september 2014 heb ik het 

college geïnformeerd dat dit niet haalbaar is, maar dat ik daartoe ook niet bereid 

ben, aangezien daar mijn inziens redelijkerwijs geen nieuwe inzichten en 

standpunten uit zullen volgen en dit slechts tot ongewenste vertraging zal leiden. 
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Inmiddels heeft de gemeenteraad van Lochem op 22 september 2014 ingestemd 

met het bestemmingsplan waardoor de bouw van voorkeurslocatie Noord 

ruimtelijk mogelijk wordt gemaakt. Met steun van de regio vervolg ik nu het 

proces om de tweede sluiskolk te kunnen realiseren. Met de extra capaciteit van 

de sluis en de opwaardering van de Twentekanalen naar klasse Va verwacht ik een 

aanzienlijke bijdrage te kunnen geven aan de verbetering van de bereikbaarheid 

van Twente. 

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 


