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De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft, naar aanleiding van mijn 

brief van 25 april jl.1, gevraagd om nadere schriftelijke duiding van de uitloop 

naar tijd en kosten, de budgettaire gevolgen en korte termijn, de uitgevoerde 

herijking en de algehele staat van de Operatie BRP (oBRP).  

Zoals ik in mijn brief van 25 april jl. heb geschreven, vond in de afgelopen 

periode de jaarlijkse herijking plaats van de planning voor de oBrp. Ik heb 

geconstateerd dat deze herijking onder meer een aanzienlijke uitloop in tijd en in 

kosten aan het licht brengt. Dit is voor mij aanleiding tot nader onderzoek en 

beoordeling. Dat is nu gaande. Het Bureau ICT-toetsing (BIT) werkt op dit 

moment aan een advies over de Operatie BRP en de inbeheername daarvan. 

Zonder het BIT-advies en de beoordeling van de uitkomsten van mijn onderzoek 

naar de oorzaken van uitloop in tijd en planning is het naar mijn mening niet 

zinvol om conclusies te trekken over de mogelijke overschrijdingen en de 

consequenties daarvan voor oBRP. Immers de omvang van de uitloop in tijd en 

kosten kan van invloed zijn op die conclusies. Waarbij ik ook wil benadrukken dat 

afstemming met gemeenten en afnemers van de BRP nodig is om de 

consequenties goed in kaart te kunnen brengen.  

Ik verwacht het concept-BIT advies deze week te zullen ontvangen. Het BIT 

hanteert een formeel toetsproces2 dat zijn grondslag kent in het instellingsbesluit 

van het Bureau. Dit houdt in dat er een korte periode is (maximaal 2 weken) om 

op het concept-advies te reageren. Dan levert het BIT het definitieve advies op en 

heeft het kabinet maximaal vier weken om het, voorzien van een kabinetsreactie,  

                                                
1 TK 2016-2017, 27 859 nr 102 
2 https://www.bureauicttoetsing.nl/toetsproces/schema-toetsproces  

  http://wetten.overheid.nl/BWBR0036874/2015-07-24  
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naar de Tweede Kamer te sturen. Die periode is ook nodig om af te stemmen met 

de gemeenten en de afnemers van de BRP. Ik zeg u toe dat binnen de termijn 

van vier weken de kabinetsreactie zal worden opgesteld.  

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

 

 

 

 

 

dr. R.H.A. Plasterk 


