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1 

Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij stuur ik uw Kamer de rapportage van de Nationaal Coördinator Groningen 

(NCG) over het tweede kwartaal van 2017. De kwartaalrapportage geeft een 

kwantitatief en kwalitatief overzicht van de activiteiten van de NCG in de periode 

april tot en met juni 2017.  

 

In aanvulling daarop informeer ik u over de stand van zaken ten aanzien van de 

ontwikkeling van een nieuw protocol voor de afhandeling van schade door 

bodembeweging als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld, alsmede over 

de voortgang en vooruitzichten van de versterkingsoperatie. Daarmee kom ik 

tevens tegemoet aan het verzoek van het lid Van Tongeren (GroenLinks) bij de 

Regeling van Werkzaamheden van 7 september jl. (kenmerk 2017Z11670).  

 

Schadeafhandeling 

Ten aanzien van de schadeafhandeling richt de kwartaalrapportage zich op de 

afhandeling van schades volgens het oude protocol, dat werd toegepast tot 

31 maart. Uit de rapportage blijkt dat in het tweede kwartaal in totaal 

2.181 schades zijn gemeld. Hiervan worden er 1.745 in behandeling genomen 

onder het nog vast te stellen protocol dat thans in ontwikkeling is. 

 

Onder regie van de NCG heeft intensief overleg plaats tussen maatschappelijke 

partijen, regionale bestuurders en het Rijk om te komen tot een nieuw 

schadeprotocol. Een definitieve overeenstemming over het nieuwe protocol is tot 

mijn spijt nog niet bereikt. Op voorstel van de regio is in de tussentijd onder 

andere opdracht gegeven om het conceptschadeprotocol juridisch te toetsen. 

 

Met het oog op een breed gedragen nieuwe wijze van schade-afhandeling, waarin 

NAM op afstand komt te staan, verkent het kabinet op dit moment hoe een 

schadefonds kan worden ingericht. Ik heb uw Kamer hierover bericht bij brief van 

30 juni jl. (Kamerstuk 33529, nr. 357). De verkenning naar het schadefonds zal 

de keuzes ten aanzien van vormgeving, reikwijdte en governance van een fonds in 

beeld brengen. Daarover kan dan besloten worden in samenhang met de verdere 

besluitvorming over het door mij opgestelde wetsvoorstel ter versterking van 

schadeafhandeling en versterkingsmaatregelen. Over de voortgang daarvan heb ik 

u eerder bericht (Kamerstuk 33529, nr. 353). 
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Om bewoners niet langer te laten wachten, is Centrum Veilig Wonen (CVW) op  
24 juli onder regie van NCG weer gestart met de opname van schades die sinds 

31 maart zijn gemeld en die in de tussentijd niet werden opgenomen. Het gaat 

vooralsnog om het vastleggen van alle in de woning aanwezige schades en 

beantwoording van een aantal feitelijke vragen door de bewoner/eigenaar. Dit 

resulteert in een opnameverslag dat aan de bewoner wordt voorgelegd met de 

vraag of het verslag juist en volledig is. Er wordt nog geen oordeel gevormd over 

de oorzaak van de schade. Dit komt aan de orde zodra een nieuw schadeprotocol 

in werking treedt.  

 

Versterking 

De kwartaalrapportage beschrijft ook de stand van zaken van de inspectie- en 

versterkingsaanpak. De inspecties leiden na uitvoering van verschillende 

sterkteberekeningen tot versterkingsadviezen. Deze vormen de start van het 

gesprek met de bewoners over de aanpak van hun woning en eventuele 

aanvullende wensen die hierin kunnen worden meegenomen. Bij het opstellen van 

de versterkingsadviezen op basis van inspecties en sterkteberekeningen van de 

1.467 huizen die al in 2016 zijn geïnspecteerd ontstaat echter vertraging. In de 

kwartaalrapportage staat dat een groot deel van de versterkingsadviezen die in 

opdracht van het CVW tot stand zijn gekomen, van onvoldoende kwaliteit was. 

Daarmee waren deze adviezen niet geschikt om bewoners adequaat te informeren 

over hun specifieke situatie en om met hen vervolggesprekken te kunnen voeren 

over de aanpak. Er moest extra tijd worden uitgetrokken om de adviezen op het 

gewenste niveau te brengen. Dit heeft ertoe geleid dat de NCG de bewoners van 

de 1.467 panden die in 2016 zijn geïnspecteerd, heeft moeten melden dat zij, in 

tegenstelling tot eerdere berichten, pas dit najaar worden geïnformeerd over de 

voorgestelde versterkingsmaatregelen aan hun huis.  

 

Daarnaast heeft de NCG mij gemeld dat een forse achterstand is ontstaan in het 

inspectieprogramma voor 2017. Dit vind ik zorgelijk met het oog op de ambitie 

om per jaar 5.000 woningen te inspecteren, door te rekenen en er 

versterkingsadviezen voor op te stellen. De NCG heeft op mijn verzoek de 

afgelopen tijd gesprekken gevoerd met CVW en NAM om tot verbeteringen te 

komen en de effecten van de opgelopen achterstand zo klein mogelijk te houden. 

Ik zal uw Kamer hierover zo spoedig mogelijk nader berichten. 

 

Tot slot 

Al met al moet ik helaas constateren dat – ondanks de inspanningen van alle 

betrokken partijen - de schadeafhandeling en de versterking van huizen en 

gebouwen te weinig voortgang heeft. De inwoners van Groningen moeten in een 

veilige omgeving kunnen wonen en kunnen rekenen op een vlotte afhandeling en 

billijke compensatie bij schade als gevolg van gaswinning.  

 

 

Het is van belang dat de gesprekken over het nieuwe schadeprotocol nu snel 

resultaat opleveren, zodat de schades die sinds 31 maart zijn ontstaan, weer 
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kunnen worden vergoed. Evenzo is noodzakelijk dat de organisatie van de 

versterkingsopgave beter aansluit op het realiseren van de benodigde versnelling 

in de inspecties en de uitvoering. Hierover zal ik u nader informeren, in 

samenhang met de verdere besluitvorming over de schade-afhandeling en 

versterkingsmaatregelen en in vervolg op het wetsvoorstel dat daartoe is 

voorbereid. 

 

 

 

 

(w.g.) H.G.J. Kamp 

Minister van Economische Zaken 


