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Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van de vaste commissie voor 
Defensie over de achttiende voortgangsrapportage van het project Verwerving F-
35 (ingezonden op 8 november 2017 met kenmerk 26488-435/2017D31428). 

 

 
 
DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE 
 
 
 
 

Drs. B. Visser 
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Antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Defensie over de 
achttiende voortgangsrapportage van het project Verwerving F-35 

(ingezonden op 8 november 2017 met kenmerk 26488-
435/2017D31428) 

1 
Hoe oordeelt u over de voorgenomen verkoop door de Amerikaanse 
regering van F-35 aan de Verenigde Arabische Emiraten, toestellen 
waarin ook onderdelen van Nederlandse makelij zijn verwerkt, in het 
licht van het Nederlandse beleid om geen wapens te verkopen aan de 
partijen die zich schuldig maken aan de strijd in Jemen? Hoe verhoudt 

zich dat tot vriendschappelijke betrekkingen die Nederland met andere 

landen, Israël bijvoorbeeld, in het Midden-Oosten heeft1?1 
 
De verkoop van F-35 toestellen door de Verenigde Staten aan de 
Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is nu niet aan de orde en wordt 
evenmin op afzienbare termijn voorzien.  
 

2 
In hoeverre kan de regering invloed uitoefenen op export van 
de F-35 naar derde landen? Kunt u dat toelichten? 

   

 
De Nederlandse regering heeft met alle partnerlanden (inclusief de Verenigde 
Staten) een Memorandum of Understanding (MoU) gesloten voor de 
productie, instandhouding en doorontwikkeling van de F-35. In dit MoU is 

vastgelegd dat de Program Executive Officer (PEO) als hoofd van het F-35 
programma de partnerlanden consulteert over de verkoop aan derde landen 

en dat opvattingen over veiligheidsaspecten worden meegewogen.  
 
3 
In hoeverre kan de regering de export van onderdelen weigeren, 
indien gerede aanwijzingen bestaan dat afnemende landen de F-35 

inzetten voor taken die niet stroken met het Nederlandse- dan wel 
EU-wapenexportbeleid? 
 
Nederland is partner in het omvangrijke, multinationale project om de F-35 
te produceren en heeft zich ingespannen om gerelateerde activiteiten naar 
Nederland te halen. Als resultaat van deze inspanningen zal in Nederland 

naast de productie van onderdelen ook op het gebied van instandhouding een 
bijdrage worden geleverd in de vorm van een regional warehouse en een 
motorenonderhoudsfaciliteit op vliegbasis Woensdrecht. Nederland is gebaat 
bij een onbelemmerde export van F-35 onderdelen. Als geïntegreerde 

buitenlandpolitieke of veiligheidsafwegingen daartoe aanleiding geven, kan 
het Nederlandse kabinet de export van onderdelen stopzetten. 
 

4 
In hoeverre zijn de bevindingen van de Deense rekenkamer ook voor 
Nederland relevant, nu deze Rekenkamer heeft geconstateerd dat het 
Deense parlement niet de juiste gegevens heeft ontvangen over 
vluchturen en kosten van de F-35? Kunt u dat toelichten2? 
 
De bevindingen van de Deense rekenkamer zijn voor Nederland niet relevant, 

   
   
   
   

   
   

   
   
   

                                                
1 Zie: https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/dubai-air-show/2017/11/04/trump-could-let-

the-uae-buy-f-35-jets/ en https://www.f35.com/global 
2 Zie: http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104677/sr0217.pdf en  

http://jyllands-posten.dk/politik/ECE9995212/danmarks-nye-kampfly-til-milliarder-kan-ikke-loese-

opgaverne/ 
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omdat Denemarken andere uitgangspunten voor het gebruik van de F-35 
hanteert.  

 
5 
Worden de voorstellen om de voorspelbaarheid en 
schokbestendigheid van de Defensiematerieelbegroting te vergroten, 
zoals beschreven in het regeerakkoord, ook van toepassing op de 
Verwerving F-35? Kunt u dit toelichten? 

 
De voorstellen over de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de 
defensiebegroting zijn nog in ontwikkeling. Hoe en in welke mate deze van 

invloed zullen zijn op materieelprojecten is nog niet bekend. De Defensienota 
zal daarover inzicht verschaffen.  
 
6 

Om welke redenen kunt u nu nog niet besluiten over de aanschaf van 
de zes extra toestellen in de block buy? 
7 
Kunt u specifiek aangeven wanneer de beslissing zal worden 
genomen aangaande de aanschaf van de zes extra toestellen in de 
block buy?  
8 

Is er op dit moment genoeg investeringsbudget voor de voorziene 
aanschaf van 37 F35 toestellen? Van welke dollarkoers gaat u uit bij 
uw beantwoording? 
 
Intussen is besloten dat de zes toestellen in de Block Buy zullen worden 

aangeschaft. Over (de achtergronden van) dit besluit heb ik op 21 november 

jl. een brief naar de Kamer gestuurd (kenmerk BS2017031496). 
 
9 
Wat zijn naar uw oordeel de gevolgen voor het gehele F-35 
programma en wat zijn de specifieke gevolgen voor de Nederlandse 
aankoop van F-35's van de oplopende onderhoudskosten van de 
Amerikaanse F-35?  

Is het waar dat deze oplopende kosten thans zijn geraamd op meer 
dan een biljoen Amerikaanse dollars (1 trillion)? Is het tevens waar 
dat, ondanks deze oplopende kosten, de onderhoudsdoelstelling niet 
wordt gehaald3? 
 
De situatie in de Verenigde Staten is niet vergelijkbaar met die in Nederland. 
Zoals beschreven in de achttiende voortgangsrapportage (Kamerstuk 26 488, 

nr. 435) hebben de Verenigde Staten gekozen voor een langere invoerreeks. 

De periode waarin de Amerikanen de F-35 vloot in bedrijf houden, wordt 
daardoor verlengd tot ongeveer 60 jaar. Vanwege deze langere termijn 
worden de totale kosten van gebruik en instandhouding van de F-35 over de 
gehele periode hoger. Het Amerikaanse Government Accountability Office 
(GAO) schat die kosten op $1 biljoen. Nederland hanteert een andere 

invoerreeks en gaat ervan uit tot en met 2053 (dertig jaar gerekend vanaf de 
levering van toestellen in 2023) met de F-35 te vliegen (zie ook Kamerstuk 
26 488, nr. 369).  
 
Zoals eveneens in de laatste voortgangsrapportages (Kamerstuk 26 488, nr. 
404, nr. 416, nr. 431, nr. 435) gemeld, blijft de bedrijfszekerheid van de F-
35 achter ten opzichte van de planning. Een van de belangrijkste oorzaken 

die het GAO noemt, is het gebrek aan beschikbare reservedelen dat op zijn 

                                                
3 Zie: https://www.gao.gov/assets/690/687982.pdf 
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beurt mede wordt veroorzaakt door de beperkte reparatiecapaciteit. Zie ook 
de brief over het recente GAO-rapport (kenmerk BS2017035282), die de 

Kamer zal ontvangen. 
 
10 
Is Nederland ook getroffen door het tekort aan reserve-onderdelen, 
zoals de Amerikaanse Rekenkamer constateerde bij het F-35 
programma, een tekort waardoor 22 procent van de F-35's niet kon 

vliegen4?  
 
11 

Verwacht u dat Nederland hinder zal ondervinden van het feit dat de 
reparatiecapaciteit bij het Amerikaanse F-35 programma zes jaar 
achterloopt op het geplande schema en de gemiddelde 
reparatietijden van onderdelen inmiddels zijn opgelopen tot 172 

dagen, wat meer is dan een verdubbeling van de doelstelling? Zo ja, 
tot hoelang zal de vertraging oplopen? Zo nee, waarom niet5 
 
De instandhoudingsproblematiek raakt niet alleen de Amerikaanse toestellen 
en die van partnerlanden, maar ook de twee Nederlandse testtoestellen. 
Deze zijn gestationeerd op Edwards Air Force Base (AFB) in Californië en 
worden soms geconfronteerd met een tekort aan reservedelen. Niettemin 

halen zij over het algemeen het aantal geplande vlieguren. De eerstvolgende 
toestellen ontvangt Nederland in 2019, als de acht toestellen die in 2015 zijn 
besteld worden afgeleverd. Zes daarvan zullen op Luke AFB worden 
gestationeerd voor de vliegeropleiding en twee op vliegbasis Leeuwarden. 
Nederland volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal zelf actief een bijdrage 

leveren aan de instandhouding in de vorm van een regional warehouse en 

een motorenonderhoudsfaciliteit op Woensdrecht. 
 
12 
Wat zijn voor de Nederlandse regering de risico's van het blijvende 
eigendom en de controle daarover door Lockheed Martin van het 
ALIS-systeem, zonder welk systeem de F-35 niet kan functioneren? 
Deelt u de opvatting dat Lockheed Martin een onvoorspelbare partner 

is? Indien dat niet het geval is, kunt u dat toelichten6? 
 
Lockheed Martin heeft ALIS ontwikkeld. De Amerikaanse overheid heeft het 
systeem, dat voor een deel bestaat uit commercial of the shelf software, aan 
Defensie geleverd. ALIS draait op computersystemen waarvan het eigendom 
en het beheer in handen van Defensie zijn. Ik deel uw opvatting over 
Lockheed Martin niet.  

 

   

13 
In hoeverre kan de regering invloed uitoefenen op gebruik van de F-
35 door partnerlanden als Israël en Turkije? Kunt u dat toelichten? 
 
Israël en Turkije zijn net zoals Nederland soevereine staten die zonder 

tussenkomst van andere landen beslissen over de inzet van wapensystemen. 
Wel bestaat uiteraard de mogelijkheid om via bilaterale contacten en 
diplomatiek verkeer met de desbetreffende landen te communiceren en hen 
te informeren over de Nederlandse opvattingen.  
 
14 

   
   

                                                
4 Zie: https://www.gao.gov/assets/690/687982.pdf 
5 Zie: https://www.gao.gov/assets/690/687982.pdf 
6 Zie: https://www.lockheedmartin.com/us/products/ALIS.html 
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Heeft de delegatie van de Defensie Materieel Organisatie (DMO), die 
onder leiding van de heer De Waard in oktober 2017 Fort Worth 

bezocht, gesproken over oplossingen voor hierboven genoemde 
achterstanden? Zo ja, welke oplossingen worden voorzien? Binnen 
welke termijn wordt de achterstand ingelopen ? 
 
Ja, er is gesproken over het belang van de reservedelenvoorraad in 
combinatie met de uitbreiding van de reparatiecapaciteit. Navraag bij het 

Joint Program Office (JPO) heeft uitgewezen dat intussen een groot aantal 
maatregelen is getroffen dat zowel op de korte als de langere termijn effect 
gaat sorteren. Nederland houdt dit nauwgezet in de gaten. 

 
15 
Is er inmiddels een termijndollarcontract gesloten over toestellen uit 
de productieserie 11? Zo ja, van welke dollarkoers is hierbij 

uitgegaan? Zo nee, wanneer wordt dit termijndollarcontract 
gesloten? 
 
Voor de acht Nederlandse toestellen uit productieserie 11 is in juli 2017 een 
voorlopig contract gesloten waarmee ongeveer de helft van de totale 
bestelling is gedekt. Hiervoor is een termijndollarcontact gesloten met een 
gemiddelde koers van € 1,00= $ 1,1678. Over het resterende deel van de 

bestelling wordt nog onderhandeld; het definitieve contract wordt naar 
verwachting in januari 2018 ondertekend. Een dollartermijncontract wordt 
binnen vijf dagen na ondertekening van het contract gesloten tegen de dan 
geldende koers.  
 

 

 


