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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het project N50 Kampen – Kampen-Zuid is bij de bezuinigingen op het 

Infrastructuurfonds in 2013 geschrapt. Bij het inventariseren van projecten waar 

bezuinigd zou kunnen worden is in 2013 een afweging gemaakt welke projecten een 

substantiële bijdrage leveren aan de doelen uit de SVIR, de doorstroming in 

Nederland verbeteren en/of van belang zijn voor de verkeersveiligheid en 

leefbaarheid.  

 

In 2016 is besloten de looptijd van het Infrastructuurfonds met twee jaar te 

verlengen tot en met 2030. Naar aanleiding van dit besluit heeft de motie-Visser 

Hoogland (TK 34 300-A, nr. 77) de regering verzocht tegemoet te komen aan een 

aantal regionale infrastructuurwensen. Één van de in deze motie genoemde 

regionale infrastructuurwensen betreft de verbreding van de N50 tussen Kampen en 

Kampen-Zuid. 

 

In het BO MIRT in het najaar van 2016 heeft de regio het Rijk verzocht om voor 
traject N50 Kampen – Kampen Zuid de planprocedure te starten en hiervoor € 4 - 5 
miljoen beschikbaar te stellen. De regio is (behoudens goedkeuring door raden en 

staten) bereid 50 - 60% van de kosten bij te dragen (€ 5 - 6 miljoen) (TK 34550-A 
nr. 9). 

 

Met motie Visser C.S. (TK 34 550 A, nr. 25) wordt de regering verzocht 5 miljoen 

euro beschikbaar te stellen voor de aanpak van verbreding van de N50 Kampen – 

Kampen-Zuid. In Kamerbrief (TK 29 398, nr. 549) is bevestigd dat deze bijdrage 

gereserveerd is binnen het Infrastructuurfonds.  

 

In de huidige situatie is op het wegvak Kampen-Kampen Zuid regelmatig sprake van 

filevorming in de spitsperioden. De voornaamste oorzaak van de congestie is dat er 

slechts één rijstrook is per rijrichting. Daarnaast is er geen fysieke rijbaanscheiding 

waardoor de kans op frontale ongevallen groter is.  

1.2 Afbakening 

De A50/N50 loopt van Eindhoven naar Emmeloord en is één van de routes die het 

noorden en zuiden van Nederland met elkaar verbinden. Het gedeelte snelweg, de 

A50, loopt van Eindhoven naar Zwolle tot knooppunt Hattemerbroek; het autoweg 

gedeelte van de N50 loopt van knooppunt Hattemerbroek tot de A6 bij knooppunt 

Emmeloord. De N50 en de A50 samen zijn zo’n 170 kilometer lang: 140 kilometer 

A50 en 30 kilometer N50.  

 

De N50 kent verschillende wegprofielen. Het traject tussen de aansluitingen Kampen 

Zuid en Kampen is vormgegeven als een 2x1 weg, 100 km/uur en zonder fysieke 

rijbaanscheiding.  

 

Deze startbeslissing heeft betrekking op het deel van de N50 tussen Kampen en 

Kampen-Zuid (hectometerpaal 247,6 – hectometerpaal 251,3). Het betreft een tracé 

van ongeveer 3,5 kilometer.  

 

In de afgelopen jaren zijn de op- en afritten van de N50 bij Kampen richting N307 

(Kampen en Dronten/Lelystad) door de provincie Overijssel gereconstrueerd. 
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Figuur 1: Overzichtskaart van het traject N50 Kampen – Kampen Zuid.  

 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de opgave van het project. Wat zijn de verkeerskundige 

knelpunten in dit traject, wat is de ambitie voor de N50 en welke middelen zijn  

beschikbaar. 

 

Hoofdstuk 3 beschrijft het proces om te komen tot het realiseren van de oplossing 

en de ambitie. In dit hoofdstuk wordt ondermeer ingegaan op het wettelijk kader en 

de verschillende activiteiten binnen het project. 
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2 Scope 

2.1 Opgave en doel 

 

Doorstroming 

De N50 Kampen – Kampen-Zuid heeft verschillende functies. Enerzijds is de weg 

een doorgaande weg met een regionale en nationale functie (schakel tussen A50 en 

A6). Anderzijds wordt de weg gebruikt als ‘rondweg’ rond Kampen. Dit gedeelte van 

de N50 sluit bij Kampen aan op de N307 richting Dronten en Lelystad alsmede op de 

Flevoweg richting Kampen. Bij Kampen-Zuid sluit de N50 aan op de N764 naar 

Kampen en Zwolle. De weg heeft dus ook een ontsluitende functie. Dit leidt op dit 

wegvak tot veel in- en uitvoegend verkeer, waar ook al sprake is van veel 

doorgaand verkeer. De doorstroming wordt belemmerd door de mix van doorgaand 

verkeer en bestemmingsverkeer.  

 

Verkeersveiligheid 

De N50 kent een gevarieerd wegbeeld. Na uitvoering van verschillende 

infrastructurele projecten, waaronder de projecten N50 Ens – Emmeloord 

(opengesteld september 2016) en N50 Ramspol – Ens (opengesteld eind 2012) ligt 

er op het overgrote deel van de N50 een fysieke rijbaanscheiding. Uit 

verkeersveiligheidsoverwegingen heeft het de voorkeur om ook met het project 

Kampen – Kampen-Zuid hierbij aan te sluiten en een fysieke rijbaanscheiding te 

realiseren. Oplossingen met fysieke rijbaanscheiding zijn veiliger dan oplossingen 

zonder rijbaanscheiding, omdat frontale aanrijdingen daarmee (vrijwel) uitgesloten 

zijn.  

 

De verkeersveiligheid op het traject Kampen – Kampen -Zuid wordt negatief 

beïnvloed doordat op dit traject sprake is van veel in- en uitvoegend verkeer. De 

situatie op de weg wordt door dit verkeer drukker en minder overzichtelijk.  

 

Toekomstvast 

In de toekomst wordt een toename van het verkeer rond Kampen verwacht, 

ondermeer vanuit de versterking van de centrumfunctie van de Regio Zwolle en in 

het algemeen en Kampen in het bijzonder. Daarnaast zal het verkeer van en naar 

Lelystad via de N50/N307 de komende jaren blijven toenemen, ook door de 

uitbreiding van Luchthaven Lelystad. 

 

Bij de aanleg van de huidige N50 in het jaar 2000/2001 is rekening gehouden met 

een eventuele toekomstige uitbreiding met een tweede rijbaan oostelijk van de 

huidige rijbaan. Bovendien zijn enkele kunstwerken destijds voorbereid op een 

eventueel aan te leggen extra rijbaan. Dit draagt ertoe bij dat relatief snel en met 

een relatief beperkte financiële inspanning een tweede rijbaan oostelijk van de 

huidige rijbaan kan worden aangelegd.  

 

2.2 Urgentie 

In de huidige situatie is op het wegvak Kampen-Kampen Zuid regelmatig sprake van 

filevorming in de spitsperioden. Met name in de richting van Kampen Zuid kan het 

wegvak de stroom invoegend verkeer vanaf de N307 niet verwerken, omdat het 

totale verkeersaanbod groter is dan de capaciteit van de N50. Met een aanhoudende 

economische groei en toenemende bedrijvigheid in en om Kampen, zal dit 

doorstromingsprobleem in de komende jaren toenemen. 
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In de richting van Kampen is er sprake van een doorstromingsprobleem door 

uitvoegend verkeer richting de N307. Daarnaast kent de N50 tussen Kampen en 

Kampen-Zuid geen fysieke rijbaanscheiding. Hierdoor ontstaat de kans op frontale 

aanrijdingen.  

2.3 Doel van maatregelen  

De maatregelen op de N50 Kampen – Kampen-Zuid hebben tot doel de 

doorstroming op de N50 als geheel, en de bereikbaarheid van Zwolle, Kampen en 

Lelystad in het bijzonder, te versterken. Mogelijke verstoringen in de 

verkeersstromen worden verminderd. Verbetering van de doorstroming en 

verkeersveiligheid worden verbeterd op een wijze die ter plaatse van de verbreding 

toekomstvast is, ook gelet op de groei van de stad Kampen. 

 

Het project heeft als doel de bereikbaarheid van de regio te versterken en 

verstoringen in de verkeersstromen te verminderen zodat de doorstroming en 

verkeersveiligheid verder verbetert. 

2.4 Duurzaamheid 

Sinds de geactualiseerde spelregels MIRT van november 2016 (Kamerstuk 34 550-

A, nr. 19) is duurzaamheid onderdeel van alle nieuwe MIRT-projecten. De 

handreiking verduurzaming MIRT geeft aanknopingspunten om duurzaamheid vorm 

te geven in projecten en programma’s. Deze handreiking zal ook bij het project N50 

Kampen – Kampen Zuid worden gebruikt om ‘duurzaam doen’ te versterken.  

2.5 Voorkeursoplossing 

Gelet op bovenstaande overwegingen qua doorstroming en verkeersveiligheid, de 

ontwikkelingen in de regio, de ambities voor de toekomst en vanuit kostenefficiency 

bestaat de voorkeur voor de verbreding van de N50 als 2x1 autoweg naar een 2x2 

autoweg met fysieke rijbaanscheiding, 100 km/uur tussen de aansluitingen Kampen 

en Kampen-Zuid. 

2.6 Financiële middelen 

Voor de voorgestelde maatregelen op het traject Kampen-Zuid – Kampen zijn 

financiële middelen beschikbaar. Met de motie Visser C.S. (TK 34 550 A, nr. 25) is 

de regering verzocht 5 miljoen euro te reserveren uit de verlenging van het 

Infrastructuurfonds tot en met 2030. In Kamerbrief (TK 29 398, nr. 549) is 

bevestigd dat deze bijdrage gereserveerd is. 

 

De bijdrage van de regio is vastgesteld op € 5 miljoen. Dit bedrag bestaat, behalve 

uit een bijdrage van de provincie Overijssel, uit bijdragen van verschillende 

betrokken gemeenten. Afgesproken is dat de provincie Overijssel namens de regio 

de afgesproken € 5 miljoen zal bijdragen, en dat de provincie de bijdragen van de 

andere partners zal ontvangen. De bijdrage van de provincie Overijssel is 

afgesproken behoudens goedkeuring door Provinciale Staten van de provincie 

Overijssel. 
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3 Procedure  

3.1 Wettelijk kader 

Op grond van de Tracéwet is een aanpassing aan het hoofdwegennet (waar de N50 

deel van uitmaakt) tracéwetplichtig indien er tussen twee knooppunten en/of 

aansluitingen één of meer rijstroken worden toegevoegd. Dat is bij deze opgave het 

geval. Met deze startbeslissing wordt de Tracéwetprocedure in gang gezet en zal de 

procedure tot een Tracébesluit worden uitgevoerd.  

 

Tracéwetprocedure zonder structuurvisie 

Gelet op het beoogde resultaat voor verbreding van de N50 is feitelijk slechts één 

alternatief haalbaar dat zowel toekomstvast is als een positieve bijdrage levert aan 

verbetering van de doorstroming, verkeersveiligheid en beschikbare capaciteit. Dat 

alternatief, dat als vertrekpunt wordt beschouwd voor verdere uitwerking is een 2x2 

autoweg met een snelheid van 100 km/u tussen de aansluitingen Kampen-Zuid en 

Kampen, met fysieke rijbaanscheiding.  

 

Deze maatregel betreft een wijziging aan de reeds bestaande hoofdinfrastructuur, 

waarbij de oplossing een wijziging met minder dan twee extra rijstroken per richting 

betreft. Een structuurvisie is daarom niet aan de orde. Deze opgave richt zich op 

een verkeerskundig vraagstuk. De reikwijdte van deze opgave is daarmee beperkt. 

Voor deze opgave zal dan ook de reguliere tracéwetprocedure zonder structuurvisie 

worden gevolgd. Vanuit deze startbeslissing wordt doorgewerkt naar een 

ontwerptracébesluit (OTB), waarna gewerkt kan gaan worden aan het tracébesluit 

(TB).  

3.2 Opgave 

De opgave betreft een infrastructurele opgave voor de N50 Kampen – Kampen-Zuid. 

In vervolg op deze startbeslissing wordt in de planuitwerkingsfase het alternatief 

van een 2x2 autoweg met een snelheid van 100 km/u tussen de aansluitingen 

Kampen en Kampen-Zuid verder uitgewerkt en onderbouwd. Uitgewerkt wordt 

ondermeer de inpassing, de aansluiting met de N307 en N764, de wijze van 

rijbaanscheiding en de aanpassing van de geluidbeschermende maatregelen. De 

uitkomsten hiervan worden opgenomen in het ontwerptracébesluit dat als zienswijze 

zal worden voorgelegd. 

3.3 Proces en planning 

Voor dit project wordt de reguliere procedure zonder structuurvisie uit de Tracéwet 

doorlopen. Deze procedure is als volgt: 

1. Toezending van de startbeslissing aan de Tweede Kamer, de betrokken 

bestuursorganen en publicatie in de Staatscourant 

2. Planuitwerking  

3. Vaststelling ontwerptracébesluit (OTB) 

4. Ter visie leggen OTB 

5. Opstellen Tracébesluit (TB) 

6. Vaststelling TB 

7. Ter visie leggen TB 

8. Onherroepelijk TB 

 

Tijdens het BO MIRT in het najaar van 2017 is met de regio overeengekomen om de 

planuitwerking N50 Kampen – Kampen Zuid begin 2019 te starten. Door de 

personele capaciteit uit het taakstellend budget te financieren is dit mogelijk zonder 

dat dit de planning van andere projecten zal hinderen. 
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3.4 Participatie  

Er zijn in het proces richting het ontwerptracébesluit geen juridisch formele 

inspraakmomenten. Het eerste juridisch formele inspraak moment is wanneer het 

ontwerptracébesluit voor zienswijze wordt voorgelegd.  

In het proces daar naar toe zullen wel informele informatieavonden worden 

georganiseerd. Deze avonden dienen om direct betrokkenen te informeren of om 

bestuurlijke besluitvorming voor te bereiden. Tijdens deze bijeenkomsten is er de 

mogelijkheid om ideeën aan te dragen en vragen te stellen over de inpassing van de 

weg en de beperking van overlast tijdens de aanleg. Tijdens de eerste 

informatieavond in de gemeente Kampen zal deze startbeslissing worden toegelicht 

en is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het plaatsen van opmerkingen ten 

behoeve van het ontwerptracébesluit.  

 

Om de direct betrokkenen nader te informeren zal naast de informatieavonden in 

overleg met de regionale overheden ook andere vormen van publiekscommunicatie 

worden benut. Hierbij kan worden gedacht aan website, nieuwsbrief en regionale 

kranten. 

3.5 Activiteiten 

Bij de tracéwetprocedure zal de voorbereiding van het (ontwerp) tracébesluit 

overeenkomstig de eisen van behoorlijk bestuur plaatsvinden. Ter voorbereiding van 

een zorgvuldig tracébesluit zullen de nodige gegevens worden verzameld en het 

nodige onderzoek worden gedaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

cumulatie van projecten in de omgeving. 

 

Milieu Effect Rapportage 

Gelet op de lengte van de te verbreden N50 Kampen – Kampen-Zuid van ongeveer 

3 kilometer is de activiteit niet m.e.r.(beoordelings)plichtig. De activiteit valt 

beneden de drempelwaarde van 5 km. Omwille van zorgvuldigheid zal in de 

planuitwerkingsfase beoordeeld worden of de activiteiten waarin het besluit voorziet 

belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu waardoor toch een mer-

beoordelingsplicht kan bestaan.  

 

Natura 2000 

De N50 ligt niet in een beschermd gebied zoals aangewezen in de 

Natuurbeschermingswet. Er bevinden zich wel enige Natura 2000 – gebieden in de 

nabije omgeving (Veluwe randmeren, Ketelmeer & Vossemeer en de Uiterwaarden 

van de IJssel). De afstand van deze gebieden tot de N50 is dusdanig dat verstoring 

door geluid op voorhand is uit te sluiten. 

 

Geluid 

De weg ligt vlak langs een woonwijk op ca. 100 meter waarbij de weg met een 

geluidwal is afgeschermd van de bebouwing in Kampen. Door wijziging van de 

infrastructuur zal een deel van de huidige geluidswal moeten worden verplaatst en 

aangepast. Dit zal nader worden uitgewerkt in de planuitwerking. De vigerende 

geluidwetgeving zoals opgenomen in de Wet milieubeheer zal hiervoor onverkort 

worden toegepast, wat betekent dat wordt uitgegaan van de systematiek van 

geluidproductieplafonds. 

 

In eerste instantie zal bij het Geluidloket van Rijkswaterstaat een toets plaatsvinden 

op de geluidsproductieplafonds. Indien deze worden overschreden zal een volledig 

geluidsonderzoek worden uitgevoerd.  
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Luchtkwaliteit 

Voor wat betreft de gevolgen op de luchtkwaliteit zal het project gebaseerd worden 

op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De N50 is 

opgenomen in het NSL.  

 

Verkeersveiligheid 

Een verkeersveiligheidseffectbeoordeling is niet noodzakelijk omdat het traject 

Kampen Zuid– Kampen korter is dan 5 kilometer. De verkeersveiligheideffecten 

zullen dan ook worden gekwalificeerd en niet gekwantificeerd. 

 


