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Inleiding 
Het project ‘Apache Remanufacture’ betreft het moderniseren van de vloot van 28 
gevechtshelikopters om daarmee te kunnen blijven beschikken over operationeel 
relevante en toekomstbestendige gevechtshelikoptercapaciteit. Over deze 

behoefte, die deel uitmaakt van het investeringsprogramma van de ‘Defensienota 
2018 – Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid’ (Kamerstuk 34 
919, nr. 1), bent u geïnformeerd met de A-brief van 1 mei 2018 (kamerstuk 27 
830, nr. 209). 

 
Zoals is beschreven in de brief van 3 mei over ‘Informatievoorziening over 
investeringen in materieel’ (Kamerstuk 27830, nr. 231) en de brief van 25 mei 

over ‘Vragen informatievoorziening over investeringen in materieel’ (Kamerstuk 
27830, nr.233) ontvangt u over dit project geen B- en C-brief. In de A-fase zijn 
de alternatieven immers reeds met elkaar vergeleken. Uitkomst van deze 
vergelijking is bovendien dat het project alleen kan worden uitgevoerd door 
aansluiting bij een moderniseringsprogramma van de Amerikaanse landmacht in 
het kader van Foreign Military Sales. Ook is er geen sprake van een 

ontwikkeltraject, hetgeen de C-fase overbodig maakt.  
 
Toekomstbestendige gevechtshelikoptercapaciteit 
De meest efficiënte en kosteneffectieve manier om de modernisering van de 
huidige vloot te realiseren is door middel van het Amerikaanse remanufacture 
programma. Remanufacture houdt in dat de bestaande AH-64D helikopters 
worden herbouwd en gereviseerd. Ook krijgen ze nieuwe rompen, transmissies en 

rotorbladen. Daarnaast wordt het vermogen van de motoren vergroot en worden 
de Apaches van nieuwe en moderne missie-uitrusting voorzien. Na remanufacture 

hebben de toestellen een nieuwe standaard bereikt die tot uitdrukking komt in 
een nieuwe typeaanduiding: AH-64E. 
 
De eerste AH-64D toestellen zullen vanaf begin 2021 uitstromen voor de 
remanufacture en zullen vanaf medio 2022 in de AH-64E standaard weer aan de 

vloot worden toegevoegd. Gedurende deze transitieperiode zal de 
beschikbaarheid van de Apache tijdelijk afnemen.  
 
De remanufacture heeft ook implicaties voor de huidige simulator, die was 
ontworpen voor instructie en training ten behoeve van de AH-64D. Ter 
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vervanging van de verouderde simulator zal een nieuwe standaard US Army 
simulator, de Longbow Crew Trainer (LCT), worden aangeschaft. De nieuwe (AH-

64E) simulator kan in korte tijd worden omgebouwd naar een AH-64D simulator 
zodat tijdens de transitiefase op beide helikoptertypen kan worden getraind. 
 
Verwerving 
De AH-64E Apache gevechtshelikopter is een Military-Off-The-Shelf (MOTS) 
helikopter die onder een meerjarig remanufacture programma voor de US Army 

door fabrikant Boeing wordt geproduceerd. Voor de verwerving en instandhouding 
van de gevechtshelikopter is Defensie afhankelijk van de ondersteuning door de 
US Army. Bovendien zijn gerubriceerde gegevens voor gebruik en onderhoud 
evenals vliegtuigsoftware uitsluitend via de US Army verkrijgbaar. Als 
verwervingstraject komt daarom alleen Foreign Military Sales (FMS) in 

aanmerking. Indien tijdig wordt aangesloten bij het US Army Multi Year 
productiecontract profiteert Nederland van aanzienlijke schaalvoordelen en als 

gevolg daarvan een gunstige stuksprijs. Hiertoe dient uiterlijk 31 juli 2018 de 
door de Amerikaanse overheid verstrekte Letter of Offer and Acceptance (LOA) te 
worden geaccepteerd. Graag verzoek ik uw Kamer daarom de brief voor die 
datum te behandelen. 
 
Financiële aspecten 
Het remanufacture programma vergt een investering van € 878,3 miljoen. 

Daarnaast stijgen vanwege een nieuwe radar en extra sensoren, die onderdeel 
zijn van de verbeterde missie-uitrusting, de exploitatiekosten ten opzichte van de 
AH-64D met € 0,9 miljoen in 2022, € 1,9 miljoen in 2023 en vanaf 2024 met € 
3,1 miljoen per jaar. 
 
Projectrisico’s 

Er zijn enkele aspecten die bijzondere aandacht verdienen. Deze houden verband 
met specifieke Nederlandse eisen op het gebied van communicatiemiddelen en 

luchtwaardigheid. Ook kunnen er altijd onvoorziene omstandigheden zijn die het 
remanufacture project vertragen. Hierdoor zouden de kosten kunnen stijgen. 
Voor al deze factoren geldt dat er risicoreserveringen tegenover staan, waardoor 
het restrisico als laag wordt ingeschat.  
 

Overige aspecten 
 
Industriële participatie 
Voor opdrachten van meer dan € 5 miljoen die de Amerikaanse overheid 
verstrekt, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zich het 
recht voorbehouden industriële participatie van en/of compensatie-opdrachten 
voor Nederlandse partijen te bedingen. EZK moet hierover met partijen (afdoende 

zicht op) overeenstemming hebben bereikt voor acceptatie van de LOA op 31 juli 
2018. Dit proces loopt momenteel. 
 
Hergebruik componenten 
Een aantal componenten van de AH-64D wordt voor de nieuwe AH-64E 
hergebruikt. Naast componenten van de AH-64D voor de productie van de AH-

64E, zijn er ook componenten die gebruikt kunnen worden voor het ophogen van 
de reservedelenvoorraad voor de AH-64E. Ten slotte zijn er reservedelen die niet 
kunnen worden gebruikt voor de AH-64E maar wel in aanmerking komen voor het 
ophogen van de reservedelenvoorraad voor de AH-64D. Al dit hergebruik heeft 
een gunstig effect op de exploitatiekosten en beschikbaarheid van toestellen 
tijdens de transitie van het oude naar het nieuwe toestel. Onderdelen die niet 
kunnen worden hergebruikt zullen worden afgestoten en, indien deze 

verkooppotentie hebben, worden aangeboden voor verkoop.  
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Geluid 
De inschatting is dat het geluidsvolume van de AH-64E niet hoger zal zijn dan dat 

van de AH-64D. Op dit moment is de verwachting dan ook dat de geluidsbelasting 
voor de omgeving niet zal toenemen.  
 
Ten slotte 
Met het project ‘Apache Remanufacture’ beschikt Defensie vanaf begin 2025 over 
een complete Apachevloot van het type AH-64E en loopt daarmee gelijk op met 

de laatste standaard van de US Army. Het project stelt Defensie in staat de 
Apache tot ongeveer 2050 in te zetten en verder te ontwikkelen. 
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