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Datum 15 augustus 2019 

Onderwerp Herstart Besturingssysteem Maeslantkering 

 

 

 

 

  

 

Geachte voorzitter, 

Met deze brief informeer ik u over de vervanging van het besturingssysteem op de 

Maeslantkering zoals toegezegd in mijn brief aan uw Kamer van 13 juni 2019. 

 

Sinds de oplevering van de Maeslantkering in 1997 is het achterland beschermd 

door de kering. Na de renovatie van het oorspronkelijke ICT besturingssysteem 

(start in 2009 – oplevering 2012) bleek in 2014 dat de betrouwbaarheid hiervan 

na de renovatie niet voldoende was aan te tonen. Om de betrouwbaarheid van de 

Maeslantkering te garanderen heeft Rijkswaterstaat beheersmaatregelen 

getroffen. Deze worden jaarlijks beoordeeld en onderschreven door een commissie 

van onafhankelijke deskundigen en succesvol getoetst met proefsluitingen. 

 

Om het ICT besturingssysteem aantoonbaar betrouwbaar te maken is in 

2016 gestart met het herontwerp van de besturingssoftware. Na eerdere 

vertraging in het project heeft Rijkswaterstaat in 2018 een interne toets 

uitgevoerd. Naar aanleiding van de interne toets is de afgelopen maanden een 

herijking uitgevoerd op de projectaanpak als aangekondigd in mijn brief aan uw 

Kamer van 19 november 2018 (Kamerstuk  35 00 J nr. 7).  

Uitkomst van de herijking is dat er een herstart zal plaatsvinden met een 

ingrijpend aangepaste werkwijze en organisatie aan zowel de zijde van de 

opdrachtnemer als Rijkswaterstaat. Deze herstart is er op gericht dat de 

Maeslantkering uiterlijk vóór het stormseizoen van 2021/2022 weer over een  

besturingssysteem beschikt waarvan de betrouwbaarheid aantoonbaar is. Dit moet 

er toe leiden dat de Maeslantkering zelf weer aantoonbaar voldoet aan de 

normering uit de Waterwet (met een faalkans die voldoet aan de wettelijke eis). 

Het nieuwe systeem kan tot tenminste 2030 dienst doen. 

 

Deze aanpak is getoetst door de onafhankelijke Adviescommissie 

Stormvloedkeringen, bestaande uit de professoren Hertogh, Vrijling en Stuurman. 

De Adviescommissie onderschrijft deze aanpak. 

 

Gedurende de periode dat wordt gewerkt aan een nieuw besturingssysteem, is en 

wordt door middel van beheersmaatregelen het betrouwbaar functioneren van de 

Maeslantkering gewaarborgd. De hiervoor genoemde Adviescommissie 
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Stormvloedkeringen heeft de beheersmaatregelen en (daarmee) het betrouwbaar 

functioneren van de Maeslantkering vooruitlopend op het stormseizoen tot nu toe 

telkens getoetst en onderschreven. De commissie heeft eerder geadviseerd om de 

beheerorganisatie te versterken en de specifiek noodzakelijke kennis te borgen. 

Rijkswaterstaat heeft deze adviezen opgevolgd en inmiddels grotendeels 

geïmplementeerd. Op 3 januari 2018 is de Maeslantkering succesvol gesloten in 

stormcondities. De jaarlijkse functioneringssluitingen in september zijn telkens 

succesvol uitgevoerd, inclusief een geplande handmatige sluiting in 2016. 

 

Tot het moment dat de Maeslantkering weer over een nieuw aantoonbaar 

betrouwbaar besturingssysteem beschikt, vraagt Rijkswaterstaat voor elk 

stormseizoen aan de Adviescommissie Stormvloedkeringen de situatie en 

beheersmaatregelen te beoordelen, en zal zij eventuele aanbevelingen opvolgen. 

Hiermee borgt Rijkswaterstaat het betrouwbaar functioneren van de 

Maeslantkering in de periode tot oplevering van het nieuwe besturingssysteem 

(2021/2022).   

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 

 

 


