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In het AO en VAO renovatie Binnenhof van respectievelijk 14 en 28 januari jl. is 
stilgestaan bij de governance van het project. De motie Beckerman c.s.1 spreekt 
uit dat “de Tweede Kamer een sturende en controlerende rol moet hebben in de 
renovatie van het Binnenhof en verzoekt de regering, de huidige taak- en 
rolverdeling opnieuw te bezien en in voorjaar 2021 voorstellen te doen hoe de 
taakverdeling zo kan worden ingericht dat de Tweede Kamer meer inzicht en grip 
krijgt”. In de beraadslagingen2 is opgenomen dat hierbij de Tweede Kamer als 
controleur van de regering wordt bedoeld. De motie Middendorp / Bisschop3 
verzoekt de regering, “er zorg voor te dragen dat betrokkenen gedurende de 
vijfenhalf jaar waarin de renovatie van het Binnenhofcomplex moet plaatsvinden 
nauw samenwerken, incluis bij het operationeel maken van tijdelijke huisvesting 
en verzoekt de regering, tevens verbeteringen aan te brengen in de bestuurlijke 
structuur van het project, gericht op een betere aansluiting tussen besluitvorming 
en uitvoering”.  
 
Op basis hiervan heb ik – na consultatie van de gebruikers- aan de heer J.W. 
Remkes gevraagd om op basis van interviews met betrokkenen en documenten 
een analyse uit te voeren van de huidige situatie en aanbevelingen te doen om de 
governance te verbeteren. Ik deed dit verzoek mede in het licht van het feit dat 
de renovatie een volgende uitvoeringsfase in gaat. De heer Remkes heeft zijn 
concept bevindingen toegelicht in de ambtelijke Stuurgroep Binnenhof van 26 mei 
jl. en het advies op 15 juni aan mij aangeboden. U ontvangt het advies hierbij. Ik 
dank de heer Remkes voor het opgeleverde advies. 
 
Dit advies biedt een goede basis om de governance toe te snijden op de volgende 
uitvoeringsfase van het project na de verhuizing naar de tijdelijke huisvestingen 
en de start van de daadwerkelijke renovatie van het Binnenhofcomplex. Mijn 
eerste bevindingen ten aanzien van dit rapport heb ik opgenomen in de zesde 
voortgangsrapportage renovatie Binnenhof die ik separaat naar de Tweede Kamer 
gestuurd heb. 

 
1 Kamerstukken II, 2020 – 2021, 34293, nr. 110 
2 Tweede Kamer, 2020 - 2021, 50e vergadering, 28 januari 2021 
3 Kamerstukken II, 2020 – 2021, 34293, nr. 111 
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De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
 
 
 
drs. R.W. Knops


