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Op 21 april 2021 informeerde ik u, mede namens de minister-president, over de 

herinrichting en uitbreiding van de Koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk te 

Delft.1 Het verheugt mij u te kunnen melden dat de werkzaamheden nog altijd 

volgens schema verlopen.  

 

Vanwege een bouwtechnische tegenvaller wordt in 2022 een aanvullend budget 

van € 250.000 beschikbaar gesteld vanuit de begroting van het ministerie van 

Algemene Zaken en € 100.000 door het Koninklijk Huis. De meerkosten worden 

veroorzaakt door onvoorziene constructieve problemen met de fundering van de 

kerk. Ook de uitwerkingskosten van het archeologisch onderzoek vielen hoger uit 

doordat bij de opgraving meer vondsten dan verwacht zijn gedaan die onderzocht 

moeten worden. Hiertoe is vorig jaar reeds vanuit de begroting van het ministerie 

van OCW een aanvullend bedrag van € 271.000 beschikbaar gesteld. 

 

 

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

 

 

 

Gunay Uslu 

 

                                                 
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 32 820, nr. 415. 
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