

**Projectnaam**

Verwerving HV brillen – deel CLAS en deel CZSK

**Projectfase**

In planning

**Wel/niet gemandateerd**

Wel gemandateerd

**Instream van-tot**

**Oorspronkelijke planning:** 2009-2011

**Huidige planning:** 2012-2013

**Behoeftestelling**

Het defensiebrede project Verwerving HV brillen omvat de behoefte van de krijgsmacht onder alle zichtomstandigheden te beschikken over voldoende *situational awareness* te kunnen optreden. Dit is van groot belang voor de uitvoering van de operationele opdracht en voor veiligheid en zelfbescherming. De realisatie is voorzien met monoculaire en binoculaire helderheidversterkende kijkers. Deze zijn los draagbaar op het hoofd of te monteren op de helm.

**Samenhang met het beleid**

Het project draagt bij aan de verbetering van de operationele inzet van de individuele militair en past binnen het streven om de inzet en effectiviteit van wapensystemen te vergroten.

Het project draagt bij aan de volgende operationele capaciteiten van militair vermogen: (individuele) bescherming.

**Gerelateerde projecten**

- Kwantitatieve versterking mariniersbataljons (manoeuvrebataljons Korps Mariniers)
- Operationele Aanpassingen Diemaco (OAD) en Snelrichtmiddelen (SRIM)
- Richtkijker wapen schutter lange afstand
- Verbeterd Operationeel Soldaatsysteem (VOSS)

**Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig jaar**

De voorstudiefase is in december 2009 begonnen.

**Relevante Kamerstukken**

- Kamervragen A-brief d.d. 08-10-2009 (Kamerstuk 27 830 nr. 66)
- A-brief verwerving HV brillen d.d. 17-07-2009 (Kamerstuk 27 830 nr. 64)

**Planning**

Jaar	Project-volume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatielasten**
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	25-50							2009-2011	
2010	25-50							2012-2013	
2011*	25-50							2012-2013	

\* Gemandateerd project waarvan de A-brief al verzonden is.

\*\* Onderzoek naar de exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.