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DEFINITIES 

 

Aandeelhouder Een houder van aandelen in het kapitaal van de 

Opdrachtnemer. 

Aandeelhouderslening Aan de Opdrachtnemer door een Aandeelhouder of 

een aandeelhouder van een Aandeelhouder (of 

daarmee in een groep verbonden rechtspersoon) 

verstrekte lening die is achtergesteld bij de kredieten 

die op grond van de Financieringsovereenkomsten aan 

de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. 

Aanvangscertificaat Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever 

aan de Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat 

aan de voorwaarden voor afgifte van het 

Aanvangscertificaat genoemd in het Certificatenplan is 

voldaan. 

Aanvangsdatum De datum [gelegen [] Werkdag(en) na de datum] 

waarop het Aanvangscertificaat door de 

Opdrachtgever is afgegeven. Als voor een bepaling 

van deze Overeenkomst een tijdstip op de 

Aanvangsdatum van belang is, wordt, tenzij expliciet 

anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 23.59 uur. 

Aanwezigheid van feiten of 

omstandigheden niet blijkend uit 

Verstrekte Gegevens 

 

 

Elk van de volgende feiten of omstandigheden: 

 

[De aanwezigheid binnen het Projectgebied tijdens de 

Realisatiefase van een geval 

van verontreiniging (als bedoeld in de Wet 

bodembescherming) die niet uit de Verstrekte 

Gegevens als genoemd in Bijlage 12 (Verstrekte 

gegevens) bekend was of kon zijn en die niet het 

gevolg is van een handelen of nalaten van de 

Opdrachtnemer.] 

 

[De aanwezigheid binnen het Projectgebied tijdens de 

Realisatiefase van een archeologische vindplaats die 

niet uit de Verstrekte Gegevens als genoemd in Bijlage 

12 (Verstrekte gegevens) bekend was of kon zijn.] 

 

[De aanwezigheid binnen het Projectgebied tijdens de  

Realisatiefase van explosieven die niet uit de 

Verstrekte Gegevens als genoemd in Bijlage 12 

(Verstrekte gegevens) bekend was of kon zijn.] 

 

[De aanwezigheid binnen het Projectgebied tijdens de 

Realisatiefase van een beschermde dier- of 

plantensoort als bedoeld in de Flora- en Faunawet die 

niet uit de Verstrekte Gegevens als genoemd in Bijlage 

12 (Verstrekte gegevens) bekend was of kon zijn en 

die niet het gevolg is van een handelen of nalaten van 

de Opdrachtnemer.] 
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[De aanwezigheid binnen het Projectgebied tijdens de 

Realisatiefase van kabels en leidingen waarvan de 

verwijdering, verlegging of bescherming in verband 

met de uitvoering van de Werkzaamheden 

noodzakelijk is en die niet uit de Verstrekte Gegevens 

als genoemd in Bijlage 12 (Verstrekte Gegevens) 

bekend was of kon zijn.] 

 

[De aanwezigheid binnen het Projectgebied tijdens de 

Realisatiefase van een of meer obstakels waarvan de 

aard en omvang zodanig is dat ten behoeve van de 

verwijdering ervan de Werkzaamheden in de 

Realisatiefase geheel of gedeeltelijk moeten worden 

stilgelegd dan wel worden vertraagd en die niet uit de 

Verstrekte Gegevens als genoemd in Bijlage 12 

(Verstrekte gegevens) bekend was of kon zijn en die 

niet het gevolg is van een handelen of nalaten van de 

Opdrachtnemer.] 

Afwijken Verstrekte Gegevens Het afwijken van de geotechnische toestand 

(conditionering) of de bestaande situatie van hetgeen 

de Opdrachtnemer mocht verwachten op grond van 

Bijlage 12 (Verstrekte gegevens), als en voor zover 

Opdrachtnemer deze afwijking voor de 

Beschikbaarheidsdatum schriftelijk en onderbouwd 

aan Opdrachtgever heeft gemeld. 

Bankgarantie Een bankgarantie die is gesteld door een 

kredietinstelling ingeschreven in het register bedoeld 

in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht. 

Belangrijke Onderopdrachtnemer Een in artikel 16.1 (Belangrijke Onderopdrachtnemers) 

lid (b) genoemde Onderopdrachtnemer. 

Benchmarkonderzoek Het onderzoek bedoeld in artikel 6.2 lid (a). 

Beschikbaar De omstandigheid dat een Ruimte voldoet aan de 

Beschikbaarheidseisen.  

Beschikbaarheidscertificaat Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever 

aan de Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat 

aan de voorwaarden voor afgifte van het 

Beschikbaarheidscertificaat genoemd in het 

Certificatenplan is voldaan. 

Beschikbaarheidscorrectie Zie paragraaf 2 (Beschikbaarheidscorrectie) van 

Bijlage 2 (Betalingsmechanisme). 

Beschikbaarheidsdatum De datum waarop het Beschikbaarheidscertificaat door 

de Opdrachtgever is afgegeven. Als voor een bepaling 

van deze Overeenkomst een tijdstip op de 

Beschikbaarheidsdatum van belang is, wordt, tenzij 

expliciet anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 23.59 

uur. 

Beschikbaarheidseisen De eisen waaraan een Ruimte moet voldoen zoals 

gespecificeerd in de Outputspecificatie. 
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Beschikbaarheidsgebrek Het niet voldoen van het Object of een Ruimte aan de 

daaraan in de Outputspecificatie gestelde eisen. 

Beschikbaarheidskorting Zie paragraaf 2 (Beschikbaarheidscorrectie) van 

Bijlage 2 (Betalingsmechanisme). 

[Bestaande Object] [Het Object zoals dat aanwezig is op de 

Aanvangsdatum.]  

Betaalperiode Een kalendermaand. 

Bevestiging van Financial Close Zie artikel 3.2 (Financial Close), lid (d) en Bijlage 7 

(Modellen), deel 3 (Bevestiging van Financial Close). 

Bezoekers [] 

Bijkomende Kosten De extra bijkomende kosten in verband met een 

langere uitvoeringsduur ten gevolge van de 

omstandigheid waarvoor uitstel is verleend, bestaande 

uit de kosten van projectmanagement, 

contractmanagement en – administratie, alsmede 

verzekeringskosten, voor zover deze kosten 

redelijkerwijs niet konden worden beperkt. 

Bijlagen De bijlagen die onderdeel uitmaken van deze 

Overeenkomst 

Bijzondere Omstandigheid Een Geval van Overmacht, een Geval van Uitstel, een 

Geval van Uitgestelde Voltooiing of een Geval van 

Vergoeding. 

Bruikbare Vergunning Een Vergunning ten aanzien waarvan twee weken na 

de bezwaar- of beroepstermijn zijn verstreken zonder 

dat een bezwaar- of beroepschrift is ingediend, of, als 

een bezwaar- of beroepschrift is ingediend, geen 

verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend 

binnen twee weken nadat de bezwaar- of 

beroepstermijn is verstreken, dan wel een ingediend 

verzoek om een voorlopige voorziening is afgewezen.  

Bruto Beschikbaarheidsvergoeding Zie paragraaf 1.1 (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) 

van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme). 

Buitengewone Premiedaling Een daling van meer dan 30% van het totaal van de 

daadwerkelijk verschuldigde premies voor de 

verzekeringen genoemd in Bijlage 9 (Verzekeringen) 

ten opzichte van het totaal van de indicatieve premies 

voor deze verzekeringen zoals genoemd in Bijlage 9 

(geïndexeerd volgens de Consumenten Prijs Index alle 

categorieën, totaal bestedingen, eerst gepubliceerde 

cijfers, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau 

voor de Statistiek), welke daling het gevolg is van 

algemene omstandigheden in de internationale 

verzekeringsmarkt en niet het gevolg is van een 

handelen of nalaten van de Opdrachtnemer of een 

door de Opdrachtnemer toegelaten medegebruiker van 

het Object.  
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Buitengewone Premiestijging Een stijging van meer dan 30% van het totaal van de 

daadwerkelijk verschuldigde premies voor de 

verzekeringen genoemd in Bijlage 9 (Verzekeringen) 

ten opzichte van het totaal van de indicatieve premies 

voor deze verzekeringen zoals genoemd in Bijlage 9 

(geïndexeerd volgens de Consumenten Prijs Index alle 

categorieën, totaal bestedingen, eerst gepubliceerde 

cijfers,zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau 

voor de Statistiek), welke stijging het gevolg is van 

algemene omstandigheden in de internationale 

verzekeringsmarkt en niet het gevolg is van een 

handelen of nalaten van de Opdrachtnemer of een 

door de Opdrachtnemer toegelaten medegebruiker van 

het Object. 

Certificatenplan Zie Bijlage 8 (Certificatenplan) 

Commissie van Deskundigen Zie artikel 21.2 (Deskundigenadvies). 

Contractdatum De datum waarop deze Overeenkomst is ondertekend. 

Als voor een bepaling van deze Overeenkomst een 

tijdstip op de Contractdatum van belang is, wordt, 

tenzij expliciet anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 

23.59 uur. 

Definitief Ontwerp 

 

Het door de Opdrachtnemer op basis van het 

Voorlopig Ontwerp te vervaardigen ontwerp voor de 

uitvoering van de opdracht. 

Diensten 

 

De diensten genoemd in de Outputspecificatie, 

hoofdstuk Diensten. 

Directe Overeenkomst De op de datum van Financial Close ondertekende 

overeenkomst tussen de Opdrachtgever, de Security 

Agent en de Opdrachtnemer die is aangehecht als 

Bijlage 6 (Directe Overeenkomst). 

Einddatum De dag die valt [] jaar na de Beschikbaarheidsdatum. 

Als voor een bepaling van deze Overeenkomst een 

tijdstip op de Einddatum van belang is, wordt, tenzij 

expliciet anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 23.59 

uur. 

Escrow Agent De partij sub (3) bij de Escrowovereenkomst. 

Escrowovereenkomst De op de Contractdatum ondertekende overeenkomst 

tussen de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer en de 

Escrow Agent, waarvan het model is aangehecht als 

Bijlage 7 (Modellen), deel 5 (Escrowovereenkomst). 

Exploitatiefase  De periode beginnend op de Beschikbaarheidsdatum 

en eindigend op de Einddatum. 

Facility Agent / Intercreditor Agent [] naam bank invullen voor contractdatum. 

Financial Close De datum waarop de opschortende voorwaarden die 

zijn opgenomen in de Financieringsovereenkomsten 

zijn vervuld of vervallen. 

Financial Close Garantie De bij Inschrijving ingediende bankgarantie. 



DBFMO OVEREENKOMST 

RIJKSGEBOUWENDIENST – 19 MAART 2012 

 

 6 

Financieel Model Het financieel model dat door Partijen als zodanig is 

gewaarmerkt op de datum van Financial Close. 

Financieel Nadeel Een door de Opdrachtnemer aan te tonen toename 

van zijn uitgaven en/of afname van zijn inkomsten 

voor zover marktconform en voor zover niet gedekt 

door een uitgenomen verzekering, waarbij rekening 

zal worden gehouden met bespaarde kosten, het 

ontstaansmoment van de toename van de uitgaven of 

afname van inkomsten en met de wijze van betaling 

en waarbij een negatief Financieel Nadeel op nul 

gesteld wordt gesteld, behalve als sprake is van een 

Wijziging Opdrachtgever. 

Financier Elke (rechts)persoon die een 

Financieringsovereenkomst is aangegaan. 

Financieringsovereenkomst (a) Elke overeenkomst, obligatie of ander 

arrangement op grond waarvan kredieten (met 

inbegrip van garantiefaciliteiten en letters of 

credit) aan de Opdrachtnemer ter beschikking 

worden gesteld ten behoeve van de financiering 

van de Werkzaamheden; 

(b) andere overeenkomsten, obligaties of 

arrangementen waaruit blijkt van de (potentiële) 

verschuldigdheid van gelden (waaronder rating 

agency fees en agency fees) in verband met de 

financiering van de Werkzaamheden; 

(c) instrumenten ter afdekking van renterisico, 

valutarisico, inflatierisico en andere derivaten (of 

gerelateerde opties) aangegaan of uitgenomen in 

verband met (de financiering van) de 

Werkzaamheden; 

(d) aan (a), (b) of (c) gerelateerde arrangementen, 

waaronder intercreditor agreements, zekerheden 

en monoline wraps; en  

(e) letters of credit gesteld in verband met de 

Werkzaamheden, 

 

in alle gevallen voor zover niet zijnde een 

Aandeelhouderslening. 

Gebruiken 
In verband met een Intellectueel Eigendomsrecht: 

(a) Het gebruiken ten behoeve van het beheer en 

onderhoud van werken (waaronder begrepen 

gedeeltelijke of gehele wijziging en/of 

vernietiging); 

(b) het gebruiken van afbeeldingen van het werk; en 

(c) de realisatie als bedoeld in artikel 17.4 

(Realisatie); en 

(d) de herhaalde realisatie als bedoeld in artikel 17.5 

(Herhaalde realisatie) 

Gebruikers De werknemers van de Opdrachtgever of werknemers 
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in dienst van een leverancier van de Opdrachtgever en 

bezoekers van de Opdrachtgever. 

Gecorrigeerde Oorspronkelijke 

Kosten 

De kosten van de Opdrachtnemer voor de Relevante 

Diensten zoals blijkend uit de 

onderaanneemovereenkomst(en) bij ondertekening 

van de Overeenkomst, gecorrigeerd op de wijze 

beschreven in artikel 6.2 lid (f). 

Gedeeltelijk 

Niet-beschikbaarheidspercentage 

Zie paragraaf 3.2 van Bijlage 3 (Vergoedingen bij 

Bijzondere Omstandigheden). 

Gegarandeerde Vergoeding Zie paragraaf 5 (Gegarandeerde Vergoeding) van 

Bijlage 2 (Betalingsmechanisme). 

Geplande Beschikbaarheidsdatum [DATUM] of de datum zoals deze eventueel op grond 

van artikel 9.2 (Geval van Uitstel) wordt aangepast. 

Geplande Voltooiingsdatum (a) Tot de Beschikbaarheidsdatum: de datum 

gelegen  [] Kalenderdagen na de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum; en 

(b) vanaf de Beschikbaarheidsdatum: de datum 

gelegen 120 Kalenderdagen na de 

Beschikbaarheidsdatum of een zoveel latere 

datum als vastgesteld volgens artikel 9.5 (Geval 

van uitgestelde Voltooiing). 

Geraamde Volume Het door Opdrachtnemer conform Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme) geraamde volume van het 

verbruik van elektriciteit en – indien van toepassing – 

van het verbruik van gas. 

Geschillenregeling Zie artikel 21 (Geschillenregeling). 

Geval van Overmacht De omstandigheid dat de Opdrachtnemer 

onvermijdelijk niet of slechts met Financieel Nadeel 

aan zijn verplichtingen op grond van deze 

Overeenkomst kan voldoen, of de Opdrachtgever 

onvermijdelijk niet of slechts tegen hogere kosten aan 

zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst 

kan voldoen, voor zover die omstandigheid (i) niet 

kwalificeert als een Geval van Vergoeding en (ii) dit 

het gevolg is van één of meer van de volgende 

gebeurtenissen of omstandigheden: 

(a) oorlog, burgeroorlog of terroristische acties in 

Nederland; 

(b) nucleaire explosies of ontploffing van explosief 

materiaal, voor zover niet veroorzaakt door 

de Opdrachtnemer;  

(c) ioniserende straling of radioactieve, 

chemische of biologische verontreiniging op of 

nabij het Object voor zover ontstaan na de 

Contractdatum en voor zover niet veroorzaakt 

door de Opdrachtnemer; 



DBFMO OVEREENKOMST 

RIJKSGEBOUWENDIENST – 19 MAART 2012 

 

 8 

(d) een neerstortend lucht- of ruimtevaartuig (of 

een onderdeel daarvan) of een drukgolf als 

gevolg van een supersonisch vliegtuig; 

(e) inslag van een meteoriet, vulkanische 

uitbarsting of een orkaan; 

(f) een aardbeving met een kracht groter dan 6 

op de schaal van Richter; of 

(g) een overstroming anders dan als het gevolg 

van lokale neerslag, die niet is veroorzaakt 

door de Opdrachtnemer. 

Geval van Uitgestelde Voltooiing  Een omstandigheid of een gebeurtenis als genoemd in 

sub (a), (b) en (c) van de definitie van Geval van 

Uitstel, die zich voordoet na de 

Beschikbaarheidsdatum voor zover die aanleiding 

geeft tot een Kritieke Vertraging Voltooiing en voor 

zover die, met uitzondering van de omstandigheid als 

genoemd onder (c) in de definitie van Geval van 

Uitstel, niet het gevolg is van een Tekortkoming 

Opdrachtnemer. 

Geval van Uitstel Eén of meer van de volgende gebeurtenissen of 

omstandigheden voor zover die aanleiding geeft tot 

een Kritieke Vertraging voor zover die, met 

uitzondering van de omstandigheid als genoemd onder 

(c), niet het gevolg zijn van een Tekortkoming 

Opdrachtnemer: 

(a) een Geval van Vergoeding; 

(b) een Geval van Overmacht; 

(c) het gebruik maken door de Financiers van hun 

rechten op grond van de Directe Overeenkomst; 

(d)  [Problematiek kabels en leidingen voor Uitstel in 

aanmerking komend;] 

(e) [een blokkade als gevolg van een georganiseerde 

landelijke staking of protestacties door derden;] 

(f) [protestacties door derden en zich voordoen in de 

periode vanaf twee jaar voor de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum tot en met de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum, voor zover sprake is van 

ten minste één aaneengesloten Kalenderdag dat 

daadwerkelijk vertraging optreedt]; 

(g) [Vergunningenproblematiek voor Uitstel in 

aanmerking komend]; 

(h) []. 

Geval van Vergoeding De omstandigheid dat de Opdrachtnemer 

onvermijdelijk niet of slechts met Financieel Nadeel 

aan zijn verplichtingen op grond van deze 

Overeenkomst kan voldoen, voor zover dit het gevolg 

is van één of meer van de volgende gebeurtenissen of 

omstandigheden en voor zover dit niet het gevolg is 
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van een Tekortkoming Opdrachtnemer of een Geval 

van Overmacht: 

(a) een Tekortkoming Opdrachtgever; 

(b) een Wijziging Opdrachtgever; 

(c) een Relevante Wetswijziging; 

(d) het nemen van de maatregelen op grond van art. 

9.4 (Geval van Overmacht) lid (b) onder (i); 

(e) het op verzoek van de Opdrachtgever als bedoeld 

in lid (b) van artikel 9.2 (Geval van Uitstel) 

respectievelijk artikel 9.5 (Geval van Uitgestelde 

Voltooiing) inlopen van een Kritieke Vertraging of 

een Kritieke Vertraging Voltooiing of een deel 

daarvan; 

(f) [het op verzoek van de Opdrachtgever verlenen 

van assistentie door de Opdrachtnemer aan de 

Opdrachtgever] 

(g) [Afwijken van Verstrekte Gegevens;] 

(h) Aanwezigheid van feiten of omstandigheden niet 

blijkend uit Verstrekte Gegevens; 

(i) [Vergunningenproblematiek voor Vergoeding in 

aanmerking komend; 

(j) []] 

Gewogen Gemiddelde 

Vermogenskostenvoet 

De gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (voor 

zowel eigen als vreemd vermogen) die door Partijen 

op basis van het Financieel Model wordt vastgesteld bij 

Financial Close.  

Grond voor Onmiddellijke 

Beëindiging 

Eén of meer van de volgende gebeurtenissen of 

omstandigheden, voor zover niet het gevolg van een  

Geval van Vergoeding of een Geval van Overmacht: 

(a) een Bankgarantie wordt niet gesteld in 

overeenstemming met de artikelen 3.3 (Financial 

Close Garantie), 3.4 (Uitvoeringsgarantie) of 7.3 

(Overdrachtsgarantie); 

(b) het Aanvangscertificaat is niet afgegeven (of het 

staat vast dat het Aanvangscertificaat niet zal 

worden afgegeven) binnen de termijn als bedoeld 

in artikel 4.2 (Afgifte van het 

Aanvangscertificaat); 

(c) Financial Close wordt niet bereikt (of het staat 

vast dat Financial Close niet zal worden bereikt) 

binnen de termijn als bedoeld in artikel Artikel 3.2 

(Financial Close); 

(d) het Beschikbaarheidscertificaat is niet afgegeven 

(of het staat vast dat het 

Beschikbaarheidscertificaat niet zal worden 

afgegeven) binnen [] maanden na de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum; 

(e) het Voltooiingscertificaat is niet afgegeven (of het 

staat vast dat het Voltooiingscertificaat niet zal 

worden afgegeven) binnen [] maanden na de 

Geplande Voltooiingsdatum; 
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(f) een aandeel wordt overgedragen in strijd met 

artikel 15 (Aandeelhouders); 

(g) de Opdrachtnemer handelt in strijd met artikel 3.5 

(Herfinanciering);  

(h) de Opdrachtnemer staakt gedurende een periode 

van 15 opeenvolgende Werkdagen de uitvoering 

van nagenoeg alle Werkzaamheden (tenzij dit is 

voorzien in een tevoren door de Opdrachtnemer 

aan de Opdrachtgever overhandigde planning); 

(i) een betalingsverplichting van de Opdrachtnemer 

op grond van een Financieringsovereenkomst 

wordt vervroegd opgeëist in overeenstemming 

met de in die Financieringsovereenkomst 

opgenomen opeisingsgronden (anders dan op 

grond van een Herfinanciering); of 

(j) de Opdrachtnemer: 

(i) dient een verzoek tot (voorlopige) 

surséance van betaling aan of hem wordt 

(voorlopige) surséance van betaling verleend; 

(ii) vraagt zijn eigen faillissement aan of wordt 

in staat van faillissement verklaard;  

(iii) wordt ontbonden; 

(k)  de Opdrachtnemer:  

(i)  is in een in kracht van gewijsde gegaan 

vonnis veroordeeld voor een delict betreffende 

de professionele integriteit;  

(ii) heeft een boete of een last onder 

dwangsom door de Nma opgelegd gekregen 

wegens overtreding van artikel 6 lid 1 of 

artikel 24 lid 1 Mw, tenzij deze door de rechter 

of de Nma is vernietigd, ingetrokken of 

geschorst; 

(iii) personeel van Opdrachtnemer is, 

gedurende de looptijd van deze 

Overeenkomst, in een in kracht van gewijsde 

gegaan vonnis veroordeeld wegens een 

misdrijf als beschreven in artikel 177 of 177a 

van het Wetboek van Strafrecht en de 

Opdrachtnemer heeft de daarbij betrokken 

personen niet binnen 20 Werkdagen 

vervangen; of  

(iv) op meer dan een kwart van de activa van 

de Opdrachtnemer wordt executoriaal beslag 

gelegd. 

Herfinanciering Het wijzigen van de betalingsverplichtingen van de 

Opdrachtnemer op grond van een bestaande 

Financieringsovereenkomst (in omvang of in tijd) of 

het aangaan van een nieuwe 

Financieringsovereenkomst, met uitzondering van: 

(a) het aantrekken van een aanvullende 

financiering die nodig is als gevolg van een 
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Bijzondere Omstandigheid; 

(b) het uitsyndiceren of overdragen van 

(gedeelten van) een bestaande 

Financieringsovereenkomst voor zover dit 

geen wijzigingen in de betalingsverplichtingen 

van de Opdrachtnemer veroorzaakt; 

(c) een herfinanciering die is voorzien in het 

Financieel Model; 

(d) een herfinanciering die noodzakelijk geacht 

wordt ter voorkoming van een faillissement 

van de Opdrachtnemer; 

(e) een herfinanciering die plaatsvindt als gevolg 

van een (dreigende) tekortkoming door de 

Opdrachtnemer in de nakoming van een 

verplichting op grond van de 

Financieringsovereenkomsten mits de 

verplichtingen van Opdrachtgever als gevolg 

van deze herfinanciering niet worden 

verzwaard; en 

(f) een herfinanciering die plaatsvindt in het 

kader van een herstructurering als bedoeld in 

de Directe Overeenkomst. 

Als Herfinanciering wordt tevens aangemerkt een 

wijziging van de betalingsverplichtingen van de 

Opdrachtnemer tegenover de Financiers ten opzichte 

van de betalingsverplichtingen zoals die voorzien 

waren op [datum Inschrijving], voor zover deze 

wijzigingen niet voortvloeien uit een wijziging van de 

baserates of een wijziging op basis van Bijlage 11 en 

voor zover deze wijzigingen niet vallen onder de sub 

(a) tot en met (e) genoemde uitzonderingen. 

Herhalingskorting Zie paragraaf 4 (Herhalingskorting) van Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme). 

Hulppersoon  Elke (rechts)persoon die, al dan niet in dienstverband, 

werkzaamheden verricht of diensten levert ten 

behoeve van of namens de Opdrachtgever 

respectievelijk de Opdrachtnemer. 

Indexeringsformule Zie paragraaf 1.2 (Indexering van de Bruto 

Beschikbaarheidsvergoeding) van Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme). 

  

Inregelperiode Zie paragraaf 2.3 en 3.3 (Inregelperiode) van Bijlage 

2 (Betalingsmechanisme). 

Inschrijving 

 

[] 

Intellectuele Eigendomsrechten Alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele 



DBFMO OVEREENKOMST 

RIJKSGEBOUWENDIENST – 19 MAART 2012 

 

 12 

eigendom, zulks in hun meest veelomvattende vorm 

(inclusief maar niet beperkt tot: auteursrechten, 

octrooien, merkrechten, modelrechten, domeinnamen, 

databankrechten en knowhow) die zijn ontstaan of 

zullen ontstaan in verband met de 

Ontwerpdocumenten, de daarin belichaamde werken 

en de daaruit voortvloeiende werken of naar 

aanleiding van deze Overeenkomst.  

[Justitiabele] Een natuurlijk persoon ten aanzien van wie onder 

verantwoordelijkheid van DJI tenuitvoerlegging van 

een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel 

plaatsvindt 

[Justitiabelendag] De Standaard Variabele Dienst bedoeld om de 

Opdrachtnemer een kostendrager te bieden om alle 

kosten te verrekenen die worden bepaald door de 

mate waarin de gemiddelde dagelijkse bezetting het 

aantal van [] Justitiabelen overschrijdt. 

Kalenderdagen Alle dagen in een jaar. 

Klein Gebrek 

 

Het naar de beoordeling van de Opdrachtgever op een 

ondergeschikt punt niet voldoen van het Object aan de 

daaraan gestelde eisen. Als Kleine Gebreken worden 

niet aangemerkt; 

(a) gebreken die aan het gebruik van het Object in de 

weg staan; 

(b) gebreken die aan een adequate beveiliging  

(waaronder toegangscontrole begrepen) van het 

Object in de weg staan; 

(c) gebreken die aan de veiligheid van personen           

afbreuk doen, waaronder mede wordt verstaan 

gebreken in verband met brandbeveiliging 

(d) gebreken die een behoorlijk beheer, onderhoud en 

gebruik van het Object belemmeren, in het 

bijzonder gebreken die op enigerlei wijze afbreuk 

doen aan de bedrijfsvoering van de 

Opdrachtgever; 

(e) gebreken in verband met het voorzien in warmte, 

water en energie;  

(f) gebreken in verband met het voorzien in 

telecommunicatie; of 

(g) [gebreken die aan het Proefdraaien in de weg 

staan.] 

Kleine Wijziging Een Wijziging met als gevolg een Financieel Nadeel dat 

kleiner is dan € 10.000,- in de Realisatiefase en € 

3.500,- in de Exploitatiefase. 

Korting De Beschikbaarheidskorting, de Prestatiekorting, de 

Herhalingskorting en de korting Kq zoals vermeld in de 

Outputspecificatie. 

Kortingsperiode De Werkelijke Hersteltijd minus de Toegestane 

Hersteltijd. 
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[Kostendrager Instroom 

Justitiabelen] 

[De Standaard Variabele Dienst bedoeld om de 

Opdrachtnemer een kostendrager te bieden om alle 

kosten te verrekenen die variëren met de instroom 

van Justitiabelen.] 

Kritieke Vertraging Een vertraging van de Werkzaamheden als gevolg 

waarvan het zonder Financieel Nadeel onvermijdelijk is 

dat de Geplande Beschikbaarheidsdatum met meer 

dan het volgend aantal Kalenderdagen wordt 

overschreden: 

(a) als de omstandigheid of gebeurtenis die tot de 

vertraging heeft geleid, zich voordoet in de 

periode tot twee jaar voor de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum: 14 Kalenderdagen; 

(b) als de omstandigheid of gebeurtenis die tot de 

vertraging heeft geleid, zich voordoet in de 

periode vanaf twee jaar voor de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum tot en met de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum: 7 Kalenderdagen; 

of (in afwijking van sub (a) en (b)): 

(c) als de vertraging het gevolg is van protestacties 

door derden en zich voordoet in de periode vanaf 

twee jaar voor de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum tot en met de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum en voor zover sprake is 

van ten minste één aaneengesloten Kalenderdag 

dat daadwerkelijk vertraging optreedt: 5 

Kalenderdagen; 

(d) als de vertraging het gevolg is van een Wijziging 

Opdrachtgever, een Tekortkoming Opdrachtgever 

of een Relevante Wetswijziging: 0 Kalenderdagen. 

Kritieke Vertraging Voltooiing Een vertraging van de Werkzaamheden als gevolg 

waarvan het zonder Financieel Nadeel onvermijdelijk is 

dat de Geplande Voltooiingsdatum met meer dan het 

volgende aantal Kalenderdagen wordt overschreden: 

(a) 7 Kalenderdagen; 

of (in afwijking van sub (a)): 

(b)  Als de vertraging het gevolg is van een Wijziging 

Opdrachtgever, een Tekortkoming Opdrachtgever of 

een Relevante Wetswijziging: 0 Kalenderdagen. 

Kwartaal Een 3-maands periode van 1 januari tot en met 31 

maart, 1 april tot en met 30 juni, 1 juli tot en met 30 

september of 1 oktober tot en met 31 december. 

Market Testing Procedure De procedure bedoeld in artikel 6.3 (Market testing). 

Marktherzieningsdatum 

 

De datum [] jaar na de Beschikbaarheidsdatum en 

vervolgens iedere 5 jaar daarna. 

Medewerker Iedere natuurlijke persoon die door de Opdrachtnemer 

of door een door Opdrachtnemer ingeschakelde 

onderaannemer wordt ingeschakeld ter uitvoering van 

de Werkzaamheden. 
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Melding Een klacht, wens, storing of informatieverzoek. 

[Mock-up ] Een [] zoals omschreven in de Outputspecificatie. 

Monitoringsplan Het plan zoals bedoeld in artikel 8.1 (Monitoring) lid 

(a). 

Netto Beschikbaarheidsvergoeding Zie paragraaf 1.4 (Vaststelling van de Netto 

Beschikbaarheidsvergoeding) van Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme). 

Object []. 

Onderopdrachtnemer Een (rechts)persoon die door de Opdrachtnemer 

(direct of indirect) ten behoeve van de 

Werkzaamheden wordt ingeschakeld. 

Onverzekerbaar Het risico is niet op de internationale 

verzekeringsmarkt verzekerbaar bij reputabele 

verzekeraars met een credit rating van ten minste A, 

of wordt gebruikelijk niet bij dergelijke verzekeraars 

verzekerd, tenzij het risico onverzekerbaar is 

geworden als gevolg van handelen of nalaten van de 

Opdrachtnemer en tenzij uit het optreden van dat 

risico aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer jegens 

de Opdrachtgever voortvloeit. 

Oorspronkelijke 

Onderopdrachtnemer 

Een, directe of indirecte, opdrachtnemer van de 

Opdrachtnemer die is genoemd in Bijlage 16                  

(Oorspronkelijke onderopdrachtnemers). 

Outputspecificatie 

 

Bijlage 13 (Outputspecificatie).  

Overdrachtscertificaat Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever 

aan de Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat 

aan de voorwaarden voor afgifte van het 

Overdrachtscertificaat genoemd in het Certificatenplan 

is voldaan. 

Overdrachtseisen de eisen die zijn vermeld in de Outputspecificatie. 

Overdrachtsgarantie Zie artikel 7.3 (Overdrachtsgarantie). 

Overeenkomst Deze overeenkomst (inclusief de daarbij behorende 

bijlagen) 

Overeenkomst van 

Aandeelhouderslening 

Elke overeenkomst op grond waarvan een 

Aandeelhouderslening aan de Opdrachtnemer wordt 

verstrekt. 

Partij De Opdrachtgever of de Opdrachtnemer. 

Periodieke Opgave Zie paragraaf 8.1 (Periodieke Opgave) van Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme). 

Plannen 

 

[] 

Prestatiecorrectie Zie paragraaf 3.1 (Prestatiecorrectie) van Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme). 
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Prestatie-eisen De eisen waaraan een Dienst moet voldoen zoals 

gespecificeerd in de Outputspecificatie. 

Prestatiegebrek Het niet voldoen van een Dienst aan de daaraan in de 

Outputspecificatie gestelde eisen. 

Prestatiekorting Zie deel 3 (Prestatiekorting) van Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme). 

[Problematiek kabels en leidingen 

voor Uitstel in aanmerking komend] 

[Elk van de volgende feiten of omstandigheden: 

(a) het niet binnen 8 maanden na een schriftelijk 

verzoek van de Opdrachtnemer aan de kabel- of 

leidingbeheerder tot de voor de uitvoering van de 

Werkzaamheden noodzakelijke bescherming, 

verwijdering of verlegging van kabels of leidingen, 

kunnen bereiken van een projectovereenstemming 

met de kabel- of leidingbeheerder die voldoet aan 

de minimale eisen genoemd in de 

Outputspecificatie; of 

een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door 

de kabel- of leidingbeheerder van zijn verplichtingen 

op grond van een projectovereenstemming, die niet 

het gevolg is van het handelen of nalaten van de 

Opdrachtnemer.] 

[Proefdraaien] De periode gelegen tussen Beschikbaarheidsdatum en 

Voltooiingsdatum. In deze periode wordt de werking 

van het Object beproefd op met name veiligheids- en 

beveiligingsaspecten. 

[Proefdraaiplan] Het Plan als bedoeld in artikel 4.5 (Afgifte van het 

Beschikbaarheidscertificaat) lid (k) tot en met (n). 

Projectdocumenten Elk van de volgende documenten afzonderlijk alsmede 

alle volgende documenten tezamen: 

- Financieringsovereenkomsten; 

- Onderaannemingsovereenkomsten; 

- statuten van de Opdrachtnemer; 

- Aandeelhoudersovereenkomst; 

- deze Overeenkomst inclusief alle bijlagen. 

Projectfinanciering De wijze van financiering van een 

projectvennootschap, waarbij de verstrekkers van 

vreemd vermogen geen verhaalsmogelijkheden 

hebben dan op de vermogensbestanddelen van de 

voor het desbetreffende project fungerende 

projectvennootschap, waarbij de 

vermogensbestanddelen van de projectvennootschap 

die worden gebruikt om het project te financieren, 

worden terugbetaald uit de kasstromen die het project 

genereert. Uitzondering hierop is de equity bridge 

faciliteit tijdens de Realisatiefase waarop een garantie 

door een derde mag worden gegeven. 

Projectgebied  Het gebied dat als zodanig is aangemerkt op de 

tekeningen opgenomen in Bijlage 12 (Verstrekte 
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Gegevens).  

Projectplanning [] 

Realisatiefase  De periode beginnend op de Aanvangsdatum en 

eindigend op de Beschikbaarheidsdatum. 

Regelgeving Elke toepasselijke bepaling die is neergelegd in een  

wettelijke bepaling (waaronder begrepen wetten in 

formele zin, lagere wetgeving en bepalingen van 

internationaal recht of EG-recht) of in een ander 

algemeen verbindend voorschrift of in een Vergunning 

of een besluit van enig overheidsorgaan, op nationaal, 

supranationaal of intergouvernementeel niveau 

(waaronder ook begrepen een bestuursorgaan of 

toezichthoudende of beleidsbepalende instantie) die 

bindend is voor de Opdrachtnemer. 

Registratiesysteem Het registratiesysteem als bedoeld in artikel 8.2 

(Registratie en afhandeling van Meldingen). 

Relevante Dienst De Diensten [], zoals omschreven in de 

Outputspecificatie. 

Relevante Wetswijziging Een wijziging, invoering of intrekking van Regelgeving 

die in werking treedt na [datum Inschrijving], of 

een wijziging in de uitleg daarvan door de hoogste 

rechterlijke instantie na deze datum, die op die datum 

door de Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kon worden 

voorzien (waaronder moet worden verstaan dat over 

het tijdstip van invoeren van die wijziging, invoering of 

intrekking nog geen schriftelijke openbare 

aankondigingen of vermeldingen zijn gedaan door of 

namens de overheid, het orgaan of de instantie die de 

wijziging, invoering of intrekking van Regelgeving tot 

stand heeft gebracht) en: 

(a) specifiek betrekking heeft op de Opdrachtnemer 

of op opdrachtnemers bij overeenkomsten die 

gelijksoortig zijn aan deze Overeenkomst; of 

(b) specifiek betrekking heeft op het Object; of 

(c) de Opdrachtnemer noodzaakt om additionele 

kapitaalinvesteringen (kosten die normaal 

gesproken in meer dan 1 jaar worden 

afgeschreven) te doen. 

Ruimte Alle ruimten die in de Outputspecificatie als zodanig 

zijn aangeduid in het hoofdstuk “Ruimten”. 

Security Agent De rechtspersoon die ten behoeve van de Financiers 

de zekerheidsrechten houdt en de Directe 

Overeenkomst aangaat. 

Standaard Variabele Diensten De Diensten die behoren tot de basis dienstverlening 

waarbij sprake is van een uniform product / een 

uniforme dienst (bijv. een kopje koffie) waarvan het 

volumerisico volledig bij de Opdrachtgever ligt, en het 

prijsrisico volledig bij de Opdrachtnemer ligt, genoemd 
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in de Outputspecificatie. 

  

 

Tekortkoming Opdrachtgever Een tekortkoming door de Opdrachtgever in de 

nakoming van één of meer van zijn verplichtingen op 

grond van deze Overeenkomst (waaronder begrepen 

de omstandigheid dat vaststaat dat nakoming zonder 

tekortkoming onmogelijk zal zijn) voor zover die 

tekortkoming niet: 

(a) het gevolg is van een Tekortkoming 

Opdrachtnemer; of 

(b) het gevolg is van een Geval van Overmacht. 

Tekortkoming Opdrachtnemer Een tekortkoming door de Opdrachtnemer in de 

nakoming van één of meer van zijn verplichtingen op 

grond van deze Overeenkomst (waaronder begrepen 

de omstandigheid dat vaststaat dat nakoming zonder 

tekortkoming onmogelijk zal zijn) voor zover die 

tekortkoming niet: 

(a) het gevolg is van een Bijzondere Omstandigheid; 

(b) een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging is. 

  

Toegestane Hersteltijd  De tijd die volgens de Outputspecificatie is toegestaan 

voor het herstellen van een Beschikbaarheidsgebrek of 

voor het herstellen van een Prestatiegebrek. 

Tijdgebonden Algemene 

Bouwplaatskosten 

Extra tijdgebonden algemene bouwplaatskosten in 

verband met een langere uitvoeringsduur bestaande 

uit de daadwerkelijke extra kosten van materieel, 

zoals kranen en liften, alsmede van loodsen, keten, 

verdere bouwplaatsinrichting (afschrijving, huur), 

verdere bouwplaatsvoorzieningen, onderhoud, 

verbruikskosten en aansluitkosten, voor zover deze 

kosten redelijkerwijs niet konden worden beperkt. 

Uitsluitingsgronden Een uitsluitingsgrond bedoeld in artikel 45 van de 

Richtlijn 2004/18/EG (of een daarvoor in de plaats 

komende regeling) waarvan in die regeling is 

beschreven op welke wijze de Opdrachtnemer kan 

aantonen dat deze niet op de desbetreffende 

rechtspersoon van toepassing is, of de omstandigheid 

dat de desbetreffende (rechts)persoon: 

(a) (alleen als het gaat om een nieuwe 

Aandeelhouder en zolang nog eigen vermogen 

moet worden gestort of leningen door die 

aandeelhouder moet worden verstrekt) niet 

aannemelijk is dat hij voldoende middelen 

financiële draagkracht heeft om dat te doen; of 

(b) (alleen als het gaat om een nieuwe Financier) niet 

aannemelijk is dat hij voldoende financiële 

draagkracht heeft om zijn verplichtingen op grond 

van de Financieringsovereenkomst na te komen; 
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of 

(c) (alleen als het gaat om een nieuwe Financier) niet 

een professionele marktpartij is als gedefinieerd in 

de Wet op het financieel toezicht. 

Uitvoeringsgarantie Zie artikel 3.4 (Uitvoeringsgarantie). 

Uitvoeringsplan Diensten Het plan zoals beschreven in artikel 6.1 (Verrichten 

van Diensten). 

Uitwerkings- en Realisatieplan Het plan zoals beschreven in artikel 4.1 (Uitwerkings- 

en Realisatieplan). 

Vergunning Elk besluit, verkeersbesluit, ambtshalve besluit, 

vergunning, ontheffing, melding, beschikking of 

andere toestemming van publiekrechtelijke aard die 

benodigd is voor de Werkzaamheden. 

Vergunningenproblematiek voor 

Uitstel in aanmerking komend 

Het niet nemen van een besluit door het bevoegde 

bestuursorgaan binnen de daarvoor geldende 

wettelijke beslistermijn inclusief wettelijke verlenging 

(of bij gebreke daarvan een redelijke beslistermijn) op 

een aanvraag van de Opdrachtnemer voor verlening 

van een Vergunning, als de Opdrachtnemer aantoont 

dat de door hem ingediende aanvraag voldoet aan de 

toepasselijke Regelgeving. 

Vergunningenproblematiek voor 

Vergoeding in aanmerking komend 

Elk van de volgende omstandigheden: 

 

(a) Een beslissing van het bevoegde bestuursorgaan 

of een bevoegde rechter naar aanleiding van een 

verzoek, bezwaar of beroep van een derde om, al 

dan niet bij wijze van voorlopige voorziening, een 

door de Opdrachtnemer te verkrijgen of verkregen 

Vergunning te schorsen, in te trekken, te 

herroepen, te vernietigen of anderszins definitief 

de werking te ontzeggen, als de Opdrachtnemer 

aantoont dat de door hem ingediende aanvraag 

voldoet aan de toepasselijke Regelgeving; 

 

(b) Een beslissing van het een bevoegde rechter, naar 

aanleiding van een beroep van de Opdrachtnemer 

tegen een vernietiging van een Vergunning, om 

de vernietiging van de betreffende Vergunning te 

bekrachtigen; en 

 

(c) Het bestemmingsplan is niet uiterlijk op [] van 

kracht geworden. 

Verscherpt Toezicht Brandveiligheid Het verscherpt toezicht ten aanzien van de 

brandveiligheid zoals beschreven in de 

Outputspecificatie. 

Verstoring van de Financiële 

Markten  

Het optreden van een van de volgende 

omstandigheden in de financiële markten in de 

Europese Unie die een negatief effect heeft op de 
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toegankelijkheid voor de Opdrachtnemer van de 

nationale of internationale kapitaal- of interbank 

(inclusief EURIBOR) markten. 

Verstrekte Gegevens  De gegevens die zijn opgenomen in de documenten 

die zijn genoemd in Bijlage 12 (Verstrekte Gegevens). 

Vertrouwelijke Informatie De inhoud van deze Overeenkomst en alle daarmee 

verband houdende informatie die naar haar aard 

vertrouwelijk moet blijven, zoals documenten, 

computerbestanden, bestekken, formules, evaluaties, 

methoden, processen, technische beschrijvingen, 

rapporten en andere gegevens, bestanden, 

tekeningen, modellen en berekeningen en de 

documenten of informatie verstrekt in de loop van 

procedures op grond van artikel 21 

(Geschillenregeling). 

Voltooiingscertificaat Een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever 

aan de Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat 

aan de voorwaarden voor afgifte van het 

Voltooiingscertificaat genoemd in het Certificatenplan 

is voldaan. 

Voltooiingsdatum De datum waarop het Voltooiingscertificaat door de 

Opdrachtgever is afgegeven. Als voor een bepaling 

van deze Overeenkomst een tijdstip op de 

Voltooiingsdatum van belang is, wordt, tenzij expliciet 

anders bepaald, dit tijdstip gesteld op 23.59. 

Voorlopig Monitoringsplan Het plan dat is opgenomen Bijlage 14. 

Voorlopig Ontwerp 

 

Het ontwerp zoals beschreven in Bijlage 15. 

Voorlopige Plannen De plannen die de Opdrachtnemer in de 

aanbestedingsfase heeft opgesteld, aangehecht als 

Bijlage 14: 

[] 

Weigeringsgrond Een uitsluitingsgrond bedoeld in artikel 45 van de 

Richtlijn 2004/18/EG (of een daarvoor in de plaats 

komende regeling) waarvan in die regeling niet is 

beschreven op welke manier de Opdrachtnemer kan 

aantonen dat deze niet op de desbetreffende 

rechtspersoon van toepassing is, of de omstandigheid 

dat de desbetreffende (rechts)persoon: 

(a) zijn zetel of hoofdplaats van vestiging heeft in een 

land waartegen de Opdrachtgever of een 

verdragsorganisatie waarbij de Opdrachtgever is 

aangesloten economische of politieke sancties 

heeft getroffen; 

(b) zijn leidinggevenden zich bezig houden met 

illegale of terroristische activiteiten; 

(c) zich hoofdzakelijk bezig houdt met het verwerven 

van vorderingen op ondernemingen die zich in 
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financiële moeilijkheden bevinden; of 

(d) een materieel geschil met de Opdrachtgever heeft 

dat de nakoming van deze Overeenkomst door de 

Opdrachtnemer nadelig kan beïnvloeden. 

Werkdag Elke dag behalve een zaterdag, zondag of algemeen 

erkende feestdag of daarmee gelijkgestelde dag op 

grond van de Algemene termijnenwet. 

Werkelijke Hersteltijd  De tijd die benodigd was om een 

Beschikbaarheidsgebrek op te heffen of een 

Prestatiegebrek te herstellen. 

Werkzaamheden De werkzaamheden die de Opdrachtnemer moet 

verrichten en de diensten die hij moet leveren op 

grond van deze Overeenkomst. 

Wijziging Een Wijziging Opdrachtgever waaronder een kleine 

Wijziging Opdrachtgever of een Wijziging 

Opdrachtnemer waaronder een kleine Wijziging 

Opdrachtnemer. 

Wijziging Opdrachtgever Zie artikel 13.2 (Wijziging Opdrachtgever). 

Wijziging Opdrachtnemer Zie artikel 13.3 (Wijziging Opdrachtnemer). 

Zeggenschap Zeggenschap zoals bedoeld in het SER-besluit 

Fusiegedragsregels 2000 (ook als die regels niet van 

toepassing zijn). 
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BIJLAGE 2 BETALINGSMECHANISME 

 

1 BESCHIKBAARHEIDSVERGOEDING 

 

1.1 Bruto Beschikbaarheidsvergoeding 

 

(a) De Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) is € [] per Betaalperiode. 

Het bedrag van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt op de 

datum van Financial Close aangepast aan de hand van de procedure 

beschreven in Bijlage 11 (Bijzondere bepalingen voor Financial Close) en 

vastgelegd volgens Bijlage 7 (Modellen) deel 4 (Vastlegging BBV en 

Vermogenskosten). 

 

(b) Het op de datum van Financial Close aangepaste bedrag van de Bruto 

Beschikbaarheidsvergoeding wordt toegepast vanaf de 

Beschikbaarheidsdatum. 

 

1.2 Indexering van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding 

 

(a) Het bedrag van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding met prijspeil [dd-

mm-jjjj] zoals blijkend uit de Inschrijving wordt vanaf [dd-mm-jjjj] 

jaarlijks geïndexeerd volgens de Indexeringsformule. 

 

(b) De Indexeringsformule luidt: BBVt = BBV0 * (b+ a1 * I1 + a2 * I2 + a3 * 

I3 + … + an * In) overeenkomstig de indexeringsformule in Bijlage 7 

(Modellen), deel 5 (Vastlegging BBV en Vermogenskosten) zoals 

vastgesteld bij Financial Close. 

 

waarbij 

 

BBVt staat voor de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding zoals van toepassing 

op tijdstip t en ingaand op de Beschikbaarheidsdatum waarbij het tijdstip 0 

betreft[dd-mm-jjjj]; 

 

b staat voor het gedeelte van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding 

waarop de Inschrijver geen compensatie voor kostenontwikkeling wenst te 

ontvangen, uitgedrukt in een percentage dat gelijk is gedurende de gehele 

looptijd van de DBFMO overeenkomst; 

 

ai  staat voor het gedeelte van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding 

waarop de Inschrijver een compensatie voor kostenontwikkeling uit hoofde 

van index Ii wenst te ontvangen, uitgedrukt in een percentage dat gelijk is 

gedurende de gehele looptijd van de DBFMO overeenkomst; 

 

Ii  staat voor de jaarlijkse prijsindex uit hoofde waarvan de Inschrijver 

een compensatie voor kostenontwikkeling wenst te ontvangen, uitgedrukt als 

factor ten opzichte van het referentiemoment[dd-mm-jjjj], waarbij geldt dat 

Ii een prijsindex is die variabel is, die in de Indexeringsformule toegepast 

wordt vanaf de Beschikbaarheidsdatum en die refereert aan de periode 

waarop de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding betrekking heeft. 

 

an wegingsfactor gerelateerd aan prijsindexcijfer n. 
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(c) Als het basisjaar wordt verlegd, of de wijze van vaststelling, samenstelling 

of publicatie van prijsindexcijfers wijzigt of een prijsindexcijfer niet langer 

wordt gepubliceerd, kan dit aanleiding geven tot overleg tussen 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever om hierover afspraken te maken, 

waarbij de oorspronkelijke uitgangspunten zoveel als mogelijk moeten 

worden benaderd. 

 

1.3 Verschuldigdheid Netto Beschikbaarheidsvergoeding 

 

De Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is verschuldigd over de periode 

beginnend op de Beschikbaarheidsdatum en eindigend op de Einddatum of zoveel 

eerder als de Overeenkomst eindigt. 

 

1.4 Vaststelling van de Netto Beschikbaarheidsvergoeding 

 

(a) De Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is gelijk aan de Bruto 

Beschikbaarheidsvergoeding (BBV), verminderd met de 

Beschikbaarheidscorrectie (BC), verminderd met de Prestatiecorrectie 

(PC), verminderd met de Herhalingskorting (Kh): 

 

NBV = BBV – BC – PC – Kh 

 

(b) Indien de Beschikbaarheidsdatum niet valt op de eerste dag van een 

Betaalperiode, wordt de NBV berekend naar rato van het aantal 

Werkdagen dat resteert tot het einde van de Betaalperiode. 

 

(c) Indien de Einddatum niet valt op de laatste dag van een Betaalperiode, 

wordt de NBV berekend naar rato van het aantal Werkdagen in de periode 

vanaf de eerste dag van de betreffende Betaalperiode tot en met de 

Einddatum. 

 

(d) Als de Netto Beschikbaarheidsvergoeding volgens de berekening kleiner is 

dan nul, wordt zij gesteld op nul. 

 

2 BESCHIKBAARHEIDSCORRECTIE 

 

2.1 Vaststelling van de Beschikbaarheidscorrectie 

 

(a) De Beschikbaarheidscorrectie (BC) in een Betaalperiode is gelijk aan de 

som van de Beschikbaarheidskortingen Kb en de kortingen op basis van 

periodieke metingen Kq. 

 

BC = Σ Kb + Σ Kq (gesommeerd over alle Ruimten) 

 

(b) Een Beschikbaarheidskorting ( Kb) is het bedrag dat wordt ingehouden op 

de BBV in het geval dat een Ruimte in een Betaalperiode gedurende enige 

tijd niet Beschikbaar is en de Toegestane Hersteltijd is overschreden, 

tenzij de Ruimte niet Beschikbaar is of de Toegestane Hersteltijd 

overschreden wordt als gevolg van een Bijzondere Omstandigheid of de 

onderbreking van nutsvoorzieningen voor zover niet ontstaan als gevolg 
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van een Tekortkoming Opdrachtnemer. De Beschikbaarheidskorting wordt 

bepaald als volgt: 

 

)*(* KPVKBKtorwegingsfacbK   

 

waarbij geldt: 

 

Kb = de Beschikbaarheidskorting voor een bepaalde Ruimte; 

 

Wegingsfactor = het getal waarmee de Beschikbaarheidskorting van het 

betreffende geval wordt vermenigvuldigd. Het getal is 

gelijk aan de wegingsfactor welke de Outputspecificatie 

bij de betreffende Ruimte vermeldt; 

 

BK =  de basiskorting van het betreffende geval conform de 

Outputspecificatie indien het Beschikbaarheidsgebrek 

voortduurt na overschrijding van de Toegestane 

Hersteltijd; 

 

VK =  De variabele korting van het betreffende 

Beschikbaarheidsgebrek conform de Outputspecificatie; 

 

KP =  De periode na overschrijding van de Toegestane 

Hersteltijd, naar boven afgerond in hele uren. 

 

Kq = iedere korting op basis van een periodieke meting. 

 

Indien uit het resultaat van een periodieke meting blijkt dat niet wordt 

voldaan aan de Regelgeving of dat sprake is van een 

Beschikbaarheidsgebrek, zal een korting Kq worden ingehouden op de BBV. 

Het resultaat van de periodieke meting geldt in dat geval bovendien als een 

Melding, die door de Opdrachtnemer conform artikel 8.2 lid (c) in het 

Registratiesysteem geregistreerd moet worden.  

 

De kortingsbedragen Kq worden vermenigvuldigd met factor Y, volgens 

onderstaande tabel: 

 

Bonus/malus trede Factor Y 

5 0,6 

4 0,8 

3 1,0 

2 1,2 

1 1,4 

 

Vanaf Beschikbaarheidsdatum tot de eerste jaarlijkse vaststelling geldt trede 

3 voor elk kortingsbedrag Kq. 

 

De bonus/malus trede wordt per kortingsbedrag KQ elk jaar per 1 januari 

vastgesteld. Voor kortingsbedragen Kq in het kader van periodieke metingen 

die een frequentie hebben dan minder dan één maal per jaar, wordt de trede 

vastgesteld op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin een 

periodieke meting heeft plaatsgevonden. 
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De trede wordt vastgesteld per kortingsbedrag Kq uitgaand van de trede voor 

het desbetreffende kortingsbedrag Kq in het voorafgaande jaar, aangepast op 

basis van het aantal opgelegde kortingen Kq in het voorafgaande jaar, een en 

ander overeenkomstig onderstaande bonus/malus tabel. 

 

De bonus/malus trede kan aldus verschillen per kortingsbedrag Kqs. 

 

BMT (oud) BMT (nieuw) 

 Na 0 

Kortingen 

Kq: 

Na 1  

Korting 

 Kq: 

Na 2 

Kortingen 

Kq: 

Na >2 

Kortingen  

Kq: 

5 5 4 3 2 

4 5 3 2 1 

3 4 2 1 1 

2 3 1 1 1 

1 2 1 1 1 

 

BMT (oud) is bonus/malus trede in het voorafgaande kalenderjaar 

BMT (nieuw) is bonus/malus trede voor het lopende kalenderjaar 

 

2.2 Kleine Gebreken 

 

De Opdrachtgever mag tot de Voltooiingsdatum geen Beschikbaarheidskorting 

vaststellen in verband met een Klein Gebrek waarvan de Opdrachtnemer de 

aanwezigheid voor afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat aan de 

Opdrachtgever heeft gemeld. 

 

2.3 Inregelperiode 

 

(a) Gedurende de eerste twaalf maanden na de Beschikbaarheidsdatum  wordt 

de Beschikbaarheidskorting thermisch comfort vermenigvuldigd met 50 %. 

 

(b) Vanaf de dertiende maand na de Beschikbaarheidsdatum wordt de 

Beschikbaarheidskorting thermisch comfort vermenigvuldigd met 100 %.  

 

(c) Gedurende de eerste twee maanden na de Beschikbaarheidsdatum worden 

de Beschikbaarheidskortingen, niet zijnde de Beschikbaarheidskorting 

thermisch comfort, vermenigvuldigd met 60%. 

  

(d) Gedurende de derde tot en met de vijfde maand na de 

Beschikbaarheidsdatum worden de Beschikbaarheidskortingen, niet zijnde de 

Beschikbaarheidskorting thermisch comfort, vermenigvuldigd met 80 %. 

 

(e) Vanaf de zesde maand na de Beschikbaarheidsdatum worden de 

Beschikbaarheidskortingen, niet zijnde de Beschikbaarheidskorting thermisch 

comfort, vermenigvuldigd met 100 %.  

 

 

3 PRESTATIECORRECTIE 

 

3.1 Vaststelling van de Prestatiecorrectie 
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(a) De Prestatiecorrectie (PC) in een Betaalperiode is gelijk aan de som van 

de Prestatiekortingen Kp en de kortingen op basis van de periodieke 

metingen Kq. 

 

PC = Σ Kp + Σ Kq (gesommeerd over alle Diensten) 

 

 

(b) Een Prestatiekorting (Kp,) is het bedrag dat wordt ingehouden op de BBV 

in het geval van een Prestatiegebrek als de Toegestane Hersteltijd is 

overschreden, tenzij het Prestatiegebrek respectievelijk het overschrijden 

van de Toegestane Hersteltijd het gevolg is van een Bijzondere 

Omstandigheid of de onderbreking van nutsvoorzieningen voor zover niet 

ontstaan als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtnemer.  

 

De Prestatiekorting Kp in een Betaalperiode wordt als volgt 

berekend: 

 

Kp = K * (WHT/THT) 

 

waarbij geldt: 

 

Kp = de Prestatiekorting in de betreffende Betaalperiode; 

 

K = het kortingsbedrag behorend bij het betreffende 

Prestatiegebrek, indien de Toegestane Hersteltijd, zoals beschreven 

in de Outputspecificatie, is overschreden;  

 

WHT = Werkelijke Hersteltijd 

 

THT = Toegestane Hersteltijd 

 

waarbij de factor (WHT / THT), voortvloeiend uit het aantal malen 

dat de Toegestane  Hersteltijd wordt overschreden, naar beneden 

wordt afgerond op gehele getallen. 

 

Indien de Toegestane Hersteltijd 0 uur is, dan wordt de WHT 

gedeeld door 0,1 uur (zes minuten). 

 

Kq = iedere korting op basis van een periodieke meting. 

 

Indien uit het resultaat van een periodieke meting blijkt dat niet 

wordt voldaan aan de Regelgeving of dat sprake is van een 

Prestatiegebrek, zal een korting Kq worden ingehouden op de BBV. 

Het resultaat van de periodieke meting geldt in dat geval 

bovendien als een Melding, die door de Opdrachtnemer conform 

artikel 8.2 lid (c) in het Registratiesysteem geregistreerd moet 

worden.  

 

(c) De kortingsbedragen Kq worden vermenigvuldigd met factor Y, volgens 

onderstaande tabel: 

 

Bonus/malus trede Factor Y 
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5 0,6 

4 0,8 

3 1,0 

2 1,2 

1 1,4 

Vanaf Beschikbaarheidsdatum tot aan de eerste jaarlijkse vaststelling geldt 

trede 3 voor elk kortingsbedrag Kq. 

 

De bonus/malus trede wordt per kortingsbedrag Kq elk jaar per 1 januari 

vastgesteld. Voor kortingsbedragen Kq in het kader van periodieke metingen 

die een frequentie hebben van minder dan één maal per jaar, wordt de trede 

vastgesteld op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin een 

periodieke meting heeft plaatsgevonden. 

 

De trede wordt vastgesteld per kortingsbedrag Kq, uitgaand van de trede 

voor het desbetreffende kortingsbedrag in het voorafgaande jaar, aangepast 

op basis van het aantal opgelegde kortingen Kq in het voorafgaande jaar, een 

en ander overeenkomstig onderstaande bonus/malus tabel. 

 

De bonus/malus trede kan aldus verschillen per kortingsbedrag Kq. 

 

BMT (oud) BMT (nieuw) 

 Na 0 

Kortingen 

Kq: 

Na 1  

Korting 

 Kq: 

Na 2 

Kortingen 

Kq: 

Na >2 

Kortingen  

Kq: 

5 5 4 3 2 

4 5 3 2 1 

3 4 2 1 1 

2 3 1 1 1 

1 2 1 1 1 

 

BMT (oud) is bonus/malus trede in het voorafgaande kalenderjaar 

BMT (nieuw) is bonus/malus trede voor het lopende kalenderjaar 

 

3.2 Kleine Gebreken 

 

De Opdrachtgever mag tot de Voltooiingsdatum geen Prestatiekorting vaststellen in 

verband met een Klein Gebrek waarvan de Opdrachtnemer de aanwezigheid voor 

afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat aan de Opdrachtgever heeft gemeld. 

 

3.3 Inregelperiode 

 

(a) Gedurende de eerste twee maanden na de Beschikbaarheidsdatum worden 

de Prestatiekortingen vermenigvuldigd met 60 %. 

  

(b) Gedurende de derde tot en met de vijfde maand na de 

Beschikbaarheidsdatum worden de Prestatiekortingen vermenigvuldigd met 

80 %. 

 

(c) Vanaf de zesde maand na de Beschikbaarheidsdatum worden de 

Prestatiekortingen vermenigvuldigd met 100 %.  
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4 HERHALINGSKORTING 

 

4.1 Toepassing 

 

De Opdrachtgever past een Herhalingskorting (Kh) toe indien ter zake van dezelfde 

Dienst in een Betaalperiode meer dan het in de Outputspecificatie vermelde 

maximumaantal Prestatiegebreken optreedt, danwel ter zake dezelfde Ruimte meer 

dan het in de Outputspecificatie vermelde maximumaantal 

Beschikbaarheidsgebreken optreedt, ongeacht of deze Prestatie- en 

Beschikbaarheidsgebreken voortduren na de Toegestane Hersteltijd. Op de 

Herhalingskorting is geen weegfactor van toepassing. De Herhalingskorting is niet 

van toepassing wanneer deze het gevolg is van een Bijzondere Omstandigheid of de 

onderbreking van nutsvoorzieningen voor zover niet ontstaan als gevolg van een 

Tekortkoming Opdrachtnemer. 

 

4.2 Kleine Gebreken 

 

[] 

 

5 GEGARANDEERDE VERGOEDING 

 

5.1 Gegarandeerde Vergoeding 

 

(a) Vanaf de Voltooiingsdatum tot en met de Einddatum is de Opdrachtgever 

aan de Opdrachtnemer verschuldigd een bedrag van in totaal € [] , te 

betalen in  termijnen van € [] voor iedere Betaalperiode vanaf de 

Voltooiingsdatum tot en met Einddatum, met uitzondering van de 

Betaalperiode waarin de Gegarandeerde Vergoeding voor het eerst 

verschuldigd wordt. 

 

(b) De termijn voor de Betaalperiode waarin de Gegarandeerde Vergoeding 

voor het eerst verschuldigd wordt zal € [] bedragen, vermeerderd met 

het bedrag dat wordt berekend door het aantal Betaalperioden dat is 

gelegen tussen de Beschikbaarheidsdatum en de Voltooiingsdatum te 

vermenigvuldigen met € []. Indien de Beschikbaarheidsdatum niet valt 

op de eerste dag van een Betaalperiode, wordt de Betaalperiode waarin de 

Beschikbaarheidsdatum valt voor deze vermenigvuldiging meegeteld naar 

rato van het aantal Kalenderdagen dat resteert tot het einde van die 

Betaalperiode. 

 

(c) Indien de Einddatum niet valt op de laatste dag van een Betaalperiode, 

wordt de termijn voor de Betaalperiode waarin de Einddatum valt 

berekend naar rato van het aantal Kalenderdagen in de periode vanaf de 

eerste dag van de betreffende Betaalperiode tot en met de Einddatum. 

 

5.2 Betaling van de Gegarandeerde Vergoeding 

 

(a) De Gegarandeerde Vergoeding wordt steeds uiterlijk betaald op de eerste 

Kalenderdag van de Betaalperiode volgend op de Betaalperiode waarin de 

Gegarandeerde Vergoeding verschuldigd werd. 
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(b) Ten aanzien van de Gegarandeerde Vergoeding zal de Opdrachtgever 

geen reductie, boete of korting toepassen en de Opdrachtgever doet 

afstand van ieder eventueel (bestaand of toekomstig) recht tot 

verrekening of opschorting 

 

6 STANDAARD VARIABELE DIENSTEN 

 

6.1 Vaststelling van de Vergoeding voor Standaard Variabele Diensten 

 

De vergoeding voor Standaard Variabele Diensten (SVD) wordt voor de 

desbetreffende Betaalperiode vastgesteld op de som van de producten van de 

hoeveelheid in de desbetreffende Betaalperiode afgenomen Standaard Variabele 

Diensten en de bij deze Variabele Dienst behorende eenheidsprijs. 

 

6.2 Eenheidsprijzen 

 

De eenheidsprijzen voor de Standaard Variabele Diensten luiden als volgt: 

 

[invoegen: toepasselijke tabel uit Eisen Financieel Deel van de  

Inschrijving] 

 

6.3 Indexering van de eenheidsprijzen voor Standaard Variabele Diensten 

 

De eenheidsprijzen voor Standaard Variabele Diensten worden jaarlijks per 1 

januari geïndexeerd, volgens het bepaalde in de tabel, opgenomen in paragraaf 

5.2. 

 

7 [ENERGIEKOSTEN] 

 

 

Verbruiksrisico energie 

 

(a) De Opdrachtnemer draagt het volledige verbruiksrisico (volume) van 

het gasverbruik.  

 

(b) Het elektriciteitsverbruik zal worden gesplitst in een gebruikersdeel 

en een opdrachtnemersdeel.  

 

(c) Opdrachtgever draagt het verbruiksrisico over het gebruikersdeel en 

Opdrachtnemer over het resterende energieverbruik. 

 

i. Het gebruikersdeel betreft het elektriciteitsverbruik door de 

Gebruikers via de werkplekaansluitingen, kopieer-, print- en 

faxapparatuur en door door de Gebruikers aangesloten ICT-

apparatuur in de EFR-, MER- en SER-ruimten alsmede de elektrische 

oplaadpunten in de parkeergarage.   

(i)  

ii. Het gebruikersdeel dient separaat door de Opdrachtnemer te worden 

geregistreerd door middel van tussenmeters.  

(ii)  
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iii. Het opdrachtnemersdeel is gedefinieerd als het verschil tussen het 

totale elektriciteitsverbruik minus het hier boven gedefinieerde 

gebruikersdeel.  

 

(d) Na afloop van ieder kalenderjaar vindt voor zowel het gasverbruik als 

het elektriciteitsverbruik van het opdrachtnemersdeel verrekening 

plaats van het verschil tussen het geraamde volume en het 

verbruikte volume tegen de werkelijke prijs van de leverancier van de 

Staat in de betreffende periode (inclusief kosten van netwerk, 

transport en belastingen, toeslagen, heffingen, etc., met uitzondering 

van de omzetbelasting). Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de 

nakoming van voorwaarden uit de raamovereenkomst die 

Opdrachtgever heeft gesloten met de leverancier.  

 

(e) Het te verrekenen bedrag is gelijk aan het verschil tussen het 

geraamde volume en het verbruikte volume van het 

opdrachtnemersdeel tegen de werkelijke prijs van de leverancier van 

de Staat. Wanneer het verbruikte volume hoger is dan het geraamde 

volume, dan betaalt Opdrachtnemer dit bedrag aan Opdrachtgever. 

Wanneer het verbruikte volume lager is dan het Geraamde volume, 

dan betaalt Opdrachtgever dit bedrag aan Opdrachtnemer.  

  

(f) Indien Opdrachtnemer niet voorziet in gas en elektriciteit ten behoeve 

van het object door afname namens de Staat op grond van de 

raamovereenkomst van de Staat, dan vindt de verrekening van de 

energiekosten maandelijks als volgt plaats: 

 

i. Opdrachtnemer brengt het geraamde volume van het 

opdrachtnemersdeel tegen de werkelijke prijs van de leverancier 

van de Staat in mindering op de Bruto 

Beschikbaarheidsvergoeding. 

ii. Opdrachtnemer brengt het gebruikersdeel tegen de werkelijke 

prijs van de leverancier van Opdrachtnemer in mindering op de 

Bruto Beschikbaarheidsvergoeding. 

 

 

8 FACTURERING EN BETALING 

 

8.1 Periodieke Opgave 

 

(a) Binnen 10 Kalenderdagen na afloop van elke Betaalperiode stuurt de 

Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een Periodieke Opgave van de 

Netto Beschikbaarheidsvergoeding en van de andere bedragen die aan het 

eind van die Betaalperiode tussen Partijen op grond van de Overeenkomst 

verschuldigd zijn. De Periodieke Opgave gaat vergezeld van een 

gedetailleerde uiteenzetting van de wijze waarop die bedragen zijn 

vastgesteld en bewijsstukken, waaronder ten minste: 

 

(i) de vastgelegde registraties uit het Registratiesysteem; 
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(ii) de Kortingen; 

 

(iii) de vastgelegde registraties van de afgenomen Standaard Variabele 

Diensten; 

 

(iv) de eventueel verschuldigde rente; 

 

(v) een specificatie van de door de Staat verschuldigde of teveel betaalde 

omzetbelasting; en 

 

(vi) het totaalbedrag. 

 

(b) De Opdrachtgever mag de Opdrachtnemer om nadere informatie vragen 

om de juistheid van de Periodieke Opgave te kunnen beoordelen. Het 

vragen van nadere informatie doet niet af aan het bepaalde in paragraaf 

8.2 (Factuur en betaaltermijn). 

 

8.2 Factuur en betaaltermijn 

 

(a) De Periodieke Opgave gaat vergezeld van een factuur (of een creditnota in 

het geval uit de opgave blijkt dat de Opdrachtnemer per saldo een bedrag 

aan de Opdrachtgever is verschuldigd). 

 

(b) Facturen respectievelijk creditnota‟s worden als volgt geadresseerd: 

 

Rijksgebouwendienst, 

T.a.v. afdeling Financiële Zaken, Crediteurenadministratie 

IPC 450 

Postbus 16837 

2500 BV Den Haag 

 

(c) Een factuur respectievelijk creditnota moet worden betaald uiterlijk op de 

30ste Kalenderdag na datum van ontvangst door de Opdrachtgever.. 

 

(d) Als de Opdrachtgever een aan een factuur ten grondslag liggend bedrag 

betwist, is hij bevoegd de betaling van dat bedrag op te schorten. In dat 

geval moet de Opdrachtgever de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op 

de hoogte stellen van de betwisting en de redenen daarvoor. Als de 

Opdrachtnemer niet instemt met de betwisting is artikel 21 

(Geschillenregeling) van toepassing. Als blijkt dat de Opdrachtgever het 

bedrag ten onrechte heeft betwist, is hij de in paragraaf 7.3 (Rente bij te 

laat betalen) bedoelde rente verschuldigd vanaf het tijdstip dat hij 

verplicht was het bedrag te betalen als van betwisting geen sprake was 

geweest. De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever een creditfactuur 

sturen voor de factuur zoals bedoeld in artikel 8.2 (a) alsmede een nieuwe 

factuur voor het niet betwiste deel van het factuurbedrag.  

 

(e) Op iedere factuur respectievelijk creditnota moet het bedrag aan 

verschuldigde omzetbelasting vermeld zijn. 

 

8.3 Rente bij te laat betalen 
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Tenzij in deze Overeenkomst expliciet anders is bepaald, moet over een te laat 

betaalde factuur respectievelijk creditnota vanaf de dag na het verstrijken van de 

betaaltermijn een rente worden vergoed gelijk aan de boeterente die verschuldigd 

is op grond van de Financieringsovereenkomsten (voor zover deze boeterente 

marktconform is)]. 

 

8.4 Verrekening 

 

Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, mag de Opdrachtgever bedragen 

die hij uit hoofde van deze Overeenkomst aan de Opdrachtnemer moet betalen, 

verrekenen met bedragen die hij uit hoofde van deze Overeenkomst van de 

Opdrachtnemer te vorderen heeft. In afwijking van de vorige zin wordt de 

mogelijkheid tot verrekening voor Bijlage 4 (Vergoeding bij Voortijdige 

Beëindiging), delen 2, 3 en 4 geregeld in respectievelijk paragrafen 2.2, 3.2 en 4.3 

van die Bijlage. 

 

8.5 Euro’s 

 

Facturering en betaling op grond van deze Overeenkomst geschieden in euro‟s. 

 

8.6 Omzetbelasting 

 

Alle in de Overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. 

 

9 NADERE BEPALINGEN 

 

Ten aanzien van de toepassing van het Betalingsmechanisme gelden de volgende 

nadere bepalingen: 

   

(a) verschillende Meldingen ter zake van hetzelfde Prestatiegebrek of 

Beschikbaarheidsgebrek worden in het Betalingsmechanisme behandeld 

als één Prestatiegebrek of één Beschikbaarheidsgebrek;  

 

(b) indien er zich ter zake van het Object of een Ruimte gelijktijdig een 

Prestatiegebrek en een Beschikbaarheidsgebrek voordoen, wordt het 

Object of de Ruimte als niet Beschikbaar beschouwd en geldt na 

overschrijding van de Toegestane Hersteltijd uitsluitend de 

Beschikbaarheidskorting. Een Herhalingskorting kan gelijktijdig met een 

Beschikbaarheidskorting of een Prestatiekorting worden opgelegd. 

 

(c) ter zake van het Object of een Ruimte wordt slechts één 

Beschikbaarheidskorting opgelegd indien het Object of een Ruimte niet 

Beschikbaar is ten gevolge van meerdere verschillende oorzaken die elk 

afzonderlijk ook leiden tot een Beschikbaarheidsgebrek; 

 

(d) ter zake van een Dienst wordt slechts één Prestatiekorting opgelegd indien 

het Prestatiegebrek een gevolg is van meerdere verschillende oorzaken 

die elk afzonderlijk ook leiden tot een Prestatiegebrek; 

 

(e) indien een Melding ter zake van een Beschikbaarheidsgebrek 

respectievelijk een Prestatiegebrek op meerdere Beschikbaarheidseisen 

respectievelijk Prestatie-eisen betrekking heeft, dan geldt de 
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Beschikbaarheidseis respectievelijk Prestatie-eis met de kortste 

Toegestane Hersteltijd. 

 

(f) indien ten gevolge van een periodieke meting een Prestatiekorting Kp in 

werking treedt en de periodieke meting betrekking heeft op meerdere 

Diensten, dan geldt voor de berekening van deze Prestatiekorting Kp de 

Dienst met de kortste Toegestane Hersteltijd. Indien de Toegestane 

Hersteltijd van de betreffende Diensten gelijk is aan elkaar, geldt de 

Prestatiekorting Kp van de Dienst met de hoogste Korting K. 

 

(g) indien de Opdrachtgever, of een Hulppersoon van de Opdrachtgever, 

verhindert dat de Opdrachtnemer een Prestatiegebrek of een 

Beschikbaarheidsgebrek ter zake van het Object of een Ruimte herstelt, 

wordt de relevante Toegestane Hersteltijd verlengd met de periode dat de 

verhindering voortduurt; 

 

(h) indien de Overeenkomst bepaalt dat ten aanzien van een Prestatiegebrek 

of een Beschikbaarheidsgebrek de Toegestane Hersteltijd in overleg 

bepaald dient te worden, treden Partijen hierover zo spoedig mogelijk in 

overleg. 
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Bijlage 3 VERGOEDING BIJ BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

 

1 GEVAL VAN UITSTEL 

 

1.1 Vergoeding 

 

Bij een Geval van Uitstel (niet zijnde een Geval van Vergoeding) moet de 

Opdrachtgever de Opdrachtnemer een vergoeding betalen, gelijk aan: 

 

(a) de aan de desbetreffende Kritieke Vertraging toe te rekenen commitment 

fees voor zover marktconform en rente op de hoofdsommen, inclusief de 

aan de hoofdsom toegevoegde rente, die uitstaan op grond van de 

Financieringsovereenkomsten en voor zover marktconform; 

 

plus 

  

(b) de bedragen die de Opdrachtnemer verschuldigd is op grond van de 

Financieringsovereenkomsten in verband met wijzigingen in de tijdstippen 

waarop de Opdrachtnemer het verschuldigde op grond van de 

Financieringsovereenkomsten zal voldoen, voor zover die wijzigingen 

voortvloeien uit de desbetreffende Kritieke Vertraging en voor zover 

marktconform; 

 

plus 

 

(c) een dagvergoeding voor elke Kalenderdag die de desbetreffende Kritieke 

Vertraging duurt;  

 

1.2 Dagvergoeding 

 

De in paragraaf 1.1 onder (c) van deze Bijlage bedoelde dagvergoeding wordt 

bepaald als volgt: 

 

[Invoegen tabel] 

 

[] 

[] 

 

1.3 Betaling van de vergoeding 

 

(a) De vergoeding moet worden betaald in de Betaalperiode na de Betaalperiode 

waarin de duur van de Kritieke Vertraging is vastgesteld.  

 

(b) Als de volledige duur van de Kritieke Vertraging nog niet kan worden 

vastgesteld aan het einde van de Betaalperiode waarin de Kritieke Vertraging 

zich voor het eerst heeft voorgedaan, moet de vergoeding per Betaalperiode 

worden betaald, naar evenredigheid van het aantal Kalenderdagen, waarop 

de Kritieke Vertraging zich heeft voorgedaan in de voorgaande Betaalperiode. 

Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 8 (Facturering en betaling) is 

voor zover relevant van toepassing. 
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2 GEVAL VAN VERGOEDING 

 

2.1 Vergoeding 

 

(a) De Opdrachtgever moet het Financieel Nadeel dat kan worden 

toegerekend aan het desbetreffende Geval van Vergoeding aan de 

Opdrachtnemer vergoeden. 

 

(b) Als bij andere Gevallen van Vergoeding dan een Wijziging Opdrachtgever 

het Financieel Nadeel kleiner dan € 0,- blijkt te zijn, wordt het Financieel 

Nadeel op nul gesteld.  

 

(c) Ten behoeve van de vaststelling van het Financieel Nadeel stuurt de 

Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een specificatie van het Financieel 

Nadeel, waarin voor zover van toepassing in ieder geval de volgende 

posten zijn opgenomen en de Opdrachtnemer per in de Tabel 2 

opgenomen kostenposten een nadere invulling en onderverdeling 

aanbrengt: 

 

 

Tabel 2. Specificatie van het Financieel Nadeel 

 

 

Extra directe kosten 

 

Advieskosten [] 

Man- en materieeluren [] 

Materiaal [] 

Huren [] 

Leveranties en onderaannemers [] 

Aantoonbaar gemaakte extra verzekeringskosten [] 

Extra eenmalige en tijdgebonden algemene 

bouwplaatskosten 

 

Inrichten van de bouwplaatsvoorzieningen, waaronder het plaatsen 

en verwijderen van keten 

[] 

Onderhouden van de bouwplaatsvoorzieningen [] 

Verbruikskosten [] 

Afschrijvingen [] 

Werkenadministratie en begeleiding [] 

  

Opslag  

Marktconforme opslag voor algemene kosten vallend aan de kant 

van de Opdrachtnemer (ter hoogte van 7% (zegge: zeven) van de 

directe bouwkosten in de realisatiefase/0 % (zegge: nul) in de 

exploitatiefase). 

 

Genormeerde marktconforme opslag voor winst en risico vallend 

aan de kant van de Opdrachtnemer 

5 % van 

de extra 

directe 

kosten 

 

Uitstelkosten (bij Kritieke Vertraging) 
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De aan de duur van de Kritieke Vertraging toe te rekenen 

commitment fees, agency fees en rente (al of niet gekapitaliseerd) 

op de hoofdsommen die uitstaan op grond van de 

Financieringsovereenkomsten voor zover marktconform en (indien 

het Geval van Uitstel voortvloeit uit een Geval van Vergoeding) de 

aan de duur van de desbetreffende Kritieke Vertraging toe te 

rekenen rente (al of niet gekapitaliseerd) op de 

Aandeelhoudersleningen 

[] 

De kosten die aan de Opdrachtnemer in rekening worden gebracht 

op grond van de Financieringsovereenkomsten in verband met 

wijzigingen in de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer het 

verschuldigde op grond van de Financieringsovereenkomsten zal 

voldoen, voor zover die wijzigingen voortvloeien uit de Kritieke 

Vertraging en voor zover marktconform; 

[] 

 

Totaal 

 

[] 

 

(d) Onderbouwing van het Financieel Nadeel door de Opdrachtnemer moet 

plaatsvinden op basis van het beginsel van “open boek”. Dit betekent dat 

de Opdrachtnemer ter onderbouwing van het Financieel Nadeel alle 

informatie en documenten – al dan niet afkomstig van derden, waaronder 

alle Onderopdrachtnemers als bedoeld in artikel 16 - die redelijkerwijs 

verband houden met de desbetreffende toename in toekomstige uitgaven 

of afname in toekomstige inkomsten aan de Opdrachtgever ter 

beschikking moet stellen, voor zover nodig op eerste verzoek van de 

Opdrachtgever. Deze informatie betreft in ieder geval alle informatie ter 

zake van planning, prijs en financiering van de Werkzaamheden die 

verband met het Financieel Nadeel houden. 

  

(e) De opslagen voor algemene kosten en voor winst en risico volgens Tabel 2 

van paragraaf 2.1 mogen slechts één keer worden toegepast, ofwel door 

de Opdrachtnemer ofwel door één der onderaannemers. 

 

(f) De Opdrachtnemer moet de onderbouwing van het Financieel Nadeel, voor 

zover dat verband houdt met de volgende documenten, traceerbaar laten 

aansluiten op de volgende documenten, die de Opdrachtnemer op 

Contractdatum aan de Opdrachtgever ter beschikking moet stellen: 

  

(i) de overeenkomst, zoals die gesloten is met de betreffende 

Onderopdrachtnemer; 

(ii) [**] 

 

(g) Als de informatie die is opgenomen in de documenten genoemd onder (f) 

niet langer actueel is moet de Opdrachtnemer binnen 10 Werkdagen nadat 

dit aan de Opdrachtnemer bekend is geworden, de actuele informatie aan 

de Opdrachtgever beschikbaar stellen. 

 

(h) Kosten die de Opdrachtnemer moet maken door het inschakelen van 

Onderopdrachtnemers en andere derden en deel uitmaken van het 

Financieel Nadeel moeten marktconform zijn. Opdrachtgever heeft het 

recht een Deskundigenadvies door een onafhankelijke deskundige uit te 

laten voeren volgens het bepaalde in artikel 21.2 (Deskundigenadvies).  
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2.2 Drempel 

 

(a) De drempel geldt per Geval van Vergoeding. 

 

(b) In afwijking van het bepaalde in paragraaf 2.1, moet de Opdrachtgever bij 

een Geval van Vergoeding (niet zijnde een Wijziging Opdrachtgever, het 

verlenen van assistentie aan de Opdrachtgever, een Tekortkoming 

Opdrachtgever of het op verzoek van de Opdrachtgever inlopen van een 

Kritieke Vertraging of een Kritieke Vertraging Voltooiing, Aanwezigheid 

van feiten of omstandigheden niet blijkend uit Verstrekte Gegevens, 

Onjuist zijn Verstrekte Gegevens), het in paragraaf 2.1 vastgestelde 

bedrag alleen vergoeden voor zover dit groter is dan: 

 

(ii) in de Realisatiefase € 10.000 (zegge tienduizend euro); en 

 

(iii) in de Exploitatiefase € 3.500 (zegge drieduizend en vijfhonderd euro). 

 

(c) [In afwijking van het bepaalde in paragraaf 2.1 en 2.2 moet de 

Opdrachtgever per Geval van Vergoeding zoals vermeld onder [] van de 

definitie (schade veroorzaakt door Justitiabelen) het in paragraaf 2.1 

vastgestelde bedrag alleen vergoeden voor zover dit groter is dan € 1.000 

(zegge: duizend euro) indien en voor zover deze schade door Justitiabelen 

is toegebracht aan ruimten waartoe Justitiabelen toegang hebben.] 

 

 

2.3 Betaling van de vergoeding 

 

a) De Opdrachtgever moet de vergoeding betalen op één van de volgende door de 

Opdrachtgever te kiezen manieren: 

  

(i) een bedrag ineens; of 

 

(ii) in nader door de Opdrachtgever te bepalen termijnen. 

 

b) Als de Opdrachtgever kiest voor betaling volgens paragraaf (a) onder (ii) zullen 

periodieke vergoedingen zo veel mogelijk aansluiten bij de, bij gelijkblijvende 

omstandigheden, verwachte daadwerkelijke realisatie van het Financiële 

Nadeel. De eventuele financieringskosten die het gevolg zijn van de keuze van 

Opdrachtgever voor betaling volgens paragraaf (a) onder (ii), maken deel uit 

van het Financieel Nadeel. 

 

 De Opdrachtnemer zal alle redelijke inspanningen verrichten om de daarvoor 

eventueel benodigde additionele financiering aan te trekken. Indien de 

Opdrachtnemer er ondanks deze inspanningen niet in slaagt de eventuele 

benodigde additionele financiering aan te trekken, zal de Opdrachtgever de 

vergoeding alsnog door middel van een bedrag ineens vergoeden. 

  

c) Op basis van een voorlopig inzicht in de omvang en de verdeling in tijd van de 

vergoeding geeft de Opdrachtgever aan op welke van de onder (a) genoemde 

manieren hij de vergoeding wil betalen. Opdrachtgever zal deze keuze zodanig 

tijdig maken dat betaling conform het bepaalde in paragraaf 2.3 sub (e) van 

deze bijlage kan plaatsvinden. 



DBFMO OVEREENKOMST 

RIJKSGEBOUWENDIENST – 19 MAART 2012 

 

 37 

 

d) Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 8 (Facturering en betaling) is voor 

zover relevant van toepassing. 

 

e) De vergoeding ineens conform paragraaf 2.3 (a) (i) of de eerste periodieke 

betaling conform paragraaf 2.3. (a) (ii) moet worden betaald in de 

Betaalperiode na de Betaalperiode waarin de hoogte van het Financiële Nadeel 

is vastgesteld. Als het volledige Financiële Nadeel nog niet kan worden 

vastgesteld aan het einde van de Betaalperiode waarin Opdrachtnemer het 

Financiële Nadeel voor het eerst ondervond, dan zal het deel van de vergoeding 

dat wel kan worden vastgesteld worden betaald (dan wel periodieke betaling 

daarvan aanvangen) in de Betaalperiode ná de Betaalperiode waarin het 

Financiële Nadeel voor het eerst werd ondervonden.  

 

2.4 Financieel voordeel bij Wijziging Opdrachtgever 

 

(a) Als bij een Wijziging Opdrachtgever het in overeenstemming met 

paragraaf 2.1 van deze Bijlage vastgestelde Financieel Nadeel negatief is 

en dus sprake is van financieel voordeel van de Opdrachtnemer, moet de 

Opdrachtnemer het financieel voordeel aan de Opdrachtgever vergoeden.  

 

(b) Het financieel voordeel moet aan de Opdrachtgever worden vergoed op 

grond van een betalingsschema dat wordt vastgesteld op basis van de, bij 

gelijkblijvende omstandigheden, verwachte daadwerkelijke realisatie van 

het voordeel. 

 

3 GEVAL VAN OVERMACHT 

 

3.1 Geval van Overmacht voor Beschikbaarheidsdatum 

 

Als een Geval van Overmacht zich voor de Beschikbaarheidsdatum voordoet moet 

de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een vergoeding betalen die gelijk is aan 0 

(nul). 

 

3.2 Overmacht na Beschikbaarheidsdatum 

 

Bij een Geval van Overmacht dat zich voordoet na de Beschikbaarheidsdatum moet 

vastgesteld worden ten aanzien van welk gedeelte van het Object als gevolg van 

dat Geval van Overmacht de Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet meer, of 

slechts met Financieel Nadeel, kan nakomen. Dit gedeelte wordt uitgedrukt in een 

Gedeeltelijk Niet-beschikbaarheidspercentage (GNBP%). 

 

3.3 Vergoeding na Beschikbaarheidsdatum 

 

Gedurende de periode waarin een Geval van Overmacht zich na de 

Beschikbaarheidsdatum voordoet: 

 

(a) moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer alle bedragen betalen die 

op grond van deze Overeenkomst aan de Opdrachtnemer in die periode 

verschuldigd worden, met dien verstande dat de Bruto 

Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) wordt vervangen door (100% - 

GNBP%) van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV); 
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(b) moet de Opdrachtgever daarnaast aan de Opdrachtnemer een vergoeding 

betalen die gelijk is aan de som van: 

 

(i) (tot de Voltooiingsdatum) de aan de duur van het desbetreffende Geval 

van Overmacht toe te rekenen rente op de hoofdsommen die uitstaan 

op grond van de financieringsovereenkomsten en die afgelost zouden 

worden met de Gegarandeerde Vergoeding als het Geval van 

Overmacht zich niet zou hebben voorgedaan, voor zover 

marktconform; 

 

(ii) (vanaf de Voltooiingsdatum) de Gegarandeerde Vergoeding; 

 

(iii) GNBP% maal de aan de duur van het desbetreffende Geval van 

Overmacht toe te rekenen rente op de hoofdsommen en GNBP% maal 

de aflossingen die uitstaan op grond van de 

Financieringsovereenkomsten, voor zover niet begrepen onder (i) en 

(ii) ) en GNBP% maal de aan de duur van het desbetreffende Geval van 

Overmacht toe te rekenen fees; 

 

(iv) de bedragen die aan de Opdrachtnemer in rekening worden gebracht 

op grond van de Financieringsovereenkomsten in verband met 

wijzigingen in de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer het 

verschuldigde op grond van de Financieringsovereenkomsten zal 

voldoen, voor zover die wijzigingen voortvloeien uit de duur van het 

desbetreffende Geval van Overmacht en voor zover marktconform; en 

 

(v) de kosten van de maatregelen die de Opdrachtnemer heeft genomen 

op grond van artikel 9.4 (Geval van Overmacht) lid (b) onder (i); en 

 

(c) moet, als besloten wordt deze Overeenkomst na het Geval van Overmacht 

voort te zetten, de Opdrachtgever het Financieel Nadeel (zoals vastgesteld 

volgens paragraaf 2 van deze Bijlage) dat het gevolg is van het herstel 

van schade aan het Object die is ontstaan door het Geval van Overmacht 

aan de Opdrachtnemer vergoeden. 

 

3.4 Betaling 

 

Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 8 (Facturering en betaling) is voor 

zover relevant van toepassing. In afwijking daarvan moeten de vergoedingen die 

verband houden met Financieringsovereenkomsten worden betaald niet later dan 4 

Werkdagen voordat de desbetreffende betalingen door de Opdrachtnemer aan de 

financiers verschuldigd worden mits de Opdrachtnemer niet later dan 20 

Werkdagen voorafgaand aan de dag waarop de Opdrachtgever moet betalen een 

factuur heeft gezonden. 

 

 

4 GEVAL VAN UITGESTELDE VOLTOOIING 

 

4.1 Vergoeding 

 

Bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing (niet zijnde een Geval van Vergoeding) 

moet de Opdrachtgever de Opdrachtnemer een vergoeding betalen, gelijk aan: 
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(a) de aan de desbetreffende Kritieke Vertraging Voltooiing toe te rekenen rente op 

de hoofdsommen die uitstaan op grond van de financieringsovereenkomsten en 

die afgelost zouden worden met de Gegarandeerde Vergoeding als het Geval 

van Uitgestelde Voltooiing zich niet zou hebben voorgedaan, voor zover 

marktconform;  

 

plus  

 

(b) de bedragen die de Opdrachtnemer verschuldigd is op grond 

van de Financieringsovereenkomsten in verband met wijzigingen in de  

tijdstippen waarop de Opdrachtnemer het verschuldigde op grond van de  

Financieringsovereenkomsten zal voldoen, voor zover die wijzigingen  

voortvloeien uit de desbetreffende Kritieke Vertraging Voltooiing en voor zover  

  marktconform. 

 

4.2 Betaling van de vergoeding 

 

De vergoeding moet worden betaald in de Betaalperiode na de Betaalperiode waarin 

de duur van de Kritieke Vertraging is vastgesteld. Als de volledige duur van de 

Kritieke Vertraging nog niet kan worden vastgesteld aan het einde van de 

Betaalperiode waarin de Kritieke Vertraging zich voor het eerst heeft voorgedaan, 

moet de vergoeding worden betaald per Betaalperiode, en wel naar evenredigheid 

van het aantal Kalenderdagen, waarin de Kritieke Vertraging zich heeft voorgedaan 

in de voorgaande Betaalperiode. Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), paragraaf 8 

(Facturering en betaling) is voor zover relevant van toepassing. 
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BIJLAGE 4 VERGOEDING BIJ VOORTIJDIGE BEËINDIGING 

 

1 BEËINDIGING BIJ EEN GROND VOOR ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING OF 

BEËINDIGING BIJ EEN TEKORTKOMING OPDRACHTNEMER 

 

1.1 Vergoeding bij beëindiging vóór Financial Close 

 

Bij beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging of een Tekortkoming 

Opdrachtnemer vóór het bereiken van Financial Close moet de Opdrachtnemer aan 

de Opdrachtgever een vergoeding betalen gelijk aan € [**]hoogte van de 

Financial Close Garantie]. 

 

1.2 Vergoeding bij beëindiging ná Financial Close 

 

Bij een beëindiging bij Grond voor Onmiddellijke Beëindiging of een Tekortkoming 

Opdrachtnemer ná het bereiken van Financial Close moet de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer, of, als de vergoeding negatief is: de Opdrachtnemer aan de 

Opdrachtgever, een vergoeding (V) betalen, gelijk aan een vergoeding voor de 

waarde van de reeds door de Opdrachtnemer verrichte Werkzaamheden (W), 

welke vergoeding als volgt wordt bepaald: 

 

(a) de contante waarde (berekend met hantering van de Gewogen Gemiddelde 

Vermogenskostenvoet) van de betalingen die de Opdrachtgever naar 

verwachting aan de Opdrachtnemer zou hebben moeten doen bij 

voortzetting van deze Overeenkomst vanaf de datum waarop de 

Overeenkomst eindigt tot de Einddatum (zoals deze er zou zijn geweest bij 

de volledige uitvoering van deze Overeenkomst volgens de planning), 

waarbij ter bepaling van de verwachte Netto Beschikbaarheidsvergoedingen 

de Beschikbaarheidskorting en de Prestatiekorting gelijk worden gesteld 

aan de gemiddelde van deze kortingen over de laatste 24 Betaalperioden 

(of zoveel minder als er gehele Betaalperioden vielen in de periode vanaf de 

Beschikbaarheidsdatum tot en met de datum waarop deze Overeenkomst 

eindigt); 

 

minus 

 

(b) de contante waarde (berekend met hantering van de Gewogen Gemiddelde 

Vermogenskostenvoet) van de betalingen die de Opdrachtnemer naar 

verwachting aan de Opdrachtgever zou hebben moeten doen bij 

voortzetting van deze overeenkomst vanaf de datum waarop de 

Overeenkomst eindigt tot de Einddatum, (zoals deze er zou zijn geweest bij 

de volledige uitvoering van deze Overeenkomst volgens de planning);.  

 

minus 

 

(c) de contante waarde (berekend met hantering van de Gewogen Gemiddelde 

Vermogenskostenvoet) van de betalingen die de Opdrachtgever naar 

verwachting zou moeten doen aan een vervangende opdrachtnemer die de 

verplichtingen van de Opdrachtnemer onder de voorwaarden van deze 

Overeenkomst op zich neemt, voor zover die verplichtingen moeten worden 

nagekomen vanaf de datum waarop de Overeenkomst eindigt tot en met de 
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Einddatum (zoals deze er zou zijn geweest bij de volledige uitvoering van 

deze Overeenkomst volgens de planning),, tegen een marktconforme prijs; 

 

minus 

 

(a) een gefixeerde vergoeding voor additionele kosten (EK) gelijk aan: 

 

(vi) € [**] als de datum waarop deze Overeenkomst eindigt is gelegen vóór 

de Beschikbaarheidsdatum; en 

 

(vii) € [**] als de datum waarop deze Overeenkomst eindigt gelijk is aan of 

is gelegen ná de Beschikbaarheidsdatum. 

 

minus 

 

(b) een bedrag ter hoogte van  het bedrag van de Uitvoeringsgarantie 

(UitvG), voor zover de Tekortkoming Opdrachtnemer die tot de 

beëindiging heeft geleid bestaat uit het niet herstellen van schade aan de 

Infrastructuur en de door de verzekeraar uitgekeerde bedragen niet zijn 

aangewend om deze schade aan het Object te herstellen (zulks 

onverminderd het bepaalde in artikelen 14.7 en 14.8 van de Directe 

Overeenkomst, krachtens welke bepalingen uitkering van het saldo van de 

Insurance Account plaatsvindt); 

 

V = W – EK – Uitvg  

 

De bedragen V en W kunnen negatief zijn.  De bedragen EK en UitvG kunnen niet 

negatief zijn.  

 

De Opdrachtgever zal, als gevolg van een beëindiging na de Voltooiingsdatum 

wegens een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging of een Tekortkoming 

Opdrachtnemer aan de Opdrachtnemer in ieder geval een vergoeding betalen van 

de som van: 

 

A. de uitstaande schuld van de Opdrachtnemer aan de Financiers voortvloeiend 

uit (een deel van) de Financieringsovereenkomst die betrekking heeft op de 

solvabiliteitsvrije lening, voorzover deze gerelateerd is aan de Gegarandeerde 

Vergoeding op de datum van de beëindiging van de Overeenkomst, zoals die 

schuld zou zijn indien de Overeenkomst op de datum van de beëindiging niet 

zou zijn beëindigd; en 

B. de Financieringsverbrekingskosten ten aanzien van de solvabiliteitsvrije 

lening. 

 

De contante waarde bedoeld onder (a) van deze paragraaf 1.2 moet worden 

vastgesteld door een Commissie van Deskundigen, die bestaat uit drie leden. De 

procedure voor benoeming van de Commissie van Deskundigen en voor de 

totstandkoming van het advies van deze Commissie van Deskundigen is die van 

artikel 21.2 (Deskundigenadvies), waarbij alle in artikel 21.2 genoemde termijnen 

worden verdubbeld. Overeenkomstig artikel 22.1 lid (i) geldt het advies van de 

Commissie van Deskundigen als een bindend advies , tenzij een Partij binnen 8 

weken na de datum van het advies aan de andere Partij laat weten zich niet met 

het advies te kunnen verenigen en binnen deze termijn ter zake een geschil bij de 
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burgerlijke rechter aanhangig heeft gemaakt. Het advies behoeft in dat geval niet 

te worden nageleefd. 

 

Ten overvloede wordt opgemerkt dat de Opdrachtnemer de bedragen die zijn 

meegenomen in de berekening van de vergoeding W niet naast de vergoeding W 

aan de Opdrachtgever verschuldigd is.  

 

1.3 Betaling van de vergoeding 

 

(a) De vergoeding moet worden betaald binnen 30 Kalenderdagen na 

ontvangst van de factuur met de definitief vastgestelde vergoeding. 

 

(b) Over de vergoeding moet een rente worden vergoed gelijk aan de 

boeterente die verschuldigd is op grond van de 

Financieringsovereenkomsten (voor zover deze boeterente marktconform 

is) over de periode vanaf de datum dat de Overeenkomst eindigt tot de 

dag van de factuur. 

 

 

2 BEËINDIGING BIJ EEN TEKORTKOMING OPDRACHTGEVER OF 

DISCRETIONAIRE BEËINDIGING DOOR DE OPDRACHTGEVER 

 

2.1 Vergoeding voor Financial Close 

 

Bij een Beëindiging bij een tekortkoming Opdrachtgever of discretionaire beëindiging 

door de Opdrachtgever voor Financial Close moet de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer een vergoeding betalen, gelijk aan: 

 

(a) de waarde van de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden voor de 

Staat tot het moment van beëindiging, vast te stellen door een onafhankelijk 

deskundige. Dit bedrag wordt verminderd met de door Opdrachtnemer te 

ontvangen verzekeringsuitkeringen ter dekking van schade voortvloeiend uit 

het geval en verminderd met de reeds door de Opdrachtgever uitgekeerde 

ontwerpvergoeding; en 

 

(b) een bedrag van [●] als tegemoetkoming voor de door Opdrachtnemer 

geleden schade. 

 

2.2 Vergoeding na Financial Close 

 

Bij een beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever of een discretionaire 

beëindiging door de Opdrachtgever, moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

een vergoeding (V) betalen, gelijk aan: 

 

(a) de hoofdsommen die uitstaan op grond van de 

Financieringsovereenkomsten plus  de over die hoofdsommen 

verschuldigde maar nog niet betaalde rente en commitment fees voor 

zover marktconform (HS); 

 

plus  

 

(b) de kosten die op grond van de Financieringsovereenkomsten aan de 

Opdrachtnemer in rekening worden gebracht als gevolg van de 
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beëindiging van deze Overeenkomst, waaronder Break Costs (waar het 

gaat om verbreken van de swap overeenkomstig de methode als 

vastgelegd in ISDA 2002 – “CLOSE OUT AMOUNT”), voor zover 

marktconform (KFO); 

 

plus 

 

(c) de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Overeenkomsten van 

Aandeelhouderslening (AL); 

 

plus 

 

(d) het gestort en uitstaand kapitaal op aandelen in de Opdrachtnemer plus 

eventueel bedongen en betaalde agio (Aand); 

 

plus 

 

(e) een rendementsvergoeding (RV1) leidend tot een rendementspercentage 

na belastingen over de onder (c) en (d) genoemde bedragen over de 

periode vanaf de Contractdatum, of zoveel later als werkelijk 

geïnvesteerd, tot de datum waarop deze Overeenkomst eindigt dat gelijk 

is aan het gewogen gemiddelde percentage dat betrekking heeft op deze 

periode van de in het Financieel Model gehanteerde rendementseisen na 

belastingen op de onder (c) en (d) genoemde bedragen, waarbij bij de 

vaststelling van dit bedrag rekening gehouden moet worden met: 

(i) de reeds gedane rentebetalingen op basis van de Overeenkomsten 

van Aandeelhouderslening; 

(ii) de reeds gedane uitkeringen op aandelen en de geboekte reserves 

exclusief agio; en 

(iii) het netto werkkapitaal resulterend uit de balans van 

Opdrachtnemer op de datum waarop deze Overeenkomst eindigt, 

exclusief voorraden en onderhanden werk en gecorrigeerd voor de 

door de Opdrachtnemer nog aan Onderopdrachtnemers te betalen 

bedragen voor uitgevoerde maar nog niet gefactureerde 

werkzaamheden en voor door die Onderopdrachtnemers aan 

derden te betalen vergoedingen als gevolg van annulering van 

reeds geplaatste bestellingen voor zover die vergoedingen 

marktconform zijn en de tijdstippen waarom de bestellingen 

gedaan werden een redelijk verband houden met de 

Projectplanning. 

In afwijking hiervan is het bedrag gelijk aan nul als het werkelijk 

gerealiseerde rendementspercentage na belastingen over de onder (c) en 

(d) genoemde bedragen over deze periode hoger is geweest dan het 

gewogen gemiddelde percentage van de in het Financieel Model 

gehanteerde rendementseisen na belastingen (blended equity IRR post 

tax); 

plus  

(f) de contractverbrekingskosten (CV) van in het kader van de uitvoering van 

de Werkzaamheden door de Opdrachtnemer aangegane 

onderaannemingsovereenkomsten en overeenkomsten met leveranciers of 
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adviseurs als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg 

van de beëindiging van de Overeenkomst, voor zover niet reeds begrepen 

in (b) en voor zover marktconform In de exploitatiefase geldt hiervoor een 

maximum van € []; 

 

plus 

 

(g) een rendementsvergoeding (RV2) over de periode vanaf de datum 

waarop de Overeenkomst eindigt tot en met de Einddatum zoals die 

laatste gegolden zou hebben als deze Overeenkomst niet voortijdig zou 

zijn beëindigd, gelijk aan het bedrag leidend tot een 

rendementspercentage na belastingen over de onder (c) en (d) genoemde 

bedragen gelijk aan het gewogen gemiddelde percentage dat betrekking 

heeft op deze periode van de in het Financieel Model gehanteerde 

rendementseisen na belastingen op de onder (c) en (d) genoemde 

bedragen; 

 

minus 

 

(h) het rendement na belastingen dat Opdrachtnemer kan behalen met een 

alternatieve aanwending van de onder (c) en (d) genoemde bedragen 

(AltR): 

(i) gedurende de periode vanaf de datum waarop deze Overeenkomst 

eindigt tot en met de Einddatum (zoals deze er zou zijn geweest bij 

de volledige uitvoering van deze Overeenkomst);  

(ii) voor investering in investeringsmogelijkheden die zich ten tijde van 

de beëindiging van deze Overeenkomst voordoen; en  

(iii) voor investeringsmogelijkheden met karakteristieken (waaronder 

risicoprofiel) vergelijkbaar met het de uitvoering van deze 

Overeenkomst; 

minus 

 

(i) het totaal van de bedragen (Verz) die de verzekeraar uitkeert uit hoofde 

van verzekeringen als bedoeld in artikel 14.1 lid (a), voor zover de door 

de verzekeraar uitgekeerde bedragen niet zijn aangewend om schade aan 

het Object te herstellen (zulks onverminderd het bepaalde in artikelen 

14.7 en 14.8 van de Directe Overeenkomst, krachtens welke bepalingen 

uitkering van het saldo van de Insurance Account plaatsvindt); 

 

plus 

 

(j) het bedrag aan belastingen dat de Opdrachtnemer in Nederland 

noodzakelijkerwijs moet betalen als gevolg van de betaling van de 

beëindigingsvergoeding (Bel). De Opdrachtgever mag dit bedrag 

rechtstreeks aan de belastingdienst voldoen. 

 

V = HS + KFO + AL + Aand + RV1 + CV + RV2 – AltR - Verz + Bel 
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De bedragen V en KFO kunnen negatief zijn. De bedragen HS, AL, Aand, RV1, RV2, 

AltR, Verz en Bel en de som van (RV2-AltR) worden, als deze negatief zijn, op nul 

gesteld. 

 

2.3 Betaling van vergoeding  

 

(a) De vergoeding moet worden betaald binnen 30 Kalenderdagen na 

ontvangst van de factuur met de definitief vastgestelde vergoeding. 

 

(b) Over de vergoeding moet een rente worden vergoed gelijk aan het 

gewogen gemiddelde projectrendement over de periode vanaf de datum 

dat de Overeenkomst eindigt tot de dag van de factuur. 

 

3 BEËINDIGING BIJ EEN LANGDURIG GEVAL VAN UITSTEL  

 

3.1 Vergoeding 

 

Bij een beëindiging bij een langdurig Geval van Uitstel moet de Opdrachtgever aan 

de Opdrachtnemer een vergoeding (V) betalen, gelijk aan: 

 

(a) de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten 

(HS) plus de over die hoofdsommen verschuldigde maar nog niet betaalde 

rente en commitment fees voor zover marktconform; 

 

plus  

(b) de kosten die op grond van de Financieringsovereenkomsten aan de 

Opdrachtnemer in rekening worden gebracht als gevolg van de beëindiging 

van deze Overeenkomst, waaronder Break Costs (waar het gaat om 

verbreken van de swap overeenkomstig de methode als vastgelegd in ISDA 

2002 – “CLOSE OUT AMOUNT”), voor zover marktconform (KFO); 

plus 

 

(c) de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Overeenkomsten van 

Aandeelhouderslening (AL); 

 

plus 

 

(d) het gestort en uitstaand kapitaal op aandelen in de Opdrachtnemer plus 

eventueel bedongen en betaalde agio (Aand); 

 

plus 

 

(e) een rendementsvergoeding (RV1*) leidend tot een rendementspercentage na 

belastingen over de onder (c) en (d) genoemde bedragen over de periode 

vanaf de Contractdatum tot de datum waarop deze Overeenkomst eindigt dat 

gelijk is aan het gemiddelde rendementspercentage op tienjarige 

Nederlandse staatsobligaties (zoals gepubliceerd per stortingsdata), waarbij 
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bij de vaststelling van dit bedrag rekening gehouden moet worden met: 

(i) de reeds gedane rentebetalingen op basis van de Overeenkomsten 

van Aandeelhouderslening;  

(ii) de reeds gedane uitkeringen op aandelen en de geboekte reserves 

exclusief agio; en 

(iii) het netto werkkapitaal resulterend uit de balans van Opdrachtnemer 

op de datum waarop deze Overeenkomst eindigt, exclusief voorraden 

en onderhanden werk en gecorrigeerd voor de door de 

Opdrachtnemer nog aan Onderopdrachtnemers te betalen bedragen 

voor uitgevoerde maar nog niet gefactureerde werkzaamheden en 

voor door die Onderopdrachtnemers aan derden te betalen 

vergoedingen als gevolg van annulering van reeds geplaatste 

bestellingen voor zover die vergoedingen marktconform zijn en de 

tijdstippen waarom de bestellingen gedaan werden een redelijk 

verband houden met de Projectplanning.  

In afwijking hiervan is het bedrag gelijk aan nul als het werkelijk 

gerealiseerde rendementspercentage na belastingen over de onder (c) en (d) 

genoemde bedragen over deze periode hoger is geweest dan het gemiddelde 

rendementspercentage op tienjarige Nederlandse staatsobligaties. 

 

plus 

(f) de contractverbrekingskosten (CV) van in het kader van de uitvoering van de 

Werkzaamheden door de Opdrachtnemer aangegane 

onderaannemingsovereenkomsten en overeenkomsten met leveranciers of 

adviseurs als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg 

van de beëindiging van de Overeenkomst, voor zover niet reeds begrepen in 

(b) en voor zover marktconform In de exploitatiefase geldt hiervoor een 

maximum van € []; 

plus 

(g) een rendementsvergoeding (RV2*) gelijk aan het bedrag leidend tot een 

rendementspercentage na belastingen over de onder (c) en (d) genoemde 

bedragen voor de periode van vijf jaar vanaf de datum waarop de 

Overeenkomst eindigt gelijk aan een het gemiddelde rendementspercentage 

op tienjarige Nederlandse staatsobligaties over deze periode (zoals 

gepubliceerd op de datum waarop deze Overeenkomst eindigt); 

 

minus 

 

(h) het totaal van de bedragen (Verz) die de verzekeraar uitkeert uit hoofde van 

verzekeringen als bedoeld in artikel 14.1 lid (a), voor zover de door de 

verzekeraar uitgekeerde bedragen niet zijn aangewend om schade aan het 

Object te herstellen (zulks onverminderd het bepaalde in artikelen 14.7 en 

14.8 van de Directe Overeenkomst, krachtens welke bepalingen uitkering van 

het saldo van de Insurance Account plaatsvindt); 
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plus 

 

(i) het bedrag aan belastingen (Bel) dat de Opdrachtnemer in Nederland 

noodzakelijkerwijs moet betalen als gevolg van de betaling van de 

beëindigingsvergoeding (V). De Opdrachtgever mag dit bedrag rechtstreeks 

aan de belastingdienst voldoen; 

 

V = HS + KFO + AL + Aand + RV1* + CV + RV2* - Verz + Bel 

 

De bedragen V en KFO kunnen negatief zijn. De bedragen HS, AL, Aand, RV1*, CV, 

RV2*, Verz en Bel worden, als deze negatief zijn, op nul gesteld. 

 

 

3.2 Betaling van de vergoeding 

 

(a) De vergoeding moet worden betaald binnen 30 Kalenderdagen na 

ontvangst van de factuur met de definitief vastgestelde vergoeding. 

 

 

(b) Over de vergoeding moet een rente worden vergoed gelijk aan het 

gewogen gemiddelde projectrendement over de periode vanaf de datum 

dat de Overeenkomst eindigt tot de dag van de factuur. 

 

 

4 BEËINDIGING BIJ EEN GEVAL VAN OVERMACHT 

 

4.1 Vergoeding vóór Financial Close 

 

Bij een beëindiging bij een Geval van Overmacht voor Financial Close moet de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een vergoeding betalen, gelijk aan de 

waarde van de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden voor de Staat, vast 

te stellen door een onafhankelijk deskundige. Dit bedrag wordt verminderd met de 

door Opdrachtnemer te ontvangen verzekeringsuitkeringen ter dekking van schade 

voortvloeiend uit het geval. 

 

4.2 Vergoeding na Financial Close 

 

Bij een beëindiging bij een Geval van Overmacht na Financial Close moet de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een vergoeding betalen, gelijk aan: 

 

(a) de hoofdsommen die uitstaan op grond van de 

Financieringsovereenkomsten plus de over de hoofdsommen vanaf datum 

beëindiging tot de datum van betaling van deze vergoeding opgelopen 

rente (HS); 

 

plus  

 

(b) de kosten die op grond van de Financieringsovereenkomsten aan de 

Opdrachtnemer in rekening worden gebracht als gevolg van de 

beëindiging van deze Overeenkomst, voor zover marktconform (KFO); 
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plus 

 

(c) de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Overeenkomsten van 

Aandeelhouderslening minus de reeds gedane rentebetalingen op grond 

van de Overeenkomsten van Aandeelhouderslening (AL*).; 

 

plus 

 

(d) het gestort kapitaal op aandelen in de Opdrachtnemer plus eventueel 

bedongen en betaalde agio minus de reeds gedane uitkeringen op 

aandelen (Aand*); 

 

minus 

 

(e) het totaal van de bedragen (Verz) die de verzekeraar uitkeert uit hoofde 

van verzekeringen als bedoeld in artikel 14.1 lid (a), voor zover de door 

de verzekeraar uitgekeerde bedragen niet zijn aangewend om schade aan 

het Object te herstellen (zulks onverminderd het bepaalde in artikelen 

14.7 en 14.8 van de Directe Overeenkomst, krachtens welke bepalingen 

uitkering van het saldo van de Insurance Account plaatsvindt); 

 

plus 

 

(f) het bedrag aan belastingen dat de Opdrachtnemer in Nederland 

noodzakelijkerwijs moet betalen als gevolg van de betaling van de 

beëindigingsvergoeding (Bel). De Opdrachtgever mag dit bedrag 

rechtstreeks aan de belastingdienst voldoen; 

minus 

 

(g) het netto werkkapitaal (NWK) resulterend uit de balans van 

Opdrachtnemer op de datum waarop de Overeenkomst eindigt, exclusief 

voorraden en onderhanden werk en gecorrigeerd voor de door de 

Opdrachtnemer nog aan Onderopdrachtnemers te betalen bedragen voor 

uitgevoerde maar nog niet gefactureerde werkzaamheden en voor door 

die Onderopdrachtnemers aan derden te betalen vergoedingen als gevolg 

van annulering van reeds geplaatste bestellingen voor zover die 

vergoedingen marktconform zijn en de tijdstippen waarom de bestellingen 

gedaan werden een redelijk verband houden met de Projectplanning. 

 

V = HS + KFO + AL* + Aand* - Verz + Bel - NWK 

 

De bedragen V en KFO kunnen negatief zijn. De bedragen HS, AL, Aand*, Verz, Bel 

en NWK worden, als deze negatief zijn, op nul gesteld. 

 

 

4.3 Betaling van de vergoeding 

 

(a) De vergoeding moet worden betaald binnen 30 Kalenderdagen na 

ontvangst van de factuur met de definitief vastgestelde vergoeding. 
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(b) Over de vergoeding moet een rente worden vergoed gelijk aan de 

boeterente die verschuldigd is op grond van de 

Financieringsovereenkomsten (voor zover deze boeterente marktconform 

is) over de periode vanaf de datum dat de Overeenkomst eindigt tot de 

dag van de factuur. 
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Bijlage 5 WIJZIGINGEN 

 

1 KLEINE WIJZIGINGEN 

 

1.1 Procedure bij Kleine wijzigingen 

(a) De Opdrachtgever mag op elk moment een verzoek tot Kleine Wijziging doen, 

welk verzoek moet bevatten:  

(i) de mededeling dat het een verzoek tot een Kleine Wijziging betreft; 

en 

(ii) een omschrijving van de Kleine Wijziging. 

 

Binnen [10] Werkdagen nadat dit verzoek is gedaan moet de Opdrachtnemer 

dit verzoek uitwerken tot een voorstel voor een Kleine Wijziging als bedoeld 

onder (c), tenzij de Opdrachtnemer aannemelijk maakt dat het geen Kleine 

Wijziging betreft. 

(b) De Opdrachtnemer mag op elk moment een voorstel voor een Kleine 

Wijziging doen als bedoeld onder (c). 

(c) Het voorstel tot een Kleine Wijziging moet bevatten: 

(i) de mededeling dat het een voorstel tot een Kleine Wijziging betreft; 

(ii) een omschrijving van de Kleine Wijziging; en 

(iii) een omschrijving van de voor en/of als gevolg van de Kleine 

Wijziging vereiste maatregelen en Werkzaamheden. 

(d) De Opdrachtgever moet zo snel mogelijk na ontvangst van het voorstel voor 

een Kleine Wijziging als bedoeld onder (c) aan de Opdrachtnemer meedelen 

dat: 

(i) hij instemt met het voorstel voor de Kleine Wijziging; 

(ii) hij niet instemt met het voorstel voor de Kleine Wijziging of 

(iii) de wijziging geen Kleine Wijziging betreft. 

(e) Na instemming door de Opdrachtgever met het voorstel voor de Kleine 

Wijziging maakt de Kleine Wijziging deel uit van de Overeenkomst. 

(f) Als de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat de wijziging geen Kleine 

Wijziging betreft, mag de Opdrachtnemer het voorstel indienen als overige 

Wijziging Opdrachtnemer. 

 

2 OVERIGE WIJZIGINGEN 
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2.1 Overige Wijziging Opdrachtgever 

(a) Binnen 20 Werkdagen nadat: 

(i) de Opdrachtgever een verzoek tot een Wijziging Opdrachtgever, niet 

zijnde een verzoek tot een Kleine Wijziging als bedoeld in paragraaf 

1.1 onder (a) heeft gedaan; of 

(ii) vast is komen te staan dat een Wijziging tot stand moet worden 

gebracht als een Wijziging Opdrachtgever; 

 

moet de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever de voorlopige informatie 

verstrekken als bedoeld onder (c) van deze paragraaf, tenzij de 

Opdrachtnemer meent dat sprake is van een grond om uitvoering van de 

Wijziging Opdrachtgever te weigeren als bedoeld onder (b). Als de 

Opdrachtnemer meent dat sprake is van een grond om uitvoering van de 

Wijziging Opdrachtgever te weigeren als bedoeld onder (b), moet de 

Opdrachtnemer dat binnen de voornoemde termijn van 20 Werkdagen 

gemotiveerd aan de Opdrachtgever mededelen.  

(b) De Opdrachtnemer mag slechts weigeren een Wijziging Opdrachtgever uit te 

voeren als de Wijziging Opdrachtgever: 

(i) onverenigbaar is met werkwijzen die gebruikelijk worden toegepast; 

(ii) de veiligheid van het Object of personen in gevaar brengt; of  

(iii) de mogelijkheid van de Opdrachtnemer om aan zijn verplichtingen uit 

deze Overeenkomst te voldoen wezenlijk benadeelt. 

(c) De Opdrachtnemer moet bij een Wijziging Opdrachtgever de volgende 

voorlopige informatie aan de Opdrachtgever verstrekken: 

(i) inzicht in hoeverre de Wijziging zal resulteren in een Kritieke 

Vertraging of en Kritieke Vertraging Voltooiing;  

(ii) een inschatting of sprake is van een Kleine Wijziging of een overige 

Wijziging; en 

(iii) de orde van grootte van de met toepassing van paragraaf 3.1 

(Vaststelling Financieel Nadeel) van deze Bijlage vast te stellen 

financiële gevolgen van de voorgestelde Wijziging (met inbegrip van 

een schatting van de kosten van het opstellen en uitwerken van het 

voorstel tot Wijziging) die de Opdrachtgever moet vergoeden 

(aannemende dat deze vergoeding zal plaatsvinden door betaling van 

een bedrag ineens); en 

(iv) een inschatting van de verwachte Beschikbaarheidskortingen en 

Prestatiecorrectie en die als gevolg van een Wijziging Opdrachtgever 

aan de Opdrachtnemer zouden worden opgelegd als geen sprake zou 

zijn van een Bijzondere Omstandigheid. 

(d) Na ontvangst van de op grond van het bepaalde onder (c) verstrekte 
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informatie mag de Opdrachtgever: 

(i) de Opdrachtnemer verzoeken om een voorstel tot Wijziging, waarna 

de Opdrachtnemer binnen 20 Werkdagen na ontvangst van dit 

verzoek aan de Opdrachtgever een voorstel voor een Wijziging 

Opdrachtgever moet doen als bedoeld in paragraaf 2.3; of 

(ii) als de Opdrachtnemer heeft ingeschat dat sprake is van een Kleine 

Wijziging, de Opdrachtnemer verzoeken een voorstel tot Kleine 

Wijziging te doen als bedoeld in paragraaf 1.1 onder (a), waarna 

Partijen de Wijziging verder als Kleine Wijziging zullen behandelen. 

2.2 Overige Wijziging Opdrachtnemer 

Als de Opdrachtnemer een voorstel tot een Wijziging Opdrachtnemer, niet zijnde 

een voorstel tot een Kleine Wijziging als bedoeld in paragraaf 1.1 onder (b), doet, 

moet hij bij zijn voorstel tot Wijziging het bepaalde in paragraaf 2.3 (Voorstel tot 

Wijziging) in acht nemen. 

2.3 Voorstel tot wijziging 

Een voorstel tot Wijziging bevat ten minste: 

(i) een beschrijving van de in deze Overeenkomst aan te brengen 

wijziging(en); 

(ii) een beschrijving van de manier waarop de Opdrachtnemer de 

Wijziging tot stand wil brengen; 

(iii) inzicht in hoeverre de Wijziging zal resulteren in een Kritieke 

Vertraging of een Kritieke Vertraging Voltooiing; 

(iv) een voorstel de Wijziging te behandelen als een Kleine Wijziging; 

(v) (bij een Wijziging Opdrachtgever) een voorlopig overzicht van het 

met toepassing van paragraaf 3.1 (Vaststelling Financieel Nadeel) 

van deze bijlage vast te stellen Financieel Nadeel van de 

voorgestelde Wijziging (met inbegrip van een schatting van de 

kosten van het opstellen en uitwerken van het voorstel tot Wijziging) 

die de Opdrachtgever moet vergoeden (aannemende dat deze 

vergoeding zal plaatsvinden door betaling van een bedrag ineens) of 

van het financieel voordeel van de voorgestelde Wijziging dat de 

Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever moet vergoeden; en 

(vi) (bij een Wijziging Opdrachtnemer) een voorstel voor het delen van 

het financiële voordeel van de Wijziging met de Opdrachtgever. 

(ii) Binnen 20 Werkdagen na ontvangst van het voorstel tot wijziging mag 

de Opdrachtgever aanvullende informatie aan de Opdrachtnemer 

vragen. 
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2.4 Reactie van de Opdrachtgever 

(a) Binnen 20 Werkdagen na ontvangst van het voorstel (of de aanvullende 

informatie) als bedoeld in paragraaf 2.3 (Voorstel tot wijziging) moet de 

Opdrachtgever laten weten of hij al dan niet instemt met het voorstel tot 

wijziging. 

 

(b) Als het gaat om een Wijziging Opdrachtgever mag de Opdrachtgever zijn 

instemming geven onder voorbehoud van het recht de omvang van de 

door hem aan de Opdrachtnemer te betalen vergoeding te laten 

vaststellen met toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling). Hij moet 

het geschil dan binnen 10 Werkdagen aanhangig maken. 

 

(c) De Opdrachtgever mag aan zijn instemming met een Wijziging 

Opdrachtnemer voorwaarden verbinden (zoals het delen van het financiële 

voordeel van die Wijziging). De Opdrachtnemer mag een Wijziging 

Opdrachtnemer na kennisneming van de voorwaarden van de 

Opdrachtgever intrekken. 

2.5 Nadere uitwerking 

(a) Als daartoe goede redenen bestaan, mag de Opdrachtgever instemmen 

met het voorstel onder voorbehoud van een voor hem aanvaardbare 

uitwerking daarvan. In dat geval moet de Opdrachtnemer het voorstel 

nader uitwerken. 

 

(b) Binnen 20 Werkdagen na ontvangst van het uitgewerkte voorstel mag de 

Opdrachtgever aanvullende informatie aan de Opdrachtnemer vragen. 

 

(c) Binnen 20 Werkdagen na ontvangst van het uitgewerkte voorstel (of de 

aanvullende informatie) moet de Opdrachtgever laten weten of hij al dan 

niet instemt met het uitgewerkte voorstel tot de Wijziging. 

 

(d) Als de Opdrachtgever niet akkoord gaat met het uitgewerkte voorstel 

moeten Partijen in overleg treden en als zij niet binnen 40 Werkdagen 

overeenstemming hebben bereikt, moet de manier waarop de Wijziging 

tot stand wordt gebracht worden vastgesteld met toepassing van artikel 

21 (Geschillenregeling). De Opdrachtgever moet het geschil dan binnen 10 

Werkdagen aanhangig maken. 

 

(e) Als het gaat om een Wijziging Opdrachtgever mag de Opdrachtgever zijn 

instemming geven onder voorbehoud van het recht de omvang van de 

door hem aan de Opdrachtnemer te betalen vergoeding te laten 

vaststellen met toepassing van artikel 21 (Geschillenregeling). 

2.6 Voorgestelde Wijziging onderdeel van deze Overeenkomst 

Een voorgestelde Wijziging wordt onderdeel van deze Overeenkomst als de 

Opdrachtgever: 

 

(a) instemt met het voorstel als bedoeld in paragraaf 2.3 (Voorstel tot 

Wijziging), al dan niet (bij een Wijziging Opdrachtgever) onder 

voorbehoud van het recht de omvang van de door hem aan de 

Opdrachtnemer te betalen vergoeding te laten vaststellen met toepassing 

van artikel 21 (Geschillenregeling); 
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(b) instemt met het uitgewerkte voorstel als bedoeld in paragraaf 2.5 onder 

(c) al dan niet (bij een Wijziging Opdrachtgever) onder voorbehoud van 

het recht de omvang van de door hem aan de Opdrachtnemer te betalen 

vergoeding te laten vaststellen met toepassing van artikel 21 

(Geschillenregeling); of 

 

(c) de manier waarop de Wijziging tot stand zal worden gebracht en de 

omvang van de door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te betalen 

vergoeding zijn vastgesteld met toepassing van artikel 21 

(Geschillenregeling). 

2.7 Intrekken van voorgestelde Wijziging 

(a) De Opdrachtgever mag een voorgestelde Wijziging Opdrachtgever 

intrekken tot het moment dat deze onderdeel van deze Overeenkomst 

wordt op grond van paragraaf 2.6 (Voorgestelde Wijziging onderdeel van 

deze Overeenkomst). Dit geldt niet met betrekking tot een Wijziging 

Opdrachtgever die tot stand moet worden gebracht op grond van artikel 

13.1 (Wijziging Opdrachtgever), lid (b) en  artikel 13.2 (Wijziging 

Opdrachtnemer), lid (b). 

 

(b) De Opdrachtnemer mag een voorgestelde Wijziging Opdrachtnemer 

intrekken totdat het moment dat deze onderdeel van deze Overeenkomst 

wordt op grond van paragraaf 2.6 (Voorgestelde Wijziging onderdeel van 

deze Overeenkomst). 

2.8 Kosten 

(a) De kosten die vallen aan de kant van de Opdrachtnemer ten aanzien van 

de behandeling van een voorstel tot een Wijziging Opdrachtgever: 

(i) maken onderdeel uit van het Financieel Nadeel als die Wijziging 

Opdrachtgever onderdeel van deze Overeenkomst wordt; of 

(ii) moeten door de Opdrachtgever worden vergoed door betaling van 

een bedrag ineens als de Wijziging Opdrachtgever niet onderdeel van 

deze Overeenkomst wordt. 

 

(b) De kosten die vallen aan de kant van de Opdrachtgever ten aanzien van 

de behandeling van een voorstel tot een Wijziging Opdrachtnemer moeten 

door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever worden vergoed. Als 

sprake is van het delen door Partijen van het financiële voordeel van de 

Wijziging, worden die kosten van dit voordeel afgetrokken vóórdat 

verdeling plaatsvindt. 

2.9 Overige bepalingen 

(a) Als een Partij voorziet dat een in deze Bijlage genoemde periode gezien de 

omvang of complexiteit van een voorgestelde Wijziging niet lang genoeg is 

voor wat hij in die periode moet doen, moeten Partijen een verlenging 

overeenkomen die in redelijkheid voldoende is. De Partij die een 

verlenging wenst moet de andere Partij zo snel mogelijk (en in ieder geval 

niet later dan nadat de helft van de oorspronkelijke termijn is verstreken) 

van die wens op hoogte stellen. 
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(b) Als een Relevante Wetswijziging noodzaakt tot een Wijziging 

Opdrachtgever, worden de in de paragrafen 2.5 (Nadere uitwerking) en 

2.6 (Voorgestelde Wijziging onderdeel van deze Overeenkomst) genoemde 

termijnen zodanig verkort als nodig mocht zijn om zeker te stellen dat de 

Wijziging Opdrachtgever uitgevoerd kan worden voordat de Relevante 

Wetswijziging van kracht is. 

 

(c) Bij toepassing van een in deze Bijlage beschreven procedure moeten 

Partijen zich beschikbaar houden voor tussentijds overleg opdat ze snel en 

efficiënt mogelijk een Wijziging tot stand kan worden gebracht. 

 

(d) Een door de Opdrachtgever afgewezen Wijziging Opdrachtnemer mag niet 

door de Opdrachtgever als gelijke of grotendeels gelijke Wijziging 

Opdrachtgever opnieuw worden voorgesteld. 

 

(e) De Opdrachtnemer mag de uitvoering van een Wijziging Opdrachtgever 

niet opschorten omdat de Opdrachtgever zijn instemming heeft gegeven 

onder voorbehoud van het recht de omvang van de door hem aan de 

Opdrachtnemer te betalen vergoeding te laten vaststellen met toepassing 

van artikel 21 (Geschillenregeling). 

 
3 FINANCIEEL NADEEL 

3.1 Vaststelling Financieel Nadeel 

Bij een Wijziging wordt het Financieel Nadeel vastgesteld volgens het bepaalde in 

Bijlage 3 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), paragraaf 2 (Geval van 

Vergoeding).  
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Bijlage 6 DIRECTE OVEREENKOMST 

 

 

 

 

 

DIRECTE OVEREENKOMST 

 

tussen 

de Staat der Nederlanden 

Ministerie van [] 

Directoraat-Generaal [] 

 

en 

[Opdrachtnemer B.V.] 

en 

[Security Agent] 

en 

Instappende Entiteit 

(na toetreding) 
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Deze Overeenkomst is gedateerd [datum] 

 

DE STAAT DER NEDERLANDEN, gevestigd te Den Haag, Ministerie van [], Directoraat-

Generaal [], vertegenwoordigd door [] (de Opdrachtgever); 

 

[] , gevestigd te [], vertegenwoordigd door [] (de Bestaande Opdrachtnemer); 

 

[] handelend ten behoeve van de financiers van de Bestaande Opdrachtnemer (de 

Security Agent); en 

 

[instappende entiteit] (na oprichting en toetreding op grond van artikel 21) (de 

Instappende Entiteit); 

 

gezamenlijk te noemen: Partijen 

 

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

 

1. Definities 

 

(a) Definities zijn opgenomen in Annex 1 (Definities). 

 

(b) Een in deze overeenkomst met een hoofdletter geschreven term heeft, als die 

niet in Annex 1 (Definities) is gedefinieerd, de betekenis die daaraan is 

gegeven in de DBFMO-Overeenkomst.  

 

2. Verhouding tussen deze Overeenkomst en de DBFMO-Overeenkomst 

 

2.1 De rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer op grond 

van de DBFMO-Overeenkomst blijven onverkort van kracht behalve voor zover 

daarvan in deze Overeenkomst wordt afgeweken.  

 

2.2 In het geval van inconsistentie of strijdigheid tussen de bepalingen van deze 

Overeenkomst en de DBFMO-Overeenkomst, heeft deze Overeenkomst gedurende 

de Interim Periode en de Instapperiode voorrang. Buiten de Interim Periode en de 

Instapperiode heeft de DBFMO-Overeenkomst voorrang. 

 

3. Geen beëindiging zonder Kennisgeving Beëindiging en Interim Periode 

 

3.1 De Opdrachtgever mag niet: 
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(a) de DBFMO-Overeenkomst beëindigen op grond van de artikelen 10.1 

(Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging) of 10.2 

(Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer) van de DBFMO-

Overeenkomst; 

 

(b) het faillissement van de Opdrachtnemer aanvragen; of 

 

(c) een aanspraak doen op grond van de Uitvoeringsgarantie of de 

Overdrachtsgarantie, 

 

zonder de Security Agent en de Opdrachtnemer in kennis te stellen van zijn 

voornemen daartoe (een Kennisgeving van Beëindiging). 

 

3.2 Een Kennisgeving van Beëindiging moet de datum noemen waartegen de 

Opdrachtgever wil beëindigen respectievelijk waarop hij het faillissement wil 

aanvragen of de aanspraak als bedoeld in artikel 3.1 wil doen. 

 

3.3 De Security Agent moet, als een betalingsverplichting van de Opdrachtnemer op 

grond van een Financieringsovereenkomst vervroegd wordt opgeëist, dat zo 

spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever laten weten (een Kennisgeving van 

Vervroegde Opeisbaarheid). 

 

3.4 De Interim Periode begint op de eerstvallende van de volgende tijdstippen: 

 

(a) de datum van dagtekening van een Kennisgeving van Beëindiging als bedoeld 

in artikel 3.1; 

 

(b) de datum van dagtekening van een Kennisgeving van Vervroegde 

Opeisbaarheid als bedoeld in artikel 3.3; en 

 

(c) de datum van een Insolventie. 

 

3.5 Een Kennisgeving van Vervroegde Opeisbaarheid, die wordt gedaan naar aanleiding 

van een Kennisgeving van Beëindiging, en een Kennisgeving van Beëindiging, die 

wordt gedaan naar aanleiding van een Kennisgeving van Vervroegde 

Opeisbaarheid, doen geen nieuwe Interim Periode ingaan. 

 

3.6 Gedurende de Interim Periode mag de Opdrachtgever niet: 

 

(a) de DBFMO-Overeenkomst beëindigen op grond van de artikelen 10.1  

(Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging) of 10.2 

(Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer) daarvan; 

 

(b) het faillissement van de Opdrachtnemer aanvragen; of 

 

(c) een aanspraak doen op grond van de Uitvoeringsgarantie of de 

Overdrachtsgarantie. 

 

3.7 Niet eerder dan 5 Werkdagen en uiterlijk binnen 15 Werkdagen na het begin van de 

Interim Periode, moet de Opdrachtgever aan de Security Agent een gespecificeerde 

opgave doen van alle Openstaande Verplichtingen die hij op dat moment kent en, 

als de Interim Periode is begonnen door een Kennisgeving van Beëindiging, van de 

gebeurtenissen of omstandigheden die aanleiding gaven tot de kennisgeving. Deze 
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gespecificeerde opgave moet vergezeld gaan van een schatting van de 

Continueringskosten die door Opdrachtgever zijn of zullen worden gemaakt in 

verband met de uitvoering van de Werkzaamheden gedurende de Interim Periode, 

als de Opdrachtgever op grond van het bepaalde in artikel 3.10 of 3.11 zelf 

Werkzaamheden uitvoert of verwacht uit te zullen voeren. 

 

3.8 Als de Opdrachtnemer in overeenstemming met artikel 17.2 en volgende een 

procedure aanvangt tegen de Opdrachtgever ter vaststelling van de gegrondheid 

van een Kennisgeving van Beëindiging, begint de in artikel 3.7 bedoelde periode 

van 15 Werkdagen pas op de eerste Werkdag volgend op de dag van de uitspraak 

in die procedure dat de Kennisgeving van Beëindiging gegrond was. 

 

3.9 De Opdrachtgever mag een Kennisgeving van Beëindiging intrekken. Daardoor 

eindigt de Interim Periode. De Interim Periode of de Instapperiode eindigen niet 

door intrekking van een Kennisgeving van Vervroegde Opeisbaarheid. 

 

3.10 Tijdens de Interim Periode hoeft de Opdrachtgever niet af te wachten of de 

Opdrachtnemer een Tekortkoming Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn 

herstelt voordat hij gebruik maakt van zijn recht op grond van artikel 11.1 

(Tekortkoming Opdrachtnemer) lid (c) onder (ii), van de DBFMO-Overeenkomst om 

die Tekortkoming Opdrachtnemer zelf te herstellen of door een ander te laten 

herstellen. De Opdrachtnemer mag een Tekortkoming Opdrachtnemer niet meer 

zelf herstellen als de Opdrachtgever hem heeft laten weten dat die tekortkoming 

door of in opdracht van de Opdrachtgever zal worden hersteld. 

 

3.11 De Opdrachtnemer moet zich, op aanwijzing van de Opdrachtgever, gedurende de 

Interim Periode onthouden van alle of bepaalde Werkzaamheden. De 

Opdrachtgever mag die Werkzaamheden dan zelf uitvoeren of door een ander laten 

uitvoeren. 

 

4. Kennisgeving van Herstel 

 

4.1 De Security Agent kan gedurende de Interim Periode een Kennisgeving van Herstel 

doen. 

 

4.2 De Security Agent mag voor de Instapdatum als bedoeld in artikel 7.1 de 

Kennisgeving van Herstel intrekken. 

 

 

5. Herstel Rapport 

 

5.1 Binnen 5 Werkdagen nadat de Security Agent een Kennisgeving van Herstel heeft 

gedaan moet de Opdrachtgever een geactualiseerd overzicht van de Openstaande 

Verplichtingen en een geactualiseerde schatting van de Continueringskosten aan de 

Security Agent toesturen. 

 

5.2 Binnen 30 Werkdagen nadat de Security Agent het overzicht als bedoeld in artikel 

5.1 heeft ontvangen moet hij een eerste concept van het Herstel Rapport aan de 

Opdrachtgever toesturen. 

 

5.3 Het Herstel Rapport moet het volgende bevatten: 
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(a) alle Overeengekomen Openstaande Verplichtingen en de 

Continueringskosten; 

 

(b) het Herstel Programma dat uitgevoerd moet worden om de Overeengekomen 

Openstaande Verplichtingen alsnog na te komen of om de oorzaken weg te 

nemen respectievelijk de gevolgen te beperken van de gebeurtenis die 

aanleiding gaf tot de Kennisgeving van Beëindiging, de Kennisgeving van 

Vervroegde Opeisbaarheid of de Insolventie, samen met een inschatting van 

de technische aspecten van de werkzaamheden; 

 

(c) een overzicht van de verwachte financieringsbehoefte (en de manier waarop 

daarin zal worden voorzien) om het Herstel Programma uit te voeren en de 

lopende verplichtingen op grond van de DBFMO-Overeenkomst na te komen;  

 

(d) bijzonderheden van alle opeisbare bedragen die de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer verschuldigd is en alle andere nog niet nagekomen 

verplichtingen van de Opdrachtgever op grond van de DBFMO-Overeenkomst 

(per de datum van het Herstel Rapport); 

 

(e) alle overige zaken ten aanzien waarvan de Opdrachtgever en de Security 

Agent overeenkomen dat deze in het Herstel Rapport moeten worden 

opgenomen; en 

 

(f) de duur van de Herstelperiode. 

 

5.4 Binnen 3 Werkdagen na het versturen van het in artikel 5.2 bedoelde concept 

moeten de Opdrachtgever en de Security Agent in overleg treden over: 

 

(a) dat concept; 

 

(b) alle overige zaken waarvan de Opdrachtgever of de Security Agent menen 

dat deze nog in het Herstel Rapport moeten worden opgenomen; en  

 

(c) de eventuele benoeming van deskundigen om hen in de voorbereiding van 

het Herstel Rapport bij te staan. 

 

Dit overleg moet binnen 15 Werkdagen na aanvang worden afgerond. 

 

5.5 Als de Instapperiode aanvangt voor de Beschikbaarheidsdatum, moet de 

Herstelperiode in ieder geval doorlopen tot aan de Beschikbaarheidsdatum of, als 

die eerder valt, de datum waarop een Herstructurering wordt geëffectueerd. Als de 

Instapperiode aanvangt na de Beschikbaarheidsdatum, mag de Herstelperiode niet 

langer zijn dan 6 maanden, tenzij de Security Agent aannemelijk maakt dat een 

periode van 6 maanden in redelijkheid te kort is om het Herstel Programma uit te 

voeren. 

 

5.6 De Opdrachtgever en de Security Agent moeten gezamenlijk alle nodige 

maatregelen nemen voor inspecties en, zo nodig, voor het gezamenlijk benoemen 

van deskundigen om hen in de voorbereiding van het Herstel Rapport bij te staan. 

Vanaf de datum van de Kennisgeving van Herstel moeten de Opdrachtgever en de 

Security Agent zich beschikbaar houden voor onderling overleg en uitwisseling van 

gegevens zodra dat door één van hen noodzakelijk of wenselijk wordt geacht om te 

kunnen komen tot een tijdige vaststelling van het Herstel Rapport. 
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5.7 De Opdrachtnemer moet, op verzoek, alle medewerking verlenen aan het 

voorbereiden en het tot stand komen van het Herstel Rapport. 

 

5.8 Binnen 20 Werkdagen na afronding van het overleg als bedoeld in artikel 5.4 moet 

de Security Agent het Herstel Rapport ter goedkeuring aan de Opdrachtgever 

toesturen.  

 

5.9 Binnen 20 Werkdagen na de ontvangst daarvan moet de Opdrachtgever aan de 

Security Agent laten weten of hij het Herstel Rapport goedkeurt. De Opdrachtgever 

mag zijn goedkeuring uitsluitend onthouden als het Herstel Rapport feitelijk onjuist 

is of hem in redelijkheid niet is gebleken dat de Opdrachtnemer voldoende 

financiële, technische, logistiek of organisatorische middelen tot zijn beschikking 

heeft om de Werkzaamheden uit te (doen) voeren en aan zijn verplichtingen op 

grond van de DBFMO-Overeenkomst te voldoen. Na goedkeuring wordt het Herstel 

Rapport geacht te zijn vastgesteld op de dag van goedkeuring. 

 

5.10 Als de Opdrachtgever niet binnen de in artikel 5.9 gestelde termijn aan de Security 

Agent laat weten of hij het Herstel Rapport al dan niet goedkeurt, wordt hij geacht 

die goedkeuring te hebben verleend. Als in bindend advies op grond van artikel 17 

wordt vastgesteld dat de Opdrachtgever ten onrechte goedkeuring aan het Herstel 

Rapport heeft geweigerd, moet de Opdrachtgever binnen 5 Werkdagen na 

ontvangst van het bindend advies het Herstel Rapport alsnog goedkeuren.  

 

5.11 Goedkeuring door de Opdrachtgever van het Herstel Rapport: 

 

(a) doet geen aansprakelijkheid van de Opdrachtgever ontstaan; en 

 

(b) doet niet af aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de 

DBFMO-Overeenkomst of deze Overeenkomst, tenzij met zoveel woorden in 

het Herstel Rapport is afgeweken van de DBFMO-Overeenkomst, een en 

ander zoals nader vast te leggen volgens het bepaalde in artikel 12 

(Wijzigingen) van de DBFMO-Overeenkomst. 

 

5.12 Als, na goedkeuring van het Herstel Rapport, maar voor de datum waarop een 

Herstructurering als bedoeld in artikel 8 wordt geëffectueerd, de Opdrachtgever of 

de Security Agent op de hoogte raakt van een Bijkomende Openstaande 

Verplichting, moet hij de ander daarvan in kennis stellen. In dat geval moeten de 

Opdrachtgever en de Security Agent alles doen wat redelijkerwijs in hun vermogen 

ligt om binnen 10 Werkdagen overeenstemming te bereiken over het verwerken 

van die Bijkomende Openstaande Verplichting in het Herstel Rapport.  

 

5.13 De kosten van het Herstel Rapport (inclusief de kosten van de in artikel 5.6 

bedoelde deskundigen) komen voor rekening van de Opdrachtnemer.  

 

5.14 Door goedkeuring van het Herstel Rapport en deugdelijke voltooiing van het daarin 

opgenomen Herstel Programma is de Opdrachtnemer voor de Overeengekomen 

Openstaande Verplichtingen en de Overeengekomen Bijkomende Openstaande 

Verplichtingen gekweten. Die goedkeuring en voltooiing doen echter niet af aan de 

rechten van de Opdrachtgever bij niet-nakoming door de Opdrachtnemer van 

andere verplichtingen op grond van de DBFMO-Overeenkomst.  
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5.15 Als sprake is van inconsistenties tussen het Herstel Programma en één of meer 

bepalingen van de DBFMO-Overeenkomst, gaan de bepalingen in de DBFMO-

Overeenkomst voor op het Herstel Programma, tenzij met zoveel woorden van die 

bepalingen is afgeweken in het Herstel Programma. In dat geval gaat het Herstel 

Programma voor.  

 

6. Einde van de Interim Periode 

 

6.1 De Interim Periode eindigt (tenzij de Opdrachtgever en de Security Agent overeen 

komen die te verlengen) op de eerstvallende van de volgende tijdstippen: 

 

(a) 10 Werkdagen nadat de in artikel 3.7 bedoelde opgave is gedaan, tenzij de 

Security Agent een Kennisgeving van Herstel heeft gedaan als bedoeld in 

artikel 4.1; 

 

(b) de dag waarop de Kennisgeving van Herstel door de Security Agent wordt 

ingetrokken als bedoeld in artikel 4.2; 

 

(c) (als de Opdrachtgever de in artikel 5.9 bedoelde goedkeuring heeft 

geweigerd) het aflopen van de in artikel 17.3 bedoelde termijn zonder dat de 

Security Agent een geschil daarover aanhangig heeft gemaakt; 

 

(d) (als de Opdrachtnemer een geschil als bedoeld in artikel 17.2 sub (b) 

aanhangig heeft gemaakt) op de eerste Werkdag na de dag waarop een 

bindend advies wordt gegeven dat inhoudt dat de weigering de goedkeuring 

te geven gegrond was; 

 

(e) de dag waarop de desbetreffende Kennisgeving van Beëindiging door de 

Opdrachtgever wordt ingetrokken als bedoeld in artikel 3.9; 

 

(f) de Instapdatum waardoor de Instapperiode begint als bedoeld in artikel 7.1; 

 

(g) de eerste Werkdag na de dag waarop in bindend advies op grond van artikel 

17.2 (a) wordt geoordeeld dat de desbetreffende Kennisgeving van 

Beëindiging ongegrond is geweest; of 

 

(h) beëindiging van de DBFMO-Overeenkomst volgens artikel 10.1. 

 

6.2 Opdrachtgever en de Security Agent kunnen overeenkomen dat de Interim Periode 

eindigt op een ander tijdstip dan bepaald in artikel 6.1. 

 

6.3 Als de Interim Periode verstrijkt zonder dat de Instapperiode begint en de 

Opdrachtgever de Kennisgeving Beëindiging niet heeft ingetrokken,  

 

(a) eindigt de DBFMO-Overeenkomst met inachtneming van de bepalingen 

daarvan en zonder verdere kennisgeving aan de Security Agent; 

 

(b) mag de Opdrachtgever het faillissement aanvragen van de Opdrachtnemer; 

en 

 

(c) mag de Opdrachtgever een aanspraak doen op grond van de 

Uitvoeringsgarantie of de Overdrachtsgarantie, 
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maar in alle gevallen niet eerder dan op de datum genoemd in de Kennisgeving 

Beëindiging. Artikel 3.10 blijft dan van toepassing tot het einde van de DBFMO-

Overeenkomst. 

 

7. Instapperiode 

 

7.1 De Instapperiode begint op de Instapdatum die valt 5 Werkdagen nadat het Herstel 

Rapport is vastgesteld (de Instapdatum). 

 

7.2 Op de Instapdatum eindigen de rechten van de Opdrachtgever genoemd in de 

artikelen 3.10 en 3.11. 

 

7.3 Gedurende de Instapperiode: 

 

(a) moeten de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de Security Agent een kopie 

sturen van alle kennisgevingen en in kennis stellen van alle betalingen tussen 

de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer; en 

 

(b) moet de Security Agent de Opdrachtgever op de hoogte houden van de stand 

van zaken met betrekking tot de manier waarop in de financieringsbehoefte 

van de Opdrachtnemer wordt voorzien. 

 

7.4 Gedurende de Instapperiode mag de Opdrachtgever niet: 

 

(a) de DBFMO-Overeenkomst beëindigen op grond van de artikelen 10.1 

(Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging) of 10.2 

(Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer) van de DBFMO-

Overeenkomst; 

 

(b) het faillissement van de Opdrachtnemer aanvragen; of 

 

(c) een aanspraak doen op grond van de Uitvoeringsgarantie of de 

Overdrachtsgarantie. 

 

7.5 De Opdrachtnemer geeft hierbij aan de Security Agent een onherroepelijke last en 

volmacht, met het recht van substitutie, om gedurende de Instapperiode de 

Opdrachtnemer te vertegenwoordigen tegenover de andere Partijen bij deze 

Overeenkomst en tegenover derden. De Opdrachtnemer moet zich, in die periode, 

onthouden van elke rechtshandeling voor zover die niet door de Security Agent 

vooraf schriftelijk is goedgekeurd. De andere Partijen bij deze Overeenkomst 

mogen en moeten gedurende de Instapperiode de Security Agent beschouwen als 

enige vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer. 

 

7.6 Voor voltooiing van het Herstel Programma mag de Opdrachtgever geen vordering 

instellen tot nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van 

de DBFMO-Overeenkomst of het Herstel Programma. 

 

8. Effectuering van Herstructurering 

 

8.1 De Security Agent mag op elk moment tijdens de Instapperiode: 

 

(a) de rechten en verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de DBFMO-

Overeenkomst aan een Geschikte Vervangende Opdrachtnemer (doen) 
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overdragen bij wijze van contractsoverneming als bedoeld in artikel 6:159 

Burgerlijk Wetboek; of 

 

(b) wijzigingen aanbrengen in de contractuele structuur, de vennootschappelijke 

structuur, de managementstructuur of de zeggenschapstructuur van of rond 

de Opdrachtnemer (met inbegrip van het wijzigen of beëindigen van 

Financieringsovereenkomsten of contracten met onderopdrachtnemers), 

zodanig dat naar het redelijke oordeel van de Opdrachtgever de 

Opdrachtnemer geacht kan worden afdoende te zijn toegerust om tijdens de 

resterende looptijd van de DBFMO-Overeenkomst de Werkzaamheden naar 

behoren uit te voeren 

 

(beide een Herstructurering). 

 

8.2 De Security Agent moet de Opdrachtgever tijdig en volledig informeren over de 

achtergrond van een voorgestelde Geschikte Vervangende Opdrachtnemer en de 

wijze waarop die gefinancierd zal worden. 

 

8.3 Binnen 10 Werkdagen na ontvangst van de informatie die hij nodig heeft om tot het 

desbetreffende oordeel te komen, moet de Opdrachtgever laten weten of hij 

instemt met de voorgestelde Herstructurering en, bij een Herstructurering als 

bedoeld in artikel 8.1 (a), daaraan medewerking zal verlenen. 

 

8.4 De Opdrachtgever mag de instemming en medewerking als bedoeld in artikel 8.3 

slechts met opgave van redenen weigeren als onvoldoende is aangetoond: 

 

(a) dat de persoon aan wie de Security Agent de rechten en verplichtingen van 

de Opdrachtnemer op grond van de DBFMO-Overeenkomst wil (doen) 

overdragen een Geschikte Vervangende Opdrachtnemer is; 

 

respectievelijk 

 

(b) dat als gevolg van de in artikel 8.1 sub (b) bedoelde wijzigingen is 

gewaarborgd dat de tekortkomingen die aanleiding gaven tot de 

Kennisgeving van Beëindiging zijn weggenomen en zich niet weer zullen 

voordoen en dat de Opdrachtnemer voldoende is uitgerust om gedurende de 

resterende looptijd van de DBFMO-Overeenkomst de Werkzaamheden naar 

behoren uit te voeren. 

 

8.5 Na een weigering door de Opdrachtgever om zijn instemming te geven of 

medewerking te verlenen als bedoeld in artikel 8.3 moet de Security Agent, zonder 

af te doen aan elders in deze Overeenkomst gestelde termijnen, in de gelegenheid 

worden gesteld om zijn voorstellen aan te passen en opnieuw aan de 

Opdrachtgever voor te leggen. 

 

8.6 Bij een Herstructurering als bedoeld artikel 8.1 sub (a) moeten de Opdrachtgever, 

de Geschikte Vervangende Opdrachtnemer en de Security Agent een nieuwe directe 

overeenkomst aangaan. Deze nieuwe directe overeenkomst moet gelijkluidend zijn 

aan deze Overeenkomst. 

 

8.7 Op verzoek van de Security Agent of de Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever, 

als naar zijn redelijk oordeel is gebleken dat de tenuitvoerlegging van het Herstel 
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Programma is voltooid, dit schriftelijk aan de Security Agent en de Opdrachtnemer 

bevestigen. 

 

9. Eindigen van de Instapperiode 

 

9.1 De Instapperiode eindigt (tenzij de Opdrachtgever en de Security Agent overeen 

komen die te verlengen) op het eerstvallende van de volgende tijdstippen: 

 

(a) beëindiging door de Opdrachtgever op grond van artikel 9.2; 

 

(b) de Uitstapdatum als bedoeld in artikel 9.3; 

 

(c) de datum waarop een Herstructurering is geëffectueerd als bedoeld in artikel 

8;  

 

(d) de Einddatum;  

 

(e) de datum waarop de Herstelperiode verstrijkt zonder dat het Herstel 

Programma is voltooid en een Herstructurering is geëffectueerd; of 

 

(f) beëindiging van de oorspronkelijke DBFMO-Overeenkomst volgens artikel 

10.1. 

 

9.2 De Opdrachtgever mag: 

 

(a) de Instapperiode met onmiddellijke ingang beëindigen; 

 

respectievelijk 

 

(b) na afloop van de Instapperiode maar vóór voltooiing van het Herstel 

Programma, de DBFMO-Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, 

 

(in beide gevallen zonder dat een nieuwe Interim Periode aanvangt) als de 

Opdrachtnemer: 

 

(i) zijn betalingsverplichtingen die behoren tot de Overeengekomen 

Openstaande Verplichtingen, de Overeengekomen Bijkomende 

Openstaande Verplichtingen of de Continueringskosten niet voldoet 

binnen 10 Werkdagen na (a) de Instapdatum of (als later) (b) de 

datum waarop zij opeisbaar worden; of 

 

(ii) (na ingebrekestelling houdende een redelijke termijn) blijft verzuimen: 

 

(A) alle stappen te nemen om het Herstel Programma in 

materiële zin volledig uit te voeren; of 

 

(B) zijn andere verplichtingen op grond van de DBFMO-

Overeenkomst na te komen (voor zover daarvan geen (al dan 

niet tijdelijke) afwijking in het Herstel Rapport werd 

overeengekomen). 

 

9.3 De Security Agent mag op elk moment tijdens de Instapperiode de Instapperiode 

aan de Opdrachtgever tegen een bepaalde datum (de Uitstapdatum) opzeggen, met 
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inachtneming van een opzegtermijn die niet langer mag zijn dan 10 Werkdagen. 

Deze opzegging doet niet af aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer die zijn 

ontstaan tot de Uitstapdatum. 

 

9.4 Op het moment dat de Instapperiode eindigt op grond van artikel 9.1 sub (a), (b), 

(d) of (e):  

 

(a) mag de Opdrachtgever de DBFMO-Overeenkomst beëindigen met 

inachtneming van de bepalingen daarvan en zonder verdere kennisgeving 

aan de Security Agent; 

 

(b) mag de Opdrachtgever het faillissement van de Bestaande Opdrachtnemer 

aanvragen; en 

 

(c) mag de Opdrachtgever een aanspraak doen op betaling op grond van de 

Uitvoeringsgarantie of de Overdrachtsgarantie, 

 

maar in alle gevallen niet eerder dan op de datum genoemd in de Kennisgeving 

Beëindiging. De Opdrachtgever moet de Security Agent informeren over zijn 

voornemen om van de bovengenoemde mogelijkheden gebruik te maken. 

 

10. Faillissement van de Bestaande Opdrachtnemer: automatische beëindiging 

en vervanging  

 

10.1 Op het moment waarop zich een Insolventie voordoet (en ongeacht of er een 

Kennisgeving van Beëindiging is gegeven) zal de Oorspronkelijke DBFMO-

Overeenkomst automatisch eindigen. 

 

10.2 Vanaf het moment bedoeld in artikel 10.1 zijn de Bestaande Opdrachtnemer en de 

Opdrachtgever ontslagen van hun verplichtingen op grond van de Oorspronkelijke 

DBFMO-Overeenkomst, met uitzondering van de in artikel 24.6 (Voortdurende 

verplichtingen) daarvan bedoelde verplichtingen. 

 

10.3 Vanaf het moment bedoeld in artikel 10.1 treedt de Vervangende DBFMO-

Overeenkomst in werking en is de Instappende Entiteit de “Opdrachtnemer” als 

bedoeld in deze Overeenkomst. 

 

10.4 De Security Agent mag, tot uiterlijk op de 13de dag na de dag waarop op grond van 

artikel 11.2 de omvang van de Betaling Opdrachtgever is vastgesteld, de 

Vervangende DBFMO-Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving 

aan de Opdrachtgever beëindigen. In dat geval zijn de Opdrachtgever en de 

Instappende Entiteit ontslagen van al hun verplichtingen tegenover elkaar op grond 

van de Vervangende DBFMO-Overeenkomst en moet de Opdrachtgever, op grond 

van artikel 11.1 sub (a) de Betaling Opdrachtgever bij wijze van bedrag ineens 

betalen aan de Bestaande Opdrachtnemer, met dien verstande dat, als de Betaling 

Opdrachtgever een negatief bedrag is, de Bestaande Opdrachtnemer deze aan de 

Opdrachtgever moet betalen. De artikelen 11.2 tot en met 11.7 en 11.9 zijn in dat 

geval niet van toepassing. 

 

10.5 Zo spoedig mogelijk na het moment bedoeld in artikel 10.1 moeten de 

Opdrachtgever, de Instappende Entiteit en de Security Agent een nieuwe directe 

overeenkomst aangaan. Deze nieuwe directe overeenkomst moet gelijkluidend zijn 

aan deze Overeenkomst. 
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11. Faillissement van de Bestaande Opdrachtnemer: betalingen  

 

11.1 Bij automatische beëindiging van de Oorspronkelijke DBFMO-Overeenkomst op 

grond van artikel 10.1: 

 

(a) moet de Opdrachtgever aan de Bestaande Opdrachtnemer een bedrag 

betalen (de Betaling Opdrachtgever); en 

 

(b) moet de Instappende Entiteit als tegenprestatie voor de bereidheid van de 

Opdrachtgever om de Vervangende DBFMO-Overeenkomst aan te gaan, aan 

de Opdrachtgever een bedrag betalen dat gelijk is aan de Betaling 

Opdrachtgever in dezelfde termijnbedragen en op dezelfde tijdstippen als de 

Opdrachtgever de Betaling Opdrachtgever op grond van artikel 11.4 aan de 

Bestaande Opdrachtnemer moet doen; en 

 

(c) moet de Step-in Entiteit een bedrag aan de Opdrachtgever betalen dat gelijk 

is aan de hoogte van de Continueringskosten. 

 

11.2 De Betaling Opdrachtgever is gelijk aan het bedrag dat de Opdrachtgever aan de 

Bestaande Opdrachtnemer had moeten betalen op grond van artikel 10.1 lid (b) 

(Beëindiging bij een Grond van Onmiddellijke Beëindiging) van de Oorspronkelijke 

DBFMO-Overeenkomst als deze Overeenkomst niet van toepassing was geweest. 

 

11.3 De verplichting van de Opdrachtgever tot betaling aan de Bestaande 

Opdrachtnemer van de Betaling Opdrachtgever bestaat slechts voor zover de 

Opdrachtgever op grond van artikel 11.1 (b) bedragen van de Instappende Entiteit 

(al dan niet door verrekening) ontvangt. 

 

11.4 De Betaling Opdrachtgever moet, met inachtneming van artikel 11.5, worden 

voldaan in termijnbedragen waarvan de hoogte gelijk is aan 65 procent van de som 

van de betalingen die van tijd tot tijd op grond van de Vervangende DBFMO-

Overeenkomst aan de Instappende Entiteit worden betaald. 

 

11.5 Als, na het moment bedoeld in artikel 10.1, de Interim Periode eindigt anders dan 

door het beginnen van de Instapperiode, of de Instapperiode eindigt, moet het 

eventueel nog resterende deel van de Betaling Opdrachtgever: 

 

(a) bij wijze van bedrag ineens betaald worden door de Opdrachtgever aan de 

Bestaande Opdrachtnemer; of 

 

(b) betaald worden door de Instappende Entiteit aan de Opdrachtgever, maar 

alleen als: 

 

(i) de Instapperiode geëindigd is door de effectuering van een 

Herstructurering door de Instappende Entiteit; of 

 

(ii) er sprake is van een betaling door de Opdrachtgever aan de 

Instappende Entiteit op grond van artikel 10 (Voortijdige beëindiging) 

van de Vervangende DBFMO-Overeenkomst, 

 

met dien verstande dat de betalingsverplichting van de Opdrachtgever aan de 

Bestaande Opdrachtnemer in de gevallen bedoeld sub (a) slechts ontstaat voor 
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zover de Opdrachtgever eenzelfde bedrag van de Instappende Entiteit (al dan niet 

door verrekening) heeft ontvangen. 

 

11.6 Als de Betaling Opdrachtgever een negatief bedrag is, geldt in afwijking van de 

artikelen 11.1 tot en met 11.5, dat: 

 

(a) de Bestaande Opdrachtnemer de Betaling Opdrachtgever moet betalen aan 

de Opdrachtgever; en 

 

(b) de Opdrachtgever de Betaling Opdrachtgever aan de Instappende Entiteit 

moet betalen, met dien verstande dat deze betalingsverplichting van de 

Opdrachtgever slechts ontstaat voor zover de Opdrachtgever op grond van 

sub (a) één of meer bedragen van de Bestaande Opdrachtnemer ontvangt. 

 

11.7 Bij de effectuering door de Instappende Entiteit van een Herstructurering als 

bedoeld in artikel 8.1 sub (a) moet de Instappende Entiteit aan de Opdrachtgever 

een bedrag betalen gelijk aan de Additionele Vergoeding en de 

Continueringskosten. 

 

11.8 Na ontvangst van het in artikel 11.7 bedoelde bedrag (al dan niet door verrekening) 

moet de Opdrachtgever hetzelfde bedrag doorbetalen aan de Bestaande 

Opdrachtnemer. De betalingsverplichting van de Opdrachtgever tegenover de 

Bestaande Opdrachtnemer bestaat dus slechts voor zover de Opdrachtgever 

eenzelfde bedrag van de Instappende Entiteit heeft ontvangen. 

 

11.9 De door de Opdrachtgever op grond van de Vervangende DBFMO-Overeenkomst of 

deze Overeenkomst aan de Instappende Entiteit verschuldigde bedragen moeten 

worden verrekend met door de Instappende Entiteit op grond van dit artikel 11 aan 

de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, en vice versa. 

 

 

12. Algemeen 

 

12.1 De Opdrachtgever stemt ermee in dat de technisch adviseur van de Security Agent 

gedurende de Interim Periode en een Instap Periode inspecties, testen en 

bijeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer bijwoont. De 

voorgaande zin verplicht de Opdrachtgever niet tot het uitvoeren van inspecties en 

testen of het houden van bijeenkomsten met de Bestaande Opdrachtnemer. 

 

12.2 Als op grond van deze Overeenkomst de Opdrachtgever op enig moment geen 

aanspraak mag doen op grond van een bankgarantie en de (oorspronkelijke of op 

grond van dit artikel verlengde) termijn van die bankgarantie eindigt gedurende die 

periode, mag de Opdrachtgever desondanks een dergelijke aanspraak doen als de 

termijn van de bankgarantie niet uiterlijk de derde Werkdag voor de dag waarop hij 

zou aflopen is verlengd met een periode van tenminste 1 maand.  

 

12.3 Als de Opdrachtnemer op grond van artikel 10.5 (Beëindiging bij een langdurig 

Geval van Uitstel) van de DBFMO-Overeenkomst die overeenkomst mag 

beëindigen, heeft de Security Agent datzelfde recht. De Security Agent kan dat 

recht uitoefenen door een kennisgeving aan de Opdrachtgever en de 

Opdrachtnemer. 
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12.4 Lid (d) en volgende van artikel 3.5 (Herfinanciering) van de DBFMO-Overeenkomst 

zijn niet van toepassing bij een Herfinanciering die plaatsvindt in verband met een 

Herstructurering of na Insolventie. 

 

12.5 De Staat zal over de eerste en volgende Betaalperioden na de Voltooiingsdatum 

altijd de Gegarandeerde Vergoeding betalen, ongeacht bijvoorbeeld: 

 

(a) de wijze waarop en de mate waarin de Opdrachtnemer zijn verplichtingen 

onder de DBFMO overeenkomst nakomt of daarmee in gebreke blijft; 

 

(b) surséance van betaling of faillissement van de Opdrachtnemer; 

 

(c) de wijze waarop de Opdrachtnemer zijn rechten onder de DBFMO 

overeenkomst uitoefent; 

 

(d) de toestand waarin de het Object of de Werkzaamheden (al dan niet ten 

gevolge van onvoorziene omstandigheden) na het begin van de eerste 

Betaalperiode zijn komen te verkeren; 

 

(e) of door de Opdrachtnemer een factuur aan de Staat is verstrekt; 

 

(f) of een bepaalde factuur wordt betwist; of 

 

(g) de voortijdige beëindiging van de DBFMO overeenkomst en de reden voor die 

beëindiging. 

 

Ten aanzien van de Gegarandeerde Vergoeding zal de Staat geen reductie, boete of 

Korting toepassen en de Staat doet afstand van ieder eventueel (bestaand of 

toekomstig) recht tot verrekening of opschorting.  

 

13. Zekerheden en betalingen 

 

13.1 De Opdrachtgever neemt kennis van en verleent, voor zover vereist, toestemming 

voor de vestiging van zekerheidsrechten als genoemd in de 

Financieringsovereenkomsten op de datum van Financial Close ten behoeve van de 

Financiers op (van): 

 

(a) de rechten van de Bestaande Opdrachtnemer tegenover de Opdrachtgever op 

grond van de DBFMO-Overeenkomst, deze Overeenkomst of de overige 

contracten die de Bestaande Opdrachtnemer ter uitvoering van zijn 

verplichtingen op grond van de DBFM- Overeenkomst heeft gesloten of zal 

sluiten of de rechten van de Bestaande Opdrachtnemer op grond van andere 

projectdocumenten (zoals gedefinieerd in de Financieringsovereenkomsten); 

 

(b) de rechten van de Bestaande Opdrachtnemer op grond van 

verzekeringspolissen die zijn aangegaan in verband met de uitvoering van de 

Werkzaamheden; 

 

(c) de aandelen in het kapitaal van de Opdrachtnemer; 

 

(d) de rechten van de Bestaande Opdrachtnemer op grond van de door haar 

aangehouden bankrekeningen; en 
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(e) eventuele aanspraken van de Bestaande Opdrachtnemer op 

buitencontractuele schadevergoeding in geval van nationalisatie of confiscatie 

of vergelijkbare ontneming van overheidswege van de rechten van de 

Bestaande Opdrachtnemer voortvloeiend uit, of samenhangend met, de 

DBFMO-Overeenkomst. 

 

13.2 De Opdrachtgever bevestigt dat, per de datum van deze Overeenkomst, aan hem 

niet is meegedeeld dat rechten van de Bestaande Opdrachtnemer op grond van de 

DBFMO-Overeenkomst, verzekeringen of deze Overeenkomst: 

 

(a) met beperkte rechten (als bedoeld in artikel 3:8 Burgerlijk Wetboek) zijn 

bezwaard ten behoeve van anderen dan de Financiers; of  

 

(b) zijn overgedragen aan anderen dan de Financiers. 

 

13.3 Op grond van de in artikel 13.1 bedoelde verpanding moet, vanaf de datum van 

Financial Close, de Opdrachtgever al wat hij verschuldigd is aan de Opdrachtnemer 

op grond van of in verband met de DBFMO-Overeenkomst of deze Overeenkomst 

betalen op één of meer door de Security Agent schriftelijk aan te wijzen 

bankrekeningen. Een betaling door de Opdrachtgever op een dergelijke rekening zal 

tegenover de Opdrachtnemer bevrijdend zijn. De Bestaande Opdrachtnemer 

verleent door ondertekening van deze Overeenkomst een onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke volmacht aan de Security Agent om de, in de vorige zin bedoelde, 

aanwijzing(en) te doen en, als de Security Agent dit nodig oordeelt, deze 

aanwijzing schriftelijk te wijzigen en verklaart dat de Opdrachtgever uitsluitend 

bevrijdend zal kunnen betalen op de zo aangewezen bankrekening(en). 

 

13.4 De Opdrachtgever mag het pandrecht als bedoeld in artikel 17.2 (b) van de 

DBFMO-Overeenkomst niet uitwinnen zo lang de Interim Periode of de 

Instapperiode voortduurt. 

 

14. Uitkeringen schadeverzekeringen 

 

14.1 Het bepaalde in dit artikel 14 is van toepassing op verzekeringen die de 

Opdrachtnemer sluit of doet sluiten ter zake van materiële schade aan het Object. 

 

14.2 De Opdrachtnemer moet uiterlijk op de ingangsdatum van de verzekering als 

bedoeld in artikel 14.1 bij de Security Agent een rekening openen (de "Insurance 

Account"). De Opdrachtnemer moet ervoor zorgdragen dat alle uitkeringen aan de 

verzekeringnemer  op grond van een verzekering als bedoeld in artikel 14.1, 

worden gedaan op de Insurance Account. 

 

14.3 Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen op grond van artikel 14.5 

en 14.8, vestigt de Opdrachtnemer hierdoor, respectievelijk verbindt zich te 

vestigen, voorafgaand aan de ingangsdatum van een verzekering als bedoeld in 

artikel 14.1, een eerste pandrecht ten gunste van de Opdrachtgever op: 

 

(a) de rechten van de verzekeringnemer op grond van deze verzekering; en 

 

(b) de rechten van de Opdrachtnemer tegenover de Security Agent tot 

uitbetaling van het saldo zoals aanwezig op de Insurance Account. 
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14.4 De Opdrachtgever moet de verzekeraar mededeling doen van het eerste pandrecht 

als bedoeld in artikel 14.3 (a). De Opdrachtgever doet hierbij mededeling aan de 

Security Agent van het eerste pandrecht als bedoeld 14.3 (b). De Security Agent 

erkent dat zijn pandrecht op de rechten van de Opdrachtnemer op grond van de 

verzekeringen als bedoeld in artikel 14.1 en op het saldo van de Insurance Account, 

rang zullen nemen na een op grond van artikel 14.3 ten gunste van de 

Opdrachtgever gevestigd respectievelijk te vestigen pandrecht. De Security Agent 

doet afstand van elk eventueel (bestaand of toekomstig) recht tot verrekening of 

opschorting en van ieder eventueel (bestaand of toekomstig) recht om zich te 

beroepen op schuldeisersverzuim, overmacht of onvoorziene omstandigheden dat 

zij heeft in verband met de Insurance Account, voor zover door die rechten de 

rechten van de Opdrachtgever op grond van diens pandrecht op grond van artikel 

14.3 (b) zouden worden verminderd. 

 

14.5 De Opdrachtnemer mag slechts beschikken over een op de Insurance Account 

ontvangen bedrag voor zover de Opdrachtnemer vooraf aantoont dat het 

desbetreffende bedrag daadwerkelijk en op redelijke wijze zal worden aangewend 

voor herstel van schade aan het Object. De Opdrachtgever en de Security Agent 

doen in dat geval afstand van hun pandrechten op het desbetreffende bedrag. 

 

14.6 Voor zover een op de Insurance Account ontvangen bedrag volgens een 

gezamenlijke schriftelijke vaststelling door de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer 

resteert na herstel van de volledige schade aan het Object, doet de Opdrachtgever 

afstand van zijn pandrecht daarop. 

 

14.7 Als op het moment dat de DBFMO-Overeenkomst voortijdig eindigt een bedrag 

wordt aangehouden op de Insurance Account en de Opdrachtgever volgens de 

DBFMO-Overeenkomst vanwege de beëindiging een vergoeding aan de 

Opdrachtnemer moet betalen, moet zo spoedig mogelijk nadat de hoogte van de 

beëindigingsvergoeding is vastgesteld het saldo van de Insurance Account tot 

maximaal het bedrag van de beëindigingsvergoeding worden betaald aan de 

Opdrachtnemer. De Opdrachtgever doet in dat geval in zoverre afstand van zijn 

pandrecht op dat saldo. 

 

14.8 Als op het moment dat de DBFMO-Overeenkomst voortijdig eindigt een bedrag 

wordt aangehouden op de Insurance Account en de Opdrachtnemer volgens de 

DBFMO-Overeenkomst vanwege de beëindiging een vergoeding aan de 

Opdrachtgever moet betalen, moet zo spoedig mogelijk nadat de hoogte van de 

beëindigingsvergoeding is vastgesteld het saldo van de Insurance Account tot 

maximaal het bedrag van de beëindigingsvergoeding worden betaald aan de 

Opdrachtgever. De Security Agent doet in dat geval in zoverre afstand van haar 

pandrecht op dat saldo. 

 

15. Overdracht van rechten en verplichtingen 

 

15.1 Voor zover niet uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst kan en mag geen 

van Partijen rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst overdragen 

aan een ander zonder voorafgaande toestemming van de andere Partijen. 

 

15.2 De Security Agent mag zijn rechten en verplichtingen op grond van deze 

Overeenkomst overdragen aan een opvolgende security agent, mits deze 

overdracht is toegestaan volgens een Financieringsovereenkomst of daarvoor 

voorafgaande toestemming is verkregen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever 
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mag deze toestemming noch op onredelijke gronden onthouden noch de verlening 

ervan vertragen. 

 

15.3 De Opdrachtgever moet zijn rechten en verplichtingen op grond van deze 

Overeenkomst overdragen aan de derde aan wie, in overeenstemming met lid (b) 

van artikel 24.3 (Overdracht van rechten) van de DBFMO-Overeenkomst, de 

rechtsverhouding van de Opdrachtgever tot de Opdrachtnemer op grond de 

DBFMO-Overeenkomst wordt overgedragen. De andere Partijen moeten meewerken 

aan die overdracht. 

 

16. Opzegging, beëindiging en afstand 

 

16.1 Deze Overeenkomst is van kracht tot de daaruit voortvloeiende rechten en 

verplichtingen geheel zijn nagekomen en is niet tussentijds opzegbaar.  

 

16.2 Voor zover mogelijk doen Partijen afstand van hun recht om zich te beroepen op 

nietigheid of vernietigbaarheid van deze Overeenkomst. Partijen mogen geen 

ontbinding van deze Overeenkomst vorderen. 

 

17. Toepasselijk recht en geschillen 

 

17.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.  

 

17.2 Een geschil omtrent: 

 

(a) de gegrondheid van een Kennisgeving van Beëindiging als bedoeld in artikel 

3.1; of 

 

(b) de gegrondheid van de weigering van de Opdrachtgever om het 

Herstelrapport goed te keuren als bedoeld in artikel 5.9 of 5.11, 

 

moet worden beslecht door een bindend advies (een door een derde gegeven 

vaststelling als bedoeld in artikel 7:900, lid 2, Burgerlijk Wetboek). Waar van 

toepassing moet de bindend adviseur, als onderdeel van zijn bindend advies, het 

Herstel Rapport vaststellen. 

 

17.3 De Opdrachtnemer respectievelijk de Security Agent kan een in artikel 17.2 

bedoelde procedure aanhangig maken door middel van een kennisgeving aan de 

Opdrachtgever die moet worden gedaan binnen 10 Werkdagen na ontvangst van de 

Kennisgeving van Beëindiging respectievelijk de kennisgeving van de 

Opdrachtgever dat de in artikel 5.9 bedoelde goedkeuring is geweigerd. 

 

17.4 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer respectievelijk de Security Agent moeten 

gezamenlijk de bindend adviseur aanwijzen. Bij gebreke van overeenstemming over 

deze aanwijzing binnen 5 Werkdagen na de in artikel 17.3 bedoelde kennisgeving 

door de Opdrachtnemer respectievelijk de Security Agent aan de Opdrachtgever 

moet de bindend adviseur op verzoek van de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer 

respectievelijk de Security Agent worden aangewezen door de voorzitter van de 

Kamer van Koophandel in Den Haag. 

 

17.5 De bindend adviseur moet binnen 20 Werkdagen na aanwijzing bij wijze van 

bindend advies het geschil beslechten en, waar van toepassing, het Herstel Rapport 

vaststellen. 
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17.6 De kosten van de bindend adviseur (en van eventueel door deze in te schakelen 

adviseurs) worden gedragen door de Opdrachtgever en/of de Opdrachtnemer 

respectievelijk de Security Agent in de verhouding die door de bindend adviseur 

moet worden vastgesteld. 

 

17.7 Als de bindend adviseur het Herstel Rapport niet vaststelt zal de Kennisgeving van 

Herstructurering geacht worden te zijn ingetrokken. 

 

17.8 Alle andere geschillen die ontstaan naar aanleiding van de onderhavige 

Overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan 

het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig artikel 21 

(Geschillenregeling) van de DBFMO-Overeenkomst. 

 

18. Communicatie 

 

18.1 De Bestaande Opdrachtnemer, de Security Agent en de Opdrachtgever moeten 

elkaar, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, in kennis te stellen van elke (dreiging 

van) Insolventie die onder hun aandacht komt. 

 

18.2 De Security Agent moet de Opdrachtgever zo snel als redelijkerwijs mogelijk is 

informeren wanneer hem bekend is geworden dat zich een omstandigheid heeft 

voorgedaan die leidt of naar redelijke verwachting zal leiden tot het zich voordoen 

van een event of default op grond van een Financieringsovereenkomst. 

 

18.3 De Opdrachtgever moet de Security Agent een kopie sturen van alle 

ingebrekestellingen en kennisgevingen die hij doet als bedoeld in lid (a) van artikel 

10.1 (Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging) of 10.2 

(Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer) van de DBFMO-Overeenkomst. 

 

18.4 Waar het gaat om de Opdrachtgever, moet alle correspondentie, en moeten alle 

verklaringen en kennisgevingen ter zake van deze Overeenkomst worden gericht 

aan: 

 

Ministerie van [] 

 

[] 

 

18.5 Waar het gaat om de Security Agent, moet alle correspondentie, en moeten alle 

verklaringen en kennisgevingen ter zake van deze Overeenkomst worden gericht 

aan: 

 

[] 

 

18.6 Waar het gaat om de Bestaande Opdrachtnemer, moet alle correspondentie, en 

moeten alle verklaringen en kennisgevingen ter zake van deze Overeenkomst 

worden gericht aan: 

 

[] 

 

18.7 Waar het gaat om de Instappende Entiteit, moet alle correspondentie, en moeten 

alle verklaringen en kennisgevingen ter zake van deze Overeenkomst worden 

gericht aan: 
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[adres volgt bij toetreding op grond van artikel 21] 

 

18.8 Alle kennisgevingen, mededelingen, verzoeken en andere communicaties op grond 

van de Overeenkomst moeten schriftelijk gedaan worden. Het is aan de verzender 

om te bewijzen dat de communicatie door de andere Partij is ontvangen. 

 

18.9 Alle toe- en instemmingen door een Partij die nodig zijn op grond van deze 

Overeenkomst, moeten vooraf en schriftelijk worden verkregen. 

 

19. Vertrouwelijkheid 

 

Partijen moeten deze Overeenkomst en alle informatie die daarmee verband houdt 

vertrouwelijk behandelen en de inhoud daarvan niet ter kennis van derden 

brengen, tenzij: 

 

(a) dit nodig is om deze Overeenkomst ten uitvoer te kunnen leggen, waaronder 

is begrepen het verstrekken van informatie aan geschillenbeslechters in het 

kader van een geschil; 

 

(b) een Partij gehouden is tot het ontsluiten van deze informatie op basis van 

wettelijke voorschriften of de Financieringsovereenkomsten; of 

 

(c) de derde uit hoofde van diens functie of eigen professionele gedragsregels tot 

vertrouwelijkheid is gehouden. 

 

20. Bevoegdheid en wijzigingen van deze Overeenkomst 

 

20.1 De Opdrachtgever verklaart en garandeert dat hij volledig bevoegd is tot het 

aangaan en ondertekenen van deze Overeenkomst en dat zijn verplichtingen 

voortvloeiend uit deze Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn. 

 

20.2 De Security Agent verklaart en garandeert dat hij volledig bevoegd is tot het 

aangaan en ondertekenen van deze Overeenkomst en dat zijn verplichtingen 

voortvloeiend uit deze Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn. 

 

20.3 De Bestaande Opdrachtnemer verklaart en garandeert dat hij volledig bevoegd is 

tot het aangaan en ondertekenen van deze Overeenkomst en dat zijn verplichtingen 

voortvloeiend uit deze Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn. 

 

20.4 De Instappende Entiteit verklaart en garandeert dat hij volledig bevoegd is tot het 

aangaan en ondertekenen van deze Overeenkomst en dat zijn verplichtingen 

voortvloeiend uit deze Overeenkomst rechtsgeldig en bindend zijn. 

 

20.5 Wijzigingen van deze Overeenkomst gelden slechts als schriftelijk door Partijen 

vastgelegd. 

 

21. Toetreding Instappende Entiteit 

 

21.1 De Security Agent heeft het recht om een rechtspersoon naar Nederlands recht (de 

Instappende Entiteit) te laten toetreden tot deze Overeenkomst. Deze 

rechtspersoon moet alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en 
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verplichtingen van de Instappende Entiteit (waaronder die uit de Vervangende 

DBFMO-Overeenkomst) aanvaarden. 

 

21.2 Op de Instappende Entiteit mag, op het moment van toetreding, geen 

Uitsluitingsgrond of Weigeringsgrond van toepassing zijn. 

 

21.3 In het geval dat op het moment waarop zich een Insolventie voordoet de 

Instappende Entiteit niet is toegetreden tot deze Overeenkomst, zijn de artikelen 

10 en 11 niet van toepassing en is artikel 6.3 van toepassing als ware de Interim 

Periode verstreken zonder dat een Kennisgeving van Herstructurering is gegeven. 

 

 

Ondertekend te …………………  Ondertekend te ………………. 

 

d.d. ……………………………..  d.d. ……………………………. 

 

namens de Opdrachtgever,   namens de Opdrachtnemer, 

 

[]      [] 

 

 

Ondertekend te ……………………… 

 

d.d. …………………………….. 

 

namens de Security Agent, 

 

[] 
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ANNEX 1. Definities 

 

Additionele Vergoeding Het bedrag dat overblijft nadat de door de 

Opdrachtnemer van of namens een Geschikte 

Vervangende Opdrachtnemer ontvangen vergoeding 

voor de overdracht van de DBFMO-Overeenkomst is 

aangewend tot de terugbetaling van al hetgeen de 

Financiers van de Bestaande Opdrachtnemer en/of de 

Instappende Entiteit te vorderen hebben. 

Betaling Opdrachtgever Zie artikel 11.2. 

Bijkomende Openstaande 

Verplichtingen  

Alle Openstaande Verplichtingen die (nog) niet zijn 

opgenomen in het Herstel Rapport. 

Continueringskosten De kosten die door of namens de Opdrachtgever voor 

rekening van de Opdrachtnemende Partij zijn gemaakt 

bij de uitvoering van Werkzaamheden als bedoeld in 

artikel 3.10 en 3.11. 

DBFMO-Overeenkomst  De Oorspronkelijke DBFMO-Overeenkomst of, volgend 

op een Insolventie en het van kracht worden van de 

Vervangende DBFMO-Overeenkomst op grond van 

artikel 10.3, de Vervangende DBFMO-Overeenkomst. 

Geschikte Vervangende 

Opdrachtnemer  

 

 

Een potentiële vervangende opdrachtnemer ten 

aanzien waarvan de Opdrachtgever, oordelende naar 

redelijke en objectieve maatstaven, tot het oordeel 

komt dat is aangetoond dat: 

(a) die de bevoegdheid heeft om partij te worden bij 

en te voldoen aan de verplichtingen van de 

Opdrachtnemer op grond van de DBFMO-

Overeenkomst; 

(b) die in staat zal zijn om de verplichtingen van 

Opdrachtnemer op grond van de DBFMO-

Overeenkomst na te komen; 

(c) die niet hetzelfde managementteam heeft als dat 

van de Bestaande Opdrachtnemer op de datum 

van, waar van toepassing, de Kennisgeving 

Beëindiging, de Kennisgeving van Vervroegde 

Opeisbaarheid respectievelijk de Insolventie; 

(d) de eventuele eigen vermogen verschaffers van de 

Bestaande Opdrachtnemer wier toerekenbare 

tekortkoming (in hun handelen als aandeelhouder, 

(vennoot van een) onderopdrachtnemer of 

anderszins) leidde tot de desbetreffende 

Kennisgeving van Beëindiging op generlei wijze 

deelnemen daarin, dan wel betrokken zijn daarbij, 

tenzij die eigen vermogen verschaffers aantonen 

dat zij in de toekomst wel op het vereiste niveau 

zullen kunnen presteren; en 

(e) geen Uitsluitingsgrond of Weigeringsgrond van 
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toepassing is. 

Herstelperiode  De toegestane duur van het Herstel Programma die de 

Opdrachtgever en de Security Agent met inachtneming 

van artikel 5.5 in het kader van de vaststelling van het 

Herstel Rapport zullen overeenkomen. 

Herstel Programma  Het Herstel Programma zoals opgenomen in het 

Herstel Rapport. 

Herstel Rapport  Het in artikel 5 bedoelde rapport. 

Herstructurering  Zie artikel 8.1. 

Insolventie 

 

De omstandigheid dat Bestaande Opdrachtnemer: 

(a) zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van 

faillissement wordt verklaard; 

(b) surséance van betaling aanvraagt; of 

(c) wordt ontbonden. 

Instapdatum  Zie artikel 7.1. 

Instappende Entiteit  Zie artikel 21.1. 

Instapperiode  De periode die begint als bepaald in artikel 7.1 en 

eindigt als bepaald in artikel 9.1. 

Interim Periode  De periode die begint als bepaald in artikel 3.4 en 

eindigt als bepaald in artikel 6.1. 

Kennisgeving van Beëindiging  Zie artikel 3.1. 

Kennisgeving van Vervroegde 

Opeisbaarheid  

Zie artikel 3.3. 

Kennisgeving van Herstel  Een kennisgeving (volgens het in Annex 2 opgenomen 

model) van het voornemen om over te gaan tot het 

opstellen van een Herstelrapport of om een 

Herstructurering uit te voeren. 

Oorspronkelijke DBFMO-

Overeenkomst 

De DBFMO-Overeenkomst van [] tussen de 

Opdrachtgever en de Bestaande Opdrachtnemer en 

overeengekomen wijzigingen daarop. 

Opdrachtnemer  (a) de Bestaande Opdrachtnemer; 

(b) in geval van een Insolventie en bij het in werking 

treden van de Vervangende DBFMO-Overeenkomst 

op grond van artikel 10.3, de Instappende Entiteit; 

of 

(c) na een Herstructurering als bedoeld in artikel 

8.1(a), de Geschikte Vervangende Opdrachtnemer. 

Openstaande Verplichtingen  Op enig moment, alle tot dat moment niet nagekomen 
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verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van de 

DBFMO-Overeenkomst. 

Overeengekomen 

Openstaande Verplichtingen  

De Openstaande Verplichtingen zoals opgenomen in 

het Herstel Rapport voor of op de datum van 

vaststelling van dat rapport. 

Overeengekomen Bijkomende 

Openstaande Verplichtingen  

De Bijkomende Openstaande Verplichtingen die 

overeenkomstig artikel 5.12 zijn opgenomen in het 

Herstel Rapport na de datum van vaststelling van dat 

rapport. 

Overeenkomst  Deze directe overeenkomst. 

Partij  De Opdrachtgever en/of de Bestaande Opdrachtnemer 

en/of de Security Agent en/of (doch pas na toetreding) 

de Instappende Entiteit. 

Uitstapdatum  Zie artikel 9.3. 

Vervangende DBFMO-

Overeenkomst  

De DBFMO-Overeenkomst die geacht wordt te zijn 

aangegaan tussen de Opdrachtgever en de 

Instappende Entiteit op de datum van toetreding van 

de Instappende Entiteit tot deze Overeenkomst, onder 

de opschortende voorwaarde van het zich voordoen 

van een Insolventie en overigens onder dezelfde 

voorwaarden als de Oorspronkelijke DBFMO-

Overeenkomst, voor zover niet uitdrukkelijk anders is 

bepaald in, of vereist is in verband met, deze 

Overeenkomst. De Vervangende DBFMO-

Overeenkomst zal geacht worden te zijn gewijzigd 

telkens wanneer de Oorspronkelijke DBFMO-

Overeenkomst is gewijzigd zodat laatstbedoelde 

wijzigingen daarin geacht worden te zijn opgenomen. 
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ANNEX 2. Kennisgeving van Herstel 

 

Aan:  Ministerie van [], 

 

Directoraat-Generaal []; 

 

[] 

 

Kopie aan: [] 

 

(adres volgt bij toetreding ingevolge artikel 21) 

 

(de Instappende Entiteit) 

 

Gerefereerd wordt aan de Directe Overeenkomst tussen de Opdrachtgever, de Bestaande 

Opdrachtnemer, de Instappende Entiteit en de Security Agent gedateerd []. De begrippen 

in deze Kennisgeving zullen dezelfde betekenis hebben als de begrippen in de juist bedoelde 

Directe Overeenkomst. 

 

Overeenkomstig artikel 4.1 van de Directe Overeenkomst doen wij hierbij mededeling van 

ons voornemen om over te gaan tot het opstellen van een Herstel Rapport of om een 

Herstructurering uit te voeren. U wordt verzocht deze mededeling te beschouwen als een 

Kennisgeving van Herstel. 

 

Namens de Security Agent, 

 

[] 
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Bijlage 7 MODELLEN 
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1 UITVOERINGSGARANTIE 

 

[Naam en overige gegevens bank of financiële instelling] 

garantienummer ([]) 

 

DE ONDERGETEKENDE, 

 

[Naam bank of financiële instelling], gevestigd te [plaats], hierna te noemen de 

“Bank”, 

 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

 

[opdrachtnemer b.v.], gevestigd en kantoorhoudende te [postcode] [plaats] aan de 

[adres], hierna te noemen de "Opdrachtnemer" 

 

en  

 

de Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de 

minister van [Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze de directeur-generaal 

Rijksgebouwendienst[], hierna te noemen de "Opdrachtgever", 

 

op [contractdatum] een “DBFMO-Overeenkomst" nummer [], hierna te noemen de 

"Overeenkomst", hebben gesloten; 

 

de Opdrachtnemer volgens artikel 3.4 (Uitvoeringsgarantie) van de Overeenkomst gehouden 

is ten behoeve van de Opdrachtgever een bankgarantie te doen stellen tot zekerheid voor de 

nakoming van de verplichtingen die voor de Opdrachtnemer uit de Overeenkomst ten 

opzichte van de Opdrachtgever voortvloeien; 

 

de Bank bereid is de desbetreffende bankgarantie ten gunste van de Opdrachtgever te 

stellen onder na te noemen voorwaarden; 

 

VERKLAART ALS VOLGT: 

 

1. De Bank stelt zich hierbij als zelfstandige verbintenis tegenover de Opdrachtgever 

onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant voor al wat de Opdrachtgever van de 

Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te vorderen heeft tot een cumulatief 

maximumbedrag van [] euro (€[]). 

 

2. Deze bankgarantie is een abstracte afroepgarantie. De Bank komt in geen geval een 

beroep toe op de onderliggende rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en de 

Opdrachtnemer als vervat in de Overeenkomst. 

 

3. De Bank moet op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, zonder opgaaf 

van redenen te verlangen of nader bewijs te vragen, overgaan tot uitbetaling van al 

wat de Opdrachtgever verklaart uit hoofde van de Overeenkomst van de 

Opdrachtnemer verschuldigd te hebben, behalve voor zover het bedrag van de 

uitbetaling vermeerderd met eventueel eerdere uitbetalingen van de Bank op grond 

van dit artikel het in artikel 1 bedoelde maximumbedrag zou overstijgen. 

 

4. Deze bankgarantie vervalt op het eerste van de navolgende momenten: 

 

(a) één maand na [invullen: Geplande Beschikbaarheidsdatum]; of 
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(b) bij ontvangst door de Bank van een verklaring van Opdrachtgever dat deze 

bankgarantie kan komen te vervallen. 

 

1. Op deze bankgarantie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten 

ontstaan naar aanleiding van deze bankgarantie zullen worden beslecht door de 

bevoegde rechter te Den Haag. 

 

2. Deze bankgarantie moet uiterlijk op de datum zoals genoemd in artikel 4, aan de 

ondergetekende te worden geretourneerd op het adres: [adres]. 

 

[plaats], [datum] 

 

[naam bank] 
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2 OVERDRACHTSGARANTIE 

 

[Naam en overige gegevens bank of financiële instelling] 

garantienummer ([]) 

 

DE ONDERGETEKENDE, 

 

[Naam bank of financiële instelling], gevestigd te [plaats], hierna te noemen de 

“Bank”, 

 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

 

[opdrachtnemer b.v.], gevestigd en kantoorhoudende te [postcode] [plaats] aan de 

[adres], hierna te noemen de "Opdrachtnemer" 

 

en  

 

de Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze de directeur-generaal 

Rijksgebouwendienst, [], hierna te noemen de "Opdrachtgever", 

 

op [contractdatum] een “DBFMO-Overeenkomst" nummer [], hierna te noemen de 

"Overeenkomst", hebben gesloten; 

 

de Opdrachtnemer volgens artikel 7.3 (Overdrachtsgarantie) van de Overeenkomst 

gehouden is ten behoeve van de Opdrachtgever een bankgarantie te doen stellen tot 

zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen die voor de Opdrachtnemer uit de 

Overeenkomst ten opzichte van de Opdrachtgever voortvloeien; 

 

de Bank bereid is de desbetreffende bankgarantie ten gunste van de Opdrachtgever te 

stellen onder na te noemen voorwaarden; 

 

VERKLAART ALS VOLGT: 

  

1. De Bank stelt zich hierbij als zelfstandige verbintenis tegenover de Opdrachtgever 

onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant voor al wat de Opdrachtgever van de 

Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te vorderen heeft tot een cumulatief 

maximumbedrag van [] (€[]).  

 

2. Deze bankgarantie is een abstracte afroepgarantie. De Bank komt in geen geval een 

beroep toe op de onderliggende rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en de 

Opdrachtnemer als vervat in de Overeenkomst. 

 

3. De Bank moet op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, zonder opgaaf 

van redenen te verlangen of nader bewijs te vragen, overgaan tot uitbetaling van al 

dat het geen de Opdrachtgever verklaart uit hoofde van de Overeenkomst van de 

Opdrachtnemer verschuldigd te hebben, tot aan het in artikel 1 bedoelde 

maximumbedrag. 

 

4. Deze bankgarantie vervalt op het eerste van de navolgende momenten: 

 

(a) [invullen: de looptijd als vermeld in art. 7.3 lid (b) van de DBFMO 

Overeenkomst **] maanden ná [invullen: de Einddatum]; of 
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(b) bij ontvangst door de Bank van een verklaring van Opdrachtgever dat deze 

bankgarantie kan komen te vervallen.  

 

5. Op deze bankgarantie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die 

mochten ontstaan naar aanleiding van deze bankgarantie zullen worden beslecht 

door de bevoegde rechter te Den Haag. 

 

6. Deze bankgarantie moet na de vervaldatum als bedoeld in artikel 4 aan de 

ondergetekende te worden geretourneerd op het adres: [adres]. 

 

[plaats], [datum]  

 

[naam bank] 
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3 BEVESTIGING VAN FINANCIAL CLOSE 

 

[Briefpapier Facility Agent / Intercreditor Agent] 

 

Aan: 

 

de Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze de directeur-generaal 

Rijksgebouwendienst, [], hierna te noemen de "Opdrachtgever", 

 

[opdrachtnemer b.v.], gevestigd en kantoorhoudende te [postcode] [plaats] aan de 

[adres], hierna te noemen de "Opdrachtnemer” 

 

[Security Agent] 

 

[plaats], [datum] 

 

Geachte [], 

 

Onder verwijzing naar de Financieringsovereenkomsten gesloten met [naam 

Opdrachtnemer] voor een totaalbedrag van € [bedrag] [bedrag voluit] gedateerd 

[datum], met kenmerk [], hierna te noemen “de Financieringsovereenkomsten”, 

 

verklaren wij hierbij, dat wij in goede orde en naar volle tevredenheid de documenten en 

bewijzen zoals in onderstaand overzicht zijn weergegeven, hebben ontvangen, en dat hierbij 

„Financial Close‟ ten behoeve van de „DBFMO-Overeenkomst‟ met nummer [] is bereikt op 

de hierboven aangehaalde datum. 

 

Hoogachtend, 

 

[naam Facility Agent / Intercreditor Agent] 
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4 VASTLEGGING BBV EN VERMOGENSKOSTEN 

 

DE ONDERGETEKENDEN, 

 

de Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze de directeur-generaal 

Rijksgebouwendienst, [], hierna te noemen de "Opdrachtgever", 

 

en  

 

[opdrachtnemer b.v.], gevestigd en kantoorhoudende te [postcode] [plaats] aan de 

[adres], hierna te noemen de "Opdrachtnemer", 

 

 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

 

 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer op [contractdatum] een “DBFMO-Overeenkomst" 

nummer [], hierna te noemen de "Overeenkomst", hebben gesloten; 

 

 

VERKLAREN ALS VOLGT: 

 

 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben onder verwijzing naar de Overeenkomst en ten 

behoeve van het bereiken van Financial Close gezamenlijk de Bruto Beschikbaarheids 

Vergoeding (BBV) op basis van het Financieel Model vastgesteld op []. 

 

Tevens hebben Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk de gewogen gemiddelde 

vermogenskostenvoet op basis van het Financieel Model vastgesteld op []. 

 

Daarnaast hebben Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk het gewogen gemiddelde 

rendement op eigen vermogen na belastingen op basis van het Financieel Model vastgesteld 

op []. 

 

 

 

     

[plaats], [datum]     [plaats], [datum]  

 

namens de Opdrachtgever,     namens de Opdrachtnemer, 

 

[]       [] 
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5 ESCROWOVEREENKOMST 

 

Escrowovereenkomst 

 

 

DE ONDERGETEKENDEN 

 

 

(1) de Staat der Nederlanden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), 

waarvan de zetel is gevestigd in Den Haag, vertegenwoordigd door [] (hierna te 

noemen: Opdrachtgever) 

en 

 

(2) [], gevestigd en kantoorhoudende in [], vertegenwoordigd door [] (hierna te 

noemen: Opdrachtnemer) 

 

en 

 

(3) [], gevestigd en kantoorhoudende in [, vertegenwoordigd door [] (hierna te 

noemen: Escrow Agent); 

 

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

 

 

1 Definities 

 

Termen in deze Escrow-overeenkomst die met een hoofdletter beginnen, hebben de 

betekenis zoals hieronder vermeld. Termen die met een hoofdletter beginnen en die 

hieronder niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in de DBFMO 

Overeenkomst is gegeven. 

 

DBFMO Overeenkomst: de op [] tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

gesloten overeenkomst met kenmerk []. 

 

EDP-auditor: een bij de NOREA geregistreerde EDP-auditor; 

 

Materiaal: alle ontwerpen, software (inclusief broncodes), documenten en overige 

informatie waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten waarvoor de 

Opdrachtnemer op grond van de DBFMO Overeenkomst een licentie aan de 

Opdrachtgever moet verstrekken; 

 

Medium: de gegevensdrager(s) waarop het Materiaal wordt aangeleverd; 

 

Overeenkomst: de onderhavige Overeenkomst tussen Opdrachtgever, 

Opdrachtnemer en Escrow Agent; 

 

2 Deponering 
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2.1 Uiterlijk op Aanvangsdatum moet de Opdrachtnemer het Medium, bevattende het dan 

beschikbare Materiaal, aan Escrow Agent in eigendom overdragen. 

 

2.2 Gedurende de Realisatiefase moet de Opdrachtnemer op de eerste werkdag van ieder 

Kwartaal, als het bij hem in gebruik zijnde Materiaal is gewijzigd ten opzichte van het 

gedeponeerde Materiaal, het gewijzigde Materiaal bij de Escrow Agent in depot 

geven. Gedurende de Exploitatiefase moet de Opdrachtnemer dit steeds op de eerste 

Werkdag van oktober doen. Als het Materiaal niet is gewijzigd moet de 

Opdrachtnemer dit op die datum schriftelijk aan de Opdrachtgever en de Escrow 

Agent laten weten. 

 

2.3 Escrow Agent moet Opdrachtgever de deponering van het Materiaal schriftelijk 

bevestigen. 

 

2.4 Escrow Agent moet alle depots, tenzij vervangen door nieuwe versies of vervallen, 

van het Materiaal in depot houden voor de duur van de Overeenkomst. Oude of 

vervallen depots zullen worden vernietigd, tenzij anders overeengekomen in deze 

Overeenkomst. 

 

2.5 Indien ondanks de beveiligingsmaatregelen en andere voorzorgen van Escrow Agent 

schade wordt toegebracht aan of verlies plaatsvindt van het Materiaal moet zij 

Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Opdrachtnemer 

moet in voorkomend geval opnieuw een kopie van het desbetreffende Materiaal aan 

Escrow Agent in depot geven als omschreven in artikel 2. De daaraan verbonden 

kosten komen voor rekening van Escrow Agent, behoudens en voor zover 

Opdrachtnemer niet heeft voldaan aan zijn back-up verplichtingen omschreven in 

artikel 4. 

 

2.6 Bij aflevering wordt de eigendom van de informatiedragers waarop het Materiaal staat 

door Opdrachtnemer in volle omvang overgedragen aan de Escrow Agent. Deze 

eigendomsoverdracht houdt uitdrukkelijk geen overdracht in van Intellectuele 

Eigendomsrechten op het Materiaal. De Escrow Agent mag van (zijn eigendomsrecht 

van) de informatiedragers slechts gebruik maken ter uitvoering van deze 

Overeenkomst. 

 

2.7 Opdrachtnemer machtigt Escrow Agent ter zake van het Materiaal: 

 

(a) Indien noodzakelijk een reserve kopie te maken; 

(b) Het Materiaal op een computersysteem te laden teneinde de verificatie te doen 

uitvoeren; 

(c) In de gevallen als bepaald in artikel 6 (“Afgifte”), het Materiaal af te geven aan 

Opdrachtgever. 

 

3 Back-up 

3.1 Opdrachtnemer moet gedurende de looptijd van de Overeenkomst in eigen beheer een 

kopie van Materiaal als back-up ter beschikking houden. 

 

4 Verificatie en controle 
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4.1 Iedere deponering van Materiaal door de Opdrachtnemer bij de Escrow Agent moet

 vergezeld zijn van een deponeringsformulier confrom het in bijlage 1 opgenomen 

model met daarop een opgave van het Materiaal dat ten behoeve van Opdrachtgever 

gedeponeerd wordt. Opdrachtnemer waarborgt dat het depot een getrouwe en 

volledige weergave vormt van het beschikbare Materiaal en dat dit voor wat betreft 

het beschikbare Materiaal voldoende is voor de Opdrachtgever om de Werkzaamheden 

zoals omschreven in de DBFMO Overeenkomst voort te zetten. 

4.2 De Escrow Agent moet het gedeponeerde Materiaal verifiëren (Integrity Test) op 

aanwezigheid en leesbaarheid van de componenten als gespecificeerd op het 

deponeringsformulier (zie bijlage 1) en Opdrachtnemer en Opdrachtgever omtrent de 

bevindingen van de verificatie berichten.  

4.3 Opdrachtgever is gerechtigd op enig moment Escrow Agent te verzoeken voor een 

aanvullende verificatie (elke vorm van hogere verificatie aangeboden door Escrow 

Agent). Als de Escrow Agent hiervoor een beroep moet doen op een deskundige, moet 

de Opdrachtgever de Escrow Agent vergoeden voor de aan het deskundigenadvies 

verbonden kosten. Als uit het oordeel van deskundige blijkt dat het Materiaal niet de 

juist en volledig is gedeponeerd moet de Opdrachtnemer de aan het 

deskundigenadvies verbonden kosten aan Opdrachtgever betalen. Indien om een 

aanvullende verificatie wordt verzocht, is Opdrachtnemer verplicht daaraan voor zover 

redelijk en noodzakelijk zijn medewerking te verlenen. 

4.4 De kosten voor Escrow Agent, Opdrachtnemer en Opdrachtgever, als gevolg van een 

aanvullend onderzoek op grond van art. 4.3, komen voor rekening van de 

Opdrachtgever, tenzij uit onderzoek blijkt dat Opdrachtnemer niet heeft voldaan aan 

zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In dat geval komen de kosten voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

4.5 Indien uit een verificatie blijkt dat het Materiaal als gedeponeerd bij Escrow Agent 

geen getrouwe en volledige weergave vormt van het beschikbare Materiaal nodig om 

de Werkzaamheden zoals omschreven in de DBFMO Overeenkomst voort te zetten, 

moet de Escrow Agent de Opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De 

Opdrachtnemer moet de discrepantie binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling 

op eigen kosten herstellen. 

4.6 De Opdrachtgever mag – na een schriftelijke daartoe strekkende kennisgeving aan de 

Opdrachtnemer en de Escrow Agent – het (bij de Opdrachtnemer in gebruik zijnde en 

het in depot gegeven) Materiaal te allen tijde laten onderzoeken door een EDP-auditor. 

 

5 Bewaring 

 

5.1 De Escrow Agent moet het in depot gegeven Materiaal bewaren in haar kluiskamers 

voor de duur van de Overeenkomst. De Escrow Agent moet alle redelijkerwijs te 

betrachten zorgvuldigheid in acht nemen om te voorkomen dat onbevoegden 

toegang krijgen tot de kluiskamers. 

 

5.2 Op eerste verzoek van de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer moet de Escrow 

Agent een verklaring overleggen van een accountant of auditor met betrekking tot de 

betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en de continuïteit van de organisatie van Escrow 

Agent en met betrekking tot de door Escrow Agent opgestelde procedures en 

maatregelen. Indien zulks al beschikbaar is bij Escrow Agent zullen er geen kosten in 

rekening worden gebracht. 
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6 Afgifte 

 

6.1 De Opdrachtnemer verleent, reeds nu voor alsdan, aan de Escrow Agent het recht 

het Materiaal aan Opdrachtgever af te geven op de daarvoor in dit artikel beschreven 

gronden. 

6.2 De Opdrachtgever is gerechtigd tot afgifte van het Materiaal als zich één van de 

volgende gebeurtenissen voordoet: 

(a) de DBFMO Overeenkomst eindigt (al dan niet voortijdig) op een in de DBFMO 

Overeenkomst bepaalde wijze; 

(b) er doet zich een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging voor; of 

(c) het onderhoud op het Materiaal waarop de Opdrachtgever een gebruiksrecht 

heeft, wordt gestaakt of is niet langer op de gebruikelijke voorwaarden 

beschikbaar. 

6.3 Een verzoek om afgifte van het Materiaal door de Opdrachtgever aan de Escrow 

Agent moet per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst worden gedaan 

met een afschrift van het verzoek per aangetekend schrijven met bericht van 

ontvangst aan de Opdrachtnemer. Betreffend schrijven moet voor zover mogelijk 

vergezeld zijn van begeleidende stukken waarover de Opdrachtgever beschikt om 

zijn mening te staven. 

6.4 Na ontvangst van het verzoek om afgifte van de Opdrachtgever moet de Escrow 

Agent de Opdrachtnemer onmiddellijk op de hoogte brengen van dit verzoek. 

6.5 Binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het in artikel 6.3 bedoelde afschrift van de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer, kan de Opdrachtnemer bij aangetekend 

schrijven met bericht van ontvangst aan de Escrow Agent en aan de Opdrachtgever 

bezwaar maken tegen de afgifte aan de Opdrachtgever. Dit bezwaar moet de 

redenen vermelden waarom zich volgens de Opdrachtnemer geen van de in artikel 

6.2 genoemde gronden voor afgifte voordoet. Betreffend schrijven moet voor zover 

mogelijk vergezeld zijn van begeleidende stukken waarover de Opdrachtnemer 

beschikt om zijn mening te staven. 

6.6 Als de Opdrachtnemer niet binnen de in artikel 6.5 gestelde termijn en op de in 

artikel 6.4 voorgeschreven wijze bezwaar maakt tegen afgifte, is de Escrow Agent 

gerechtigd het Materiaal onmiddellijk af te geven aan de Opdrachtgever. Als de 

Opdrachtnemer wel op juiste wijze tegen de afgifte door de Escrow Agent bezwaar 

maakt, dan mag iedere partij het verzoek tot afgifte te laten beoordelen 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.2 van deze Overeenkomst. 

6.6 In geval Opdrachtnemer in staat van faillissement is verklaard, is Opdrachtnemer 

niet gerechtigd beroep te doen op de bezwaarprocedure uit artikel 6.5. 

 

7 Garanties 

7.1 De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever en de Escrow Agent tegen alle 

vorderingen van derden uit welken hoofde of onder welke titel ook, betreffende de 

uitvoering van de in deze Overeenkomst verleende bevoegdheden ter zake van het 
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Materiaal. De Opdrachtgever en de Escrow Agent moeten de Opdrachtnemer 

onverwijld op de hoogte stellen van enige vordering als bedoeld in dit artikel 7.1. 

7.2 De Opdrachtnemer garandeert dat het Materiaal, zoals van tijd tot tijd gedeponeerd 

bij de Escrow Agent, geschikt is voor het overeengekomen doel als vastgelegd in de 

DBFMO Overeenkomst. 

7.3 De Opdrachtnemer garandeert in geval van beschadiging van het gedeponeerde 

binnen veertien (14) dagen nadat hij hiervan kennis heeft genomen, deponering van 

identiek Materiaal te doen plaatsvinden. 

 

8 Geheimhouding 

8.1 Iedere partij moet geheimhouding betrachten met betrekking tot alle gegevens en 

kennis omtrent aangelegenheden van de andere partijen, waarvan de desbetreffende 

partij bij de totstandkoming of de uitvoering van deze Overeenkomst kennisneemt. 

 

8.2 De Opdrachtgever staat ervoor in dat het Materiaal na afgifte uitsluitend gebruikt zal 

worden voor het bereiken van een situatie die zou hebben gegolden indien de DBFMO 

Overeenkomst volledig was nagekomen en voor de instandhouding van die situatie. 

De Opdrachtgever mag hiervoor één of meerdere derden inschakelen. 

 

9 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

9.1 Escrow Agent is jegens Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever aansprakelijk voor 

directe schade aan het Materiaal en/of enige andere directe schade die voortvloeit uit 

of verband houdt met de nakoming van de Overeenkomst, indien die schade het 

gevolg is van schuld van Escrow Agent zelf, in welk geval haar verplichting tot 

schadeloosstelling een bedrag van EUR 500.000 in totaal nimmer te boven zal gaan. 

9.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, 

winstderving en andere gevolgschade, wordt uitgesloten. 

9.3 Escrow Agent is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de verificaties. 

Escrow Agent is daarentegen niet verantwoordelijk voor de volledigheid, 

nauwkeurigheid, functionaliteit en/of doelmatigheid van het Materiaal. 

9.4 De partij die de Escrow Agent om afgifte van het Materiaal verzoekt, moet de Escrow 

Agent vrijwaren tegen vorderingen van de andere partij of van derden terzake, 

behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de Escrow Agent. 

9.5 De Opdrachtnemer en de Escrow Agent verklaren zich, voor zover mogelijk, adequaat 

te zullen verzekeren voor de door een van deze Partijen te dragen 

aansprakelijkheden. 

 

10 Vergoeding, facturering en betaling 

10.1 De Opdrachtnemer is aan Escrow Agent voor het in depot nemen en houden van het 

Materiaal een jaarlijkse vergoeding verschuldigd zoals vastgelegd in bijlage 2 

(specificatie van de vergoedingen). Deze vergoeding moet jaarlijks vooraf worden 

voldaan. Escrow Agent is gerechtigd deze tarieven jaarlijks te verhogen op basis van 

de Consumenten Prijs Index van het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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10.2 De door Opdrachtnemer verschuldigde initiële vergoeding zal door Escrow Agent in 

rekening worden gebracht na finalisering van de Overeenkomst. Escrow Agent zal de 

jaarlijkse vergoeding jaarlijks vooraf aan Opdrachtnemer factureren, voor het eerst 

daags na ondertekening van de Overeenkomst. 

10.3 De betaling van de door Opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen dient te 

geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige 

betaling is de wettelijke rente verschuldigd. 

10.4 Indien Opdrachtnemer nalatig is met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen, 

moet Opdrachtgever de betalingsverplichtingen overnemen. Indien ook 

Opdrachtgever nalatig is met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen is hij niet 

gerechtigd een beroep te doen op de voorzieningen in artikel 5 en zal Escrow Agent 

bijgevolg niet verplicht zijn het Materiaal aan Opdrachtgever af te geven. 

10.5 Bij beëindiging van de Overeenkomst is Escrow Agent niet gehouden tot enige 

restitutie van in rekening gebrachte en/of betaalde vergoeding(en). 

 

11 Duur en beëindiging 

11.1 Deze Overeenkomst vangt aan op de dag van ondertekening door partijen en wordt 

aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

11.2 Deze Overeenkomst kan worden beëindigd met onmiddellijke ingang en zonder 

ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met een opzegtermijn van 3 

maanden: 

 

a) door Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk, door middel van een 

aangetekend schrijven aan de Escrow Agent, waarin beiden gezamenlijk 

verklaren de Overeenkomst te willen beëindigen; 

b) door de Escrow Agent, als de kosten als bepaald in artikel 10 niet of niet tijdig 

worden betaald, en Opdrachtnemer na een schriftelijke ingebrekestelling van 

Escrow Agent (met kopie aan Opdrachtgever), stellende een termijn van ten 

minste negentig dagen, deze kosten niet heeft betaald; of 

c) door Opdrachtgever, door middel van een aangetekend schrijven aan de andere 

partijen. 

11.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder 

rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien Escrow Agent in staat van faillissement 

wordt verklaard of niet volledig en/of tijdig aan haar uit de Overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen voldoet en, na deswege door Opdrachtnemer 

schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft betreffende verplichting na te 

komen. 

Opdrachtnemer is, in dat geval verplicht het Materiaal ten behoeve van de 

Opdrachtgever in overleg met de Opdrachtgever opnieuw te deponeren bij een 

andere escrow agent. 

11.4 Escrow Agent is alsdan verplicht het Materiaal, op eerste afroep van de 

Opdrachtnemer, hetzij over te dragen aan de andere escrow agent, hetzij aan 

Opdrachtnemer, indien Opdrachtgever te kennen heeft gegeven van de deponering af 

te zien. 
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11.5 Deze Overeenkomst eindigt voorts nadat het Materiaal door de Escrow Agent is 

afgegeven aan de Opdrachtgever conform de bepalingen van deze Overeenkomst. 

11.6 Na beëindiging van de Overeenkomst blijven de bepalingen omtrent geheimhouding 

en (in geval van afgifte aan de Opdrachtgever) gebruik van het Materiaal 

voortbestaan. 

 

12 Slotbepalingen 

12.1 De Opdrachtnemer mag zijn rechten op het Materiaal slechts aan een derde 

overdragen, als hij tevens zijn rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst 

en de DBFMO Overeenkomst op deze derde overdraagt en daartoe uitdrukkelijk 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever heeft verkregen. Bij 

schending van het bepaalde in dit artikel 12.1 is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever 

een direct opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd van EUR 

100.000,-. Deze bepaling laat de overige rechten van Opdrachtgever en de Escrow 

Agent onverlet. Voor het overige is geen der partijen gerechtigd zonder instemming 

van de overige partijen zijn rechten en plichten onder deze Overeenkomst over te 

dragen aan een derde. 

12.2 Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd met voorafgaande schriftelijke 

instemming van alle partijen. 

12.3 Kennisgevingen die uit hoofde van deze Overeenkomst aan een partij worden 

gedaan, dienen schriftelijk te geschieden. 

 

13 Toepasselijk recht en geschillenregeling 

13.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde 

rechter in Den Haag. 

 

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN DRIEVOUD ONDERTEKEND DOOR: 

 

Opdrachtgever,      Opdrachtnemer, 

vertegenwoordigd door     vertegenwoordigd door 

[]       [] 

 

datum:       datum: 

 

 

Escrow Agent,  

vertegenwoordigd door 

[] 

 

datum: 
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6 OVEREENKOMST INTELLECTUELE EIGENDOM OORSPRONKELIJKE 

ONDEROPDRACHTNEMERS 

 

Deze Overeenkomst is gedateerd [ - ] 

 

(1) [ - naam onderaannemer - ], gevestigd en kantoorhoudende te [-postcode] [plaats] 

aan de [-adres-] de “Onderaannemer”; en  

(2) [ - naam Opdrachtnemer - ], gevestigd en kantoorhoudende te [-postcode] [plaats] 

aan de [-adres-] de “Opdrachtnemer”;  

 

(gezamenlijk de Partijen) 

 

 

In aanmerking nemende dat: 

 

(A) de Opdrachtnemer en Staat der Nederlanden domicilie houdend te 's-Gravenhage, te 

dezer zake vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, voor deze de directeur generaal van de Rijksgebouwendienst (de 

Staat) op [-datum-] een DBFMO-overeenkomst onder nummer [invullen] hebben 

gesloten, inhoudend het ontwerpen en realiseren van [project] en zorg te dragen 

voor onderhoud, beheer, bepaalde facilitaire dienstverlening en financiering (de 

Overeenkomst); 

 

(B) de Opdrachtnemer op grond van artikel 17.2 van de Overeenkomst met de 

Onderaannemer een schriftelijke overeenkomst moet sluiten ter zake van de 

overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten van de Onderaannemer en het 

gebruik daarvan. 

 

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN 

Definities: 

Met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis als hieronder gegeven en, als 

zij hieronder niet genoemd worden, de betekenis die zij hebben in de Overeenkomst. 

Gebied betekent de wereld. 

Gebruiken betekent (a) het gebruiken ten behoeve van het beheer en onderhoud van 

werken (waaronder begrepen gedeeltelijke of gehele wijziging en/of vernietiging); (b) het 

gebruiken van afbeeldingen van het werk; en (c) alle openbaarmakings- en 

verveelvoudigings-handelingen, ongeacht het gebruik of de wijze van weergave en ongeacht 

of dit gebruik of deze wijze van weergave op het moment van inwerkingtreding van deze 

overeenkomst reeds bekend is. 

Intellectuele Eigendomsrechten betekent alle huidige en toekomstige rechten van 

intellectuele eigendom, zulks in hun meest veelomvattende vorm (inclusief maar niet beperkt 

tot auteursrechten, octrooien merkrechten, modelrechten, domeinnamen, databankrechten, 

en know how) die zijn ontstaan of zullen ontstaan in verband met de uitvoering van de 

Werkzaamheden. 

Werken betekent alle door de Onderopdrachtnemer voor de Opdrachtnemer te verrichten 

werken ten behoeve van de uitvoering door de Opdrachtnemer van de Werkzaamheden. 
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Werkzaamheden betekent de werkzaamheden die de Opdrachtnemer moet verrichten en 

de diensten die hij moet leveren op grond van de Overeenkomst en die door de 

Onderopdrachtnemer zijn of worden uitgevoerd. 

 

1. De Onderopdrachtnemer verleent hierdoor aan de Opdrachtnemer een 

onvoorwaardelijke, niet in tijd beperkte, onherroepelijke, niet te beëindigen, 

overdraagbare en vergoedingsvrije licentie, met het recht sublicenties aan derden te 

verstrekken, om de Intellectuele Eigendomsrechten te Gebruiken. 

2. De Onderopdrachtnemer is bekend met artikel 17 van de Overeenkomst en stemt er 

op voorhand mee in dat de Opdrachtnemer op grond daarvan aan de Staat der 

Nederlanden een sublicentie verleent om alle Intellectuele Eigendomsrechten te 

Gebruiken. De Onderopdrachtnemer stemt bij voorbaat in met het Gebruik door de 

Staat der Nederlanden en door de Opdrachtnemer van de Intellectuele 

Eigendomsrechten overeenkomstig de Overeenkomst. 

3. De Onderopdrachtnemer garandeert rechthebbende te zijn op de Intellectuele 

Eigendomsrechten en bevoegd te zijn deze overeenkomst aan te gaan.  

4. De Onderopdrachtnemer moet eraan meewerken dat de Opdrachtnemer de 

ontwerpen, software en documenten waarop de Intellectuele Eigendomsrechten 

rusten, in escrow geeft volgens artikel 17.1 lid (c) van de Overeenkomst. 

5. Nadrukkelijk garandeert de Onderopdrachtnemer dat op de Intellectuele 

Eigendomsrechten geen pandrecht of beslag rust.  

6. De Onderopdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van 

derden op de Intellectuele Eigendomsrechten en tegen alle aanspraken van derden 

voor het gebruik van of de licentieverlening ten aanzien van de Intellectuele 

Eigendomsrechten. 

7. Partijen zullen elkaar onmiddellijk op de hoogte stellen indien zij inbreuken op de 

Intellectuele Eigendomsrechten vaststellen of indien een derde zich beroept op 

betere rechten op de daarin belichaamde werken of de daaruit voortvloeiende 

ontwerpen of werken. 

8. De Opdrachtnemer is gerechtigd om op eigen kosten op te treden tegen derden die 

inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten of op de daarin belichaamde 

werken of de daaruit voortvloeiende ontwerpen of werken. De Onderopdrachtnemer 

verleent hierbij aan de Opdrachtnemer een onherroepelijke volmacht om in naam 

van de Onderopdrachtnemer op eigen kosten in en buiten rechte op te treden tegen 

dergelijke inbreuken. Vergoeding van de geleden schade en winstafdracht als gevolg 

van dit optreden komen aan de Opdrachtnemer toe. 

9. De Onderopdrachtnemer doet hierbij afstand van het recht als bepaald in artikel 25 

lid 1, sub a, b en c van de Auteurswet met betrekking tot de documenten, een daarin 

belichaamd werk of een daaruit voortvloeiend ontwerp of werk. De 

Onderopdrachtnemer zal zich voorts niet verzetten tegen een andere gehele of 

gedeeltelijke wijziging of vernietiging van de documenten, een daarin belichaamd 

werk of een daaruit voortvloeiend ontwerp of werk. Voorzover het afstand doen van 

de in deze paragraaf bedoelde persoonlijkheidsrechten niet toelaatbaar is, mag de 
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Onderopdrachtnemer deze rechten niet uitoefenen, dan na voorafgaand overleg 

daarover met de Opdrachtnemer. 

10. Op verzoek van de Onderopdrachtnemer moet de Opdrachtnemer zijn rechten op 

grond van artikel 23 van de Overeenkomst tegenover de Opdrachtgever uitoefenen 

voor zover het gaat om Vertrouwelijke Informatie (zoals in de Overeenkomst 

gedefinieerd) die afkomstig is van de Onderopdrachtnemer. 

11. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

12. Partijen doen afstand van hun recht om deze overeenkomst te ontbinden of op te 

zeggen. 

13. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mogen 

ontstaan in verband met deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere 

overeenkomsten, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag. 

 

Aldus overeengekomen en gedateerd op de in de aanhef genoemde datum 

 

 

[ naam Opdrachtnemer]     [ naam Onderaannemer ]  
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7 VERKLARING SLUITING FINANCIERINGSOVEREENKOMSTEN 

 

 

 

Declaration regarding the signing of the Financing Agreements 

 

 

 

 

The State of the Netherlands 

[representative State] 

[address] 

 

 

 

Date: [date Financial Close] 

 

Subject: Finance Agreements / Shareholder Loan Agreements 

 

Dear [representative State], 

 

Reference is made to article 22.5 sub (c) of the “DBFMO Agreement []” of [date] (the 

“DBFMO Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning ascribed to them 

or to the equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFMO Agreement. 

 

The Contractor hereby declares that it has signed the Financing Agreements and the 

Shareholder Loan Agreements in accordance with the drafts submitted to the Contracting 

Authority as specified in annex 1 to this letter, column „first draft sent to Authority‟, or as 

amended with respect to these drafts with the consent of the Contracting Authority. 

 

 

Yours faithfully, 

[Contractor] 

 

 

 

[representative Contractor] 
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Annex 1 

 

Specification of Finance Agreements 

 
 

Finance Agreements First draft sent to   

Authority 

[name finance agreement] 

[document reference] 

[date] 

… 

… 

… 
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8 VERKLARING MARKTCONFORMITEIT 

 

 

 

Declaration of Market Conformity 

 

 

 

[Contractor] 

[address] 

 

 

 

Date: [date Financial Close] 

 

 

Subject: Market conformity Finance Agreements  

 

Dear [representative Contractor], 

 

Reference is made to article 22.5 sub (d) of the “DBFMO Agreement []” of [date] (the 

“DBFMO Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning ascribed to them 

or to the equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFMO Agreement. 

 

The Authority confirms that it has found no provisions in the Finance Agreements (as specified 

in annex 1 to this letter) that the Authority considers not to be market conforming 

(marktconform) for the purposes of the market conformity clauses in the DBFM Agreement. 

 

Yours faithfully, 

 

The State of the Netherlands 

 

 

 

[representative State] 
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Annex 1 

 

Specification of Finance Agreements 

 
 

Finance Agreements Date sent to  Authority 

[name finance agreement] 

[document reference] 

[date] 

… 

… 

… 
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9 VERKLARING VERVALLEN FINANCIAL CLOSE GARANTIE 

 

 

Confirmation termination Financial Close Bond 

 

 

 

[bank] 

[address] 

 

 

 

Date: [date Financial Close] 

 

 

Subject: confirmation of termination Financial Close Bond  

 

Dear [representative bank], 

 

Reference is made to article 3.3 sub (b) of the “DBFMO Agreement []” of [date] (the “DBFMO 

Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning ascribed to them or to the 

equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFMO Agreement. 

 

The Authority hereby confirms that the Financial Close Bond (Financial Close Garantie) 

[number/reference] of [date] is no longer valid as from today and that the original of the 

Financial Close Bond has been returned to the Contractor. 

 

Yours faithfully, 

The State of the Netherlands 

 

 

[representative State] 
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10. VERKLARING ONTVANGST FINANCIAL CLOSE GARANTIE 

 

 

Confirmation receipt Financial Close Bond 

 

 

 

The State of the Netherlands 

[representative State] 

[address] 

 

 

Date: [date Financial Close] 

 

 

Subject: confirmation of termination Financial Close Bond 

 

Dear [representative State], 

 

Reference is made to article 3.3 sub (b) of the “DBFMO Agreement []” of [date] (the “DBFMO 

Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning ascribed to them or to the 

equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFMO Agreement. 

 

The Contractor hereby confirms that the Financial Close Bond (Financial Close Garantie) 

[number/reference] of [date] has been recevied by the Contractor on [date]. 

 

Yours faithfully, 

[Contractor] 

 

 

[representative Contractor] 
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11 VERKLARING ONTVANGST UITVOERINGSGARANTIE 

 

 

Confirmation receipt Performance Bond 

 

 

 

[Contractor] 

[representative Contractor] 

[address] 

 

 

 

Date: [date Financial Close] 

 

Subject: receipt of Performance Bond 

 

Dear [representative Contractor], 

 

Reference is made to article 3.4 sub (a) of the “DBFMO Agreement []” of [date] (the “DBFMO 

Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning ascribed to them or to the 

equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFMO Agreement. 

 

The Authority hereby confirms that it has received the Performance Bond (Uitvoeringsgarantie) 

in the amount of EUR [] as referred to in clause 3.4 of the DBFM Agreement. 

 

Yours faithfully, 

The State of the Netherlands 

 

 

 

[representative State] 
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12 VERKLARING ZEKERHEIDSRECHTEN 

 

 

Declaration regarding securities 

 

 

 

The State of the Netherlands 

[representative State] 

[address] 

 

 

 

Date: [date Financial Close] 

 

 

Subject: declaration regarding securities  

 

Dear [representative Contractor], 

 

Reference is made to article 22.5 sub (e) of the “DBFMO Agreement []” of [date] (the 

“DBFMO Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning ascribed to them 

or to the equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFMO Agreement. 

 

The Contractor hereby declares that it has provided no other securities for rights of the 

Contractor vis-à-vis the Contracting Authority based on the DBFMO Agreement than those 

stipulated in the Financing Agreements. 

 

Yours faithfully, 

[Contractor] 

 

 

[representative Contractor] 

 

  



DBFMO OVEREENKOMST 

RIJKSGEBOUWENDIENST – 19 MAART 2012 

 

 105 

13 VERKLARING ONDEROPDRACHTNEMERS 

 

 

Declaration regarding subcontractors 

 

 

 

The State of the Netherlands 

[representative State] 

[address] 

 

 

 

Date: [date Financial Close] 

 

Subject: declaration regarding subcontractors 

 

Dear [representative State], 

 

Reference is made to article 22.5 sub (f) of the “DBFMO Agreement []” of [date] (the 

“DBFMO Agreement”). Capitalised terms used in this letter have the meaning ascribed to them 

or to the equivalent term in the Dutch language as defined in the DBFMO Agreement. 

 

The Contractor hereby declares that the Subcontractors (to the extent known at this moment) 

that will be engaged by the Contractor in the performance of the Work, have entered into 

agreements as referred to in Article 17.2 (Agreements with Subcontractors) of the DBFMO 

Agreement, that these agreements have been legally signed by the relevant Parties, and that 

these agreements have all been submitted to the Contracting Authority. 

 

 

Yours faithfully, 

[Contractor] 

 

 

 

[representative Contractor] 
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Bijlage 8 CERTIFICATENPLAN 

 

1 AANVANGSCERTIFICAAT 

 

De Opdrachtgever moet het Aanvangscertificaat verstrekken op het moment dat 

aan elk van de navolgende voorwaarden is voldaan: 

 

(a) Opdrachtnemer heeft aangetoond dat Financial Close is bereikt door 

overlegging van de Bevestiging van Financial Close; 

 

(b) Opdrachtnemer heeft de Uitvoeringsgarantie ter hand gesteld aan de 

Opdrachtgever; 

 

(c) het Uitwerkings- en Realisatieplan is vastgesteld overeenkomstig Bijlage 

10 (Vaststellingsprocedure); 

 

(d) de voor de aanvang van de bouw benodigde Bruikbare Vergunningen zijn 

verkregen;  

 

(e) gewaarmerkte kopieën van de Projectdocumenten zijn overhandigd aan de 

Opdrachtgever; en 

 

2 BESCHIKBAARHEIDSCERTIFICAAT 

 

De Opdrachtgever moet het Beschikbaarheidscertificaat verstrekken op het moment 

dat aan elk van de navolgende voorwaarden is voldaan: 

 

(a) De Systeemtest Beschikbaarheid is met goed gevolg uitgevoerd 

overeenkomstig het Systeemtestplan Beschikbaarheid; 

 

(b) Het Uitvoeringsplan Diensten is vastgesteld overeenkomstig Bijlage 10 

(Vaststellingsprocedure); 

 

(c) Het Monitoringsplan is vastgesteld overeenkomstig Bijlage 10 

(Vaststellingsprocedure); 

 

(d) De Mock up type werkplek type is vastgesteld overeenkomstig Bijlage 10 

(Vaststellingsprocedure) ; 

 

(e) Het Verscherpt Toezicht Brandveiligheid  zoals beschreven in de 

Outputspecificatie is uitgevoerd en door Opdrachtgever akkoord bevonden. 

 

(f) De opleverscan brandveiligheid zoals beschreven in de Outputspecificatie is 

uitgevoerd en door Opdrachtgever akkoord bevonden 

 

(g) de Verklaring Architect aan de Opdrachtgever is overgelegd; 

 

(h) De gebruiksmelding overeenkomstig het Besluit brandveilig gebruik 

bouwwerken is gedaan; en 
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(i) De verhuizing is afgerond. 

 

 

 

3 VOLTOOIINGSCERTIFICAAT 

 

De Opdrachtgever moet het Voltooiingscertificaat verstrekken op het moment dat 

aan elk van de navolgende voorwaarden is voldaan: 

 

 

(a) Kleine Gebreken die zijn genoemd in het Beschikbaarheidscertificaat zijn 

volledig hersteld; 

 

(b) Opdrachtnemer heeft aangetoond dat het Registratiesysteem werkt en 

leidt tot een rechtmatige facturatie; en 

 

(c) Voor zover van toepassing (i.v.m. Proefdraaien): Het Proefdraaien is met 

goed gevolg uitgevoerd conform het Proefdraaiplan; 

 

 

4 OVERDRACHTSCERTIFICAAT 

 

De Opdrachtgever moet het Overdrachtscertificaat verstrekken op het moment dat 

aan elk van de navolgende voorwaarden is voldaan: 

 

(a) aan de Overdrachtseisen zoals genoemd in de Outputspecificatie is 

voldaan; 

 

(b) De Opdrachtnemer heeft alle documenten welke betrekking hebben op de 

uitvoering van de verplichtingen uit deze Overeenkomst overzichtelijk en 

logisch gerangschikt aan de Opdrachtgever verstrekt; 

 

(c) De Opdrachtnemer heeft alle vorderingen uit hoofde van vrijwaringen en 

garanties die door de Opdrachtnemer zijn verkregen in verband met de 

uitvoering van de verplichtingen uit deze Overeenkomst gecedeerd aan de 

Opdrachtgever; en 

 

(d) De Opdrachtnemer heeft alle Vergunningen aan de Opdrachtgever 

verschaft die de Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de 

Werkzaamheden heeft verkregen en de Opdrachtnemer heeft zich 

ingespannen om de Vergunningen (waar nodig) te doen overzetten op 

naam van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen 

derde. 
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Bijlage 9 VERZEKERINGEN 

 

[●●] 
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Bijlage 10 VASTSTELLINGSPROCEDURE 

 

 

1.1 Vaststellingsprocedure  

 

(a) De Opdrachtgever moet binnen 20 Werkdagen (of binnen een zodanige 

periode als in deze Overeenkomst voor enig specifiek geval wordt 

bepaald) na ontvangst van een document dat op grond van deze 

Overeenkomst door de Opdrachtgever moeten worden vastgesteld, een 

exemplaar van het ontvangen document aan de Opdrachtnemer 

terugsturen met daarop een van de volgende aantekeningen: 

 

(i) "ontvangen"; 

 

(ii) "ontvangen met opmerkingen"; 

 

(iii) "ontvangen en aanvullende informatie gewenst"; of 

 

(iv) "ontvangen, aanpassen en opnieuw voorleggen". 

 

(b) Als de Opdrachtgever het document niet binnen de termijn genoemd in 

paragraaf 1.1 terugstuurt met daarop één van de in paragraaf 1.1 onder 

(ii), (iii) of (iv) genoemde aantekeningen, wordt de Opdrachtgever geacht 

het aan hem voorgelegde document aan de Opdrachtnemer te hebben 

teruggestuurd met de aantekening "ontvangen". 

 

(c) Als het door de Opdrachtgever teruggestuurde document is voorzien of 

wordt geacht te zijn voorzien van de aantekening "ontvangen", geldt dit 

document als vastgesteld. 

 

(d) Als de Opdrachtgever het document voorziet van de aantekening 

"ontvangen met opmerkingen", geldt: 

 

(i) dat de Opdrachtgever zijn opmerkingen bij het terugsturen van het 

document aan de Opdrachtnemer bekend moet maken; 

 

(ii) dat de Opdrachtnemer binnen 10 Werkdagen na ontvangst van het 

door de Opdrachtgever teruggestuurde document aan de 

Opdrachtgever: 

 

(A) moet mededelen met de opmerkingen van de Opdrachtgever 

in te stemmen, waarna het document met inachtneming van 

die opmerkingen als vastgesteld geldt; of 

 

(B) gemotiveerd moet mededelen niet met de opmerkingen van 

de Opdrachtgever in te stemmen, waarna de Opdrachtgever 

de Opdrachtnemer binnen 10 Werkdagen na ontvangst van 

de mededeling van de Opdrachtnemer moet berichten 

volgens het bepaalde in paragraaf 1.1 sub (a) waarbij 

paragraaf 1.1. sub (b) en (c) van overeenkomstige 

toepassing zijn; en 
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(iii) dat de Opdrachtnemer geen Werkzaamheden mag uitvoeren die zijn 

beschreven in het document, totdat het document alsnog is 

vastgesteld. 

 

(e) Als het door de Opdrachtgever teruggestuurde document is voorzien van 

de aantekening "ontvangen en aanvullende informatie gewenst" geldt: 

 

(i) dat de Opdrachtgever bij het terugsturen van het document aan de 

Opdrachtnemer bekend moet maken welke aanvullende informatie hij 

wenst te ontvangen; 

 

(ii) dat de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever, binnen 10 Werkdagen 

na ontvangst van het door de Opdrachtgever teruggestuurde 

document, de gevraagde informatie moet verstrekken; 

 

(iii) dat de Opdrachtgever binnen vijftien Werkdagen na ontvangst van de 

gevraagde aanvullende informatie de Opdrachtnemer moet berichten 

volgens het bepaalde in paragraaf 1.1 sub (a) waarbij paragraaf 1.1. 

sub (b) en (c) van overeenkomstige toepassing zijn; en 

 

(iv) dat de Opdrachtnemer geen Werkzaamheden mag uitvoeren die zijn 

beschreven in het document, totdat het document alsnog is 

vastgesteld. 

 

(f) Als het door de Opdrachtgever teruggestuurde document is voorzien van 

de aantekening "ontvangen, aanpassen en opnieuw voorleggen", geldt: 

 

(i) dat de Opdrachtgever bij het terugsturen van het document aan de 

Opdrachtnemer bekend moet maken waarom het aan hem voorgelegde 

document naar zijn oordeel aangepast moet worden; 

 

(ii) dat de Opdrachtnemer binnen 15 Werkdagen na ontvangst van het 

door de Opdrachtgever teruggestuurde document: 

 

(A). een aangepaste versie van het document aan de 

Opdrachtgever moet voorleggen; of 

 

(B) als het voor hem niet mogelijk is binnen die termijn een 

aangepast document op te stellen, opgave te doen van de 

eerste datum waarop hij de Opdrachtgever wél een 

aangepaste versie van het document kan voorleggen; 

 

(iii) dat de Opdrachtgever uiterlijk vijftien Werkdagen na ontvangst van de 

aangepaste versie van het document de Opdrachtnemer moet 

berichten volgens het bepaalde in paragraaf 1.1 sub (a) waarbij 

paragraaf 1.1. sub (b) en (c) van overeenkomstige toepassing zijn; en 

 

(iv) dat de Opdrachtnemer geen Werkzaamheden mag uitvoeren die zijn 

beschreven in het document, totdat het document alsnog is 

vastgesteld. 

 

1.2 Gronden voor "aanpassen en opnieuw voorleggen" 
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(a) De Opdrachtgever mag uitsluitend een aan hem voorgelegd document 

voorzien van de aantekening "ontvangen, aanpassen en opnieuw 

voorleggen" als: 

 

(i) de inhoud van het document naar zijn oordeel in strijd is met: 

 

(A) het bepaalde in deze Overeenkomst; 

 

(B) de eisen van goed en deugdelijk werk; of 

 

(C) de Regelgeving; 

 

(ii) de Opdrachtnemer niet binnen een termijn van 10 Werkdagen zoals 

bedoeld in paragraaf 1.1 sub (e) onder (ii) de door de Opdrachtgever 

gevraagde aanvullende informatie heeft verstrekt; 

 

(iii) de inhoud van het document redelijkerwijs afbreuk kan doen aan de 

wijze waarop of de mate waarin de Opdrachtgever enig recht dat hem 

op grond van deze Overeenkomst toekomt, kan effectueren; 

 

(iv) de inhoud van het document redelijkerwijs kan leiden tot een toename 

van de verplichtingen van de Opdrachtgever op grond van deze 

Overeenkomst; of 

 

(v) de inhoud van het ter beoordeling voorgelegde document redelijkerwijs 

zal leiden tot vertraging van de Beschikbaarheidsdatum tot na de 

Geplande Beschikbaarheidsdatum. 
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Bijlage 11 GERESERVEERD 

 

[●] 
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Bijlage 12 VERSTREKTE GEGEVENS 

 

No. Item Datum Bestandsnaam 
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Bijlage 13 OUTPUTSPECIFICATIE 

 

Separaat bestand 
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Bijlage 14 VOORLOPIGE PLANNEN 

 

Separate bestanden 
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Bijlage 15 VOORLOPIG ONTWERP 
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Bijlage 16 OORSPRONKELIJKE ONDEROPDRACHTNEMERS 
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Bijlage 17 REFERENTIEWAARDEN HERFINANCIERING 
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Bijlage 18 GEWAARMERKT FINANCIEEL MODEL 

 

 


